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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  55  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO Č. SML/0328/19 

č. smlouvy zhotovitele: 008/KCEJ/19 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD 

HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

 

Zhotovitel: STRABAG a.s. 

Adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

IČ: 60838744 

DIČ: CZ60838744 

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxx  

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: STRABAG a. s. odštěpný závod Morava,  

 xxxxxxxxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 15. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0328/19, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/438, II/150: HRANICE 

KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen 

mailto:barnet@rszk.cz
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„Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ 

ZL/OL – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by 

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně, 

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele nebo 

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), 

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 ve výši 119 199 397,06 Kč bez 

DPH se dodatkem č. 5 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 5 700 563,41 Kč bez DPH na 

cenu díla ve výši 124 899 960,47 Kč bez DPH.  

Celkový cenový nárůst smlouvy o dílo objednatele, tj. zadavatele ŘSZK, činí 8,66 %. V 

souladu s ustanovením čl. X, odst. 1., písm. c) smlouvy je prodloužen termín dokončení díla 

o dalších 61 kalendářních dnů. 

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

SO 101 - Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán) 

▪ 5.01 Stabilizace podloží 

Na základě provedení zkoušek únosnosti na zemní pláni po její sanaci ŠD 0/125 dle PD bylo 

zjištěno, že není dosaženo požadovaných hodnot. Pro dodržení kvalitativních podmínek a 

technologických postupů výstavby je z proto nutné provést vápennou stabilizaci podloží 

v délce 885 m, tj. 2 655 m2. Pro stabilizaci bude použito 3% pojivo.  
 

▪ 5.02 Komunikace – podélné a příčné trhliny 

Po odfrézování vrstev dle PD byl zjištěn větší rozsah podélných a příčných trhlin. Z toho 

důvodu je nutné prořezat trhliny dle Technologických postupů v délce 539,6 m. 
 

▪ 5.03 Zemní práce - chyba rozpočtu 

Po přepočítání použitých materiálů při výstavbě bylo zjištěno, že soupis prací neodpovídá 

schválené PD a technické zprávě stavby a je spočítán chybně. Z toho důvodu je pro provedení 

prací podle PD nutno provést rozšíření a zesílení konstrukčních vrstev silnice i v místě 

nezpevněné krajnice. Jedná se o šířku 1,25 m, tzn. 932,256 m3 odkopávek, zásypu 

nakupovaným materiálem a vodorovné dopravy. 
 

▪ 5.04 Zemní práce 
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V rámci skrývky ornice a následně při odkopávkách na prohloubenou sanaci na levé straně 

silnice II/438 bylo ze strany zhotovitele zjištěno, že se v místě původního odvodňovacího 

příkopu v km 0,505-0,930 nachází stavební suť (cihly, beton, tašky) s příměsí dalšího odpadu 

(železo, dřevo, plasty atd.). Z toho důvodu je nutno provést odstranění stavební suti vč. odvozu 

v celkovém množství 362,80 m3 v rámci smluvního soupisu prací a dalších 110,20 m3 bude 

odkopáno a nahrazeno zeminou vhodnou pro vápennou stabilizaci. Stavební suť v celkovém 

množství 473 m3 bude dočasně uložena na meziskládce a následně odvezena na skládku. Dále 

bude ponížen poplatek za skládku zeminy a kamení a nahrazen poplatkem za směsný stavební 

odpad v množství 834,301 t. 
 

▪ 5.05 Zemní práce – frézování  

V rámci realizace frézování původní asfaltové vozovky bylo zjištěno, že tloušťky frézování 

neodpovídají tloušťkám předpokládaným projektovou dokumentací. Z toho důvodu je nutné 

frézováním odstranit celou tloušťku stávajících živičných vrstev v místě reprofilace a rozšíření 

levé i pravé strany silnice II/438. Nad rámec smlouvy bude odfrézováno 1 661,374 m2 v tl. 5 

cm a 744,237 m2 v tl. 10 cm.  

 

SO 161 – DIO – Dopravě inženýrská opatření 

▪ 5.06 Dopravně inženýrská opatření 

V návaznosti na prodloužení termínu výstavby je nutné prodloužení pronájmu dočasného 

dopravního značení. 

 

SO 103 – Silnice II/438 Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán) 

▪ 5.07 Stabilizace podloží 

Na základě provedení zkoušek únosnosti na zemní pláni po její sanaci ŠD 0/125 dle PD bylo 

zjištěno, že není dosaženo požadovaných hodnot. Pro dodržení kvalitativních podmínek a 

technologických postupů výstavby je z proto nutné provést vápennou stabilizaci podloží 

v délce 1 290 m, tj. 3 320 m2. Pro stabilizaci bude použito 3% pojivo.  
 

▪ 5.08, 5.09 Zemní práce 

Po přepočítání použitých materiálů při výstavbě bylo zjištěno, že soupis prací neodpovídá 

schválené PD a technické zprávě stavby a je spočítán chybně. Z toho důvodu je pro provedení 

prací podle PD nutno provést rozšíření a zesílení konstrukčních vrstev silnice i v místě 

nezpevněné krajnice. Jedná se o šířku 1,13 m, tj. 763,448 m3 odkopávek, zásypu 

nakupovaným materiálem a vodorovné dopravy. 

 

SO 163 – DIO – Dopravě inženýrská opatření 

▪ 5.10 Dopravně inženýrská opatření 

V návaznosti na prodloužení termínu výstavby je nutné prodloužení pronájmu dočasného 

dopravního značení. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem     124 899 960,47 Kč 

DPH 21 %         26 228 991,70 Kč 

Cena celkem vč. DPH      151 128 952,17 Kč 
(slovy jednostopadesátjedenmilionjednostodvacetosmtisícdevětsetpadesátdvě koruny 

české, 17/100) 
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3) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1. 

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem: 

1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla:  nejpozději do 16 (šestnácti) měsíců od  

       předání staveniště 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 5 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je soupis víceprací. 

4.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 22.10.2020        V Brně dne 22.10.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. STRABAG a. s.  

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

  

 

 

 

 ………………………………………… 

  

 

 

 Smlouvu prověřil:  


