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Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160121 - PD č. 1 - Silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO161 - DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ Změna soupisu množství č. 5.06
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99 91312111R. Přechodné dopravní značení-kompletní dodávka (pronájem) DEN 2 715,40 244 386,00 67,78

Celkem 244 386,00 410 025,40 165 639,40 67,78

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:22.10.2020

410 025,40 165 639,40


