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Dodatek d. 1

ke smlouvE o dilo ze dne 7.9.2016

M,azl43112016

Smluvni strany:

Muzeum hlavniho m6sta Prahy, pffsp6vkov6 organinace ziizenA hlavnim mEstem Prahou

Koin| 47 511

I 10 00 Praha 1

tel: 224 223 696

rt ooo 64 432

DIe: C200064432
Zastoupen6 ve vdcech smluvnich: PhDr. Zuzanou Strnadovou ieditelkou

E-mail: muzeum orahv@muzeum nrahv.cz

(objednatel)

SAFf,A IVS' s.r,o.
veden6 v obchodnim rejstiiku, vedendho KS v Bmd

oddil C, vloLka 23027

Sukova 4914

602 00 BRNO
tel.lfax: 545 210 595

IC:645 11 260
Dli C264511260
zastoupene: Bc. Jaroslavem Urbiinkem - jednatelem

E-mail: bozo-po. info@.seznam.cz

Za, orv6z

Lhrita pln6ni se prodluiuje a nov6 zn6ni bodu II' smloury je:

Kontrola na stavbd bude proviiddna nejmdnd 2x mEsidnd dle piedem dohodnutdho dasovdho pl6nu O

vjsledcich bude informov'n p. ing. Suchomel - TDI. Zhotovitel se zavazuje prov6d6t pr6ce v rozsahu

dinnosti dle bodu I. t6to smlou\y, a to:

od 8.9.2016 do 31.3.2017

llrce je podpoiena grantem z Islandu, Lichten5tejnska a Norska'

- 8 -0?- 2017 u

a

(zhotovitel)

piedm6tem tohoto dodatku d. I ke smlouvd je prodlouzeni dinnosti zhotovitele dle smloury v nivaznosti

na prodlouZeni terminu ukondeni stavebniih praci zhotovitelem - firmou AKANT ART, v.o.s. na akci

,,Pamitkov6 obnova historick6 Novomtjnsk6 vodirenskd vEZe - 1. etapa v r. 2016-2017" dodatkem d'

i ze dne 26.1.2017. V drisledku prodlouZeni terminu smlour,y se upravuje rovndZ cena praci.
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Za druh6:

v souvislosti s prodlouzenim term(nu dinnosti dle smlouvy se upravuje cena praci podle dl. III.

smlouvy ve vysi 5 1.300,- Kd bez DPH ( a 62.073,-Kd vd. DPH) o dv6 mdsidni d6stky a nov6 cena praci

dini 71.820,- Kt bez DPII ( a 86.902'20 Ki vi. DPH).

Z^ tietil

Dokument ke zdtvodndni prodlouZenf dinnosti zhotovitele.

Pfflohou tohoto dodatku je harmonogram stavebnfch praci zhotovitele - firmy AKANT ART, v.o.s.,

kteryje rovndZ pi(lohou dodatku d. 2 ke smlouvd d. MUZ 41512016 na PamStkovou obnovu historick6

Novomllinsk6 v6Ze - 1 . etapa v r.2016 -201'l .

Z^ itvrt'r

Ve vsem ostatnim zlist6v6 smlouva o poskltov6ni odbomly'ch dinnosti koordin6tora BOZP ze dne

7 .9.2016 nezmdndna.

Zz o|t6:

Tento dodatek d.2 je drin ve tiech stejnopisech s hodnotou origin6hi, z nichz objednatel obdrZi dvd

vyhotoveni a zhotovitel 1 lyhotoveni

Semam piiloh:

Piiloha d. I - Harmonogram stavebnich praci firmy AKANT ART v.o.s.

V Praze dne 30.1.2017 Praze dne 30.1.2017

Za 7,l.oto]/itele: Za objednatele:

/
lav Urb6nek

Fdsv9S.L"
PhDr. Zuzana Stmadovii

feditelka

a

aros 2

\\tHo

t1t @

Akce je podpoiena grantem z Islandu, LichtenStejnska a Norcka'
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a 49/4, 602 00 Brno
260; Dte: C264511260
:ax: 545 210 595
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