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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. zhotovitele S200155
„KVET – město Boskovice“
uzavřené dne 1. 6. 2020, mezi níže uvedenými smluvními stranami:
Objednatel:

Služby Boskovice, s.r.o.
Se sídlem:
U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01
Zastoupený:
Mgr. Milan Strya, jednatel
ve věcech technických:
Ladislav Čížek
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
107-2095650207/0100
Identifikační číslo:
26944855
DIČ:
CZ26944855
Zhotovitel:
TENZA, a.s.
se sídlem:
Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních
Ing. Tomáš Michal
- ve věcech technických:
Ing. Libor Fajmon
- ve věcech stavby:
Ing. Libor Fajmon
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
743541641/0100 – KB

17319173/0300 – ČSOB


39188004/2700 – UniCredit


500048182/0800 – ČS


4211273154/6800 - Sberbank
Identifikační číslo:
25570722
DIČ:
CZ25570722
PREAMBULE

1. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo, a zároveň upravit rozsah díla také v důsledku neprovedení některých původně požadovaných stavebních prací. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“) ve spojení s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „zákon“), na dále uvedených úpravách rozsahu díla.
2. Potřeba provést dodatečné stavební práce vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, přičemž je rozhodný součet hodnot všech změn dle § 222 odst. 6 zákona. Provedení dodatečných stavebních prací či doplnění původních stavebních prací je nezbytné pro řádné ukončení celého díla. Smluvní strany postupují tedy v souladu s § 222 odst. 6 zákona, a to formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací dodatek č. 2 ke stávající smlouvě o dílo.
3. Tento dodatek se uzavírá na základě změnových listů č. 18 a 20 b včetně položkových rozpočtů, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2. Ve změnových listech je popsáno odůvodnění a nezbytnost provedení méněprací a víceprací – zejména jde o změnu vedení kabelů z trafa do ZŠ Sušilova a s tím souvisejících prací.

4. Změna cen byla provedena v tomto rozsahu:

	Položka
	Nabídková cena v Kč

(bez DPH)
	DPH 21 %
	Nabídková cena v Kč

(vč. DPH)

	Nabídková cena dle uzavřené Smlouvy o dílo 
	10.291.982,-
	2.161.316,-
	12.453.298,-

	Cena víceprací dle dodatku č. 1
	146.371,30
	-
	-

	Cena méněprací dle dodatku č. 1
	- 164.065,10
	-
	-

	Cena víceprací dle dodatku č. 2
	373.366,84
	-
	-

	Cena méněprací dle dodatku č. 2
	- 14.089,55
	-
	-

	Celková nabídková cena

(součet výše uvedených položek)
	10.633.565,49
	2.233.048,75
	12.866.614,24


Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy rozšiřuje a zároveň zužuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených ve změnových listech č. 18 a 20 b vč. položkových rozpočtů. Čl. III., bod 1. Smlouvy o dílo se doplňuje o bod 1.4. následujícího znění:

1.4. Změnových listů č. 18 a 20 b včetně položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po započtení dodatečných stavebních prací a odečtení neprovedených stavebních prací ve výše uvedeném rozsahu, mění článek VII., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo. 
Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:
VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:
10.633.565,49 Kč bez DPH
2.233.048,75 Kč DPH

12.866.614,24 Kč vč. DPH

Čl. 3 Dodatku
Tímto dodatkem se doplňují přílohy dle čl. XX. odst. 3 uzavřené Smlouvy o dílo takto:
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 – Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

Příloha č. 6 – Změnové listy č. 4, 9, 12 b vč. položkových rozpočtů

Příloha č. 7 – Změnové listy č. 18 a 20 b vč. položkových rozpočtů
Čl. 4 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
Tato smlouva byla schválena Objednatelem dne 27.10.2020, přičemž platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 18 a 20 b vč. položkových rozpočtů 
V Boskovicích dne 30.10.2020
V Brně, dne30.10.2020
za objednatele:
za zhotovitele:

…………………………….

………………………………

Mgr. Milan Strya, jednatel
Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva
Služby Boskovice, s.r.o.
TENZA, a.s.

………………………………

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva


TENZA, a.s.
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