
Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo

č. 2019/13/0849

(dále jen „dodatek“)

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní

dům seniorů objekt SO 02 - 04.

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková

e-mail: hhrbkova©moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 1504

zastoupená: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 09.12.2019

IČO: 42884771

DIČ: CZ42864771

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-3674100247/0100

telefon: +420 596 134 673—5, e-mail: info©morys.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovite|“)



tímto uzavírají dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, dodatku č.2 ze dne 20.05.2020 a dodatku č.3 ze dne

15.07.2020, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Rekonstrukce objektu na ul.

Dělnické čp.411 na Komunitní dům seniorů objekt SO 02-04 (dále také jen „smlouva“).

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:

2. Pro montáž svítidel do samonosných kazetových podhledů z důvodů max. rozteče

samonosných konstrukci je nutné dodání a montáž přisazených rámečků.

Jedná se o vícepráce ve výši 21 496,55 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 004/1.

3. Ze statických důvodů a nemožnosti zatěžování stávající subtilní skořepinově nosné

stropní konstrukce budou osazeny pomocné ocelové konstrukce kotvené do stěny v

garážích a kavárně pro rozvody ÚT a ZTI. Z těchto důvodů budou rovněž osazeny

pomocné ocelové konstrukce pro garážová vrata.

Pro možnost výlezu na střechu budovy je navržena dodávka a montáž žebříku.

Jedná se o vícepráce ve výši 70 403,89 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

9 074,10 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 004/2.

4. Smluvní strany se dohodly na vybourání železobetonového energokanálu, který byl

zjištěn při provádění výkopových prací vmístech, kde mají být dle PD parkovací

místa a chodník.

Jedná se o vícepráce ve výši 35 923,91 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 004/3.

5. Při opravě veřejné komunikace byly po vyfrézování vrchní asfaltové vrstvy zjištěny

pod touto plochou betonové konstrukce, které je nutno vybourat.

Jedná se o vícepráce ve výši 52 031,79 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

30 444,99 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 004/4.

6. Provedeni napojení zelené střechy s objektem SO 01. V rámci zelené střechy nebude

realizována dodávka a montáž zavlažovacího systému.

Jedná se o vícepráce ve výši 185 259,45 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

65 780,00 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 005/4.

7. Pro řádné provedení vodního prvku byl investorem odsouhlasen ručně hlazený

pohledový beton.

Jedná se o vícepráce ve výši 87 589,69 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 006/4.

8. Smluvní strany se dohodly na dodání a montáži nerezových ukončovacích lišt

k obkladům stěn.

Jedná se o vícepráce ve výši 23 763,96 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 007/4.

9. Smluvní strany se dohodly na změně umístění rozdělovačů, provedení dozdívky

nestabilního zdiva, vyrovnání a podlepení nerovných stěn fasády a odstranění části

zateplení na objektu SO 01.

Jedná se o vícepráce ve výši 46 695,89 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 008/4.

V čl. 4 Smlouvy - Cena, platební podmínky se odstavec 4.7 mění a nově zní:

4.7 Na předmět díla se sjednávají dle § 21 odst. 7 zákona o dani z přidané

hodnoty tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí

plnění bude uskutečňováno měsíčně, dle skutečně provedených prací, vždy



k prvnímu pracovnímu dni následujícího měsíce. Tento okamžik se považuje ze

smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“)

pro dílčí fakturaci.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a vicepraci:

Celková hodnota víceprací činí 523 165,13 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 105 299,09 Kč bez DPH.

Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 417 866,04 Kč bez DPH - viz rozpočet změnového

listu - příloha č.1

Cena díla celkem ze smlouvy: 33 723 128,74 Kč bez DPH

Cena díla celkem ze smlouvy včetně dodatku č.1, 2 a 3: 36 275 411,99 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a vicepraci: 36 693 278,03 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222

odst.5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden

v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, dodatku č. 2 ze dne 20.05.2020 a dodatku č.3 ze dne

15.07.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas

suveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy vRegistru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou

součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn,

víceprací, méněprací a jejich cena.

2. Ostatni ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, dodatku č.2 ze dne 20.05.2020 a dodatku č.3 ze dne

15.07.2020 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1834/RMOb1822/43 ze dne

13.11.2020

V Ostravě dne: 19.11.2020

žá'óbjěáňátéié ' za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA, Ing. Jiří Smidák, výkonný ředitel

místostarostka na základě plné moci


