
 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o projektu  

v rámci programu Interreg V-A  

Česká republika-Polsko  
 

(dále jen „dodatek“) 
 
 

Česká republika -  Ministerstvo pro místní rozvoj  

se sídlem:  Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15  

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce 

(dále jen „poskytovatel dotace“) 

 

na straně jedné 

 

 a 

 

Miasto Jastrzębie-Zdrój 

 se sídlem: Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

 zastoupený/jednající: Anna Hetman, Prezident 

Plátce DPH 

 (dále jen „Hlavní příjemce dotace“) 

 

na straně druhé 

 

uzavřely dne 27.11.2018 Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt: 

 
NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE  

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237 

 

 Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

tento dodatek původní smlouvy 

 



 
Čl. 1 

1. Čl. 2 Smlouvy se mění takto: Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 06. 2021. 

 

Čl. 2 

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají nezměněna.  

 

Čl. 3 

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován  

v elektronické podobě. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1. 7. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1. 7. 2017 a později nabývá platnosti dnem 

podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem 

bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho 

připojují své podpisy. 

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list ze dne 23. 10. 2020.

Příloha č. 2: Monitorovací období projektu. 

 

 

 

V Olomouci, dne …………………. 

 

Za věcnou a formální správnost dodatku:…………

Vedoucí Společného sekretariátu 

      

  

 

 

 

 

V Praze, dne ………………….  

 

Za poskytovatele dotace: ………

      e te o oru Evrops zemn spo upr ce

          Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 

V………………………, dne…………….. 

 

Za Hlavního příjemce dotace: ………………………………………………………………… 

     (statutární zástupce, funkce) 
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Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL 

Karta zmiany dla projektów realizowanych w ramach Interreg V-A CZ-PL 

Data przyjęcia wniosku o zmianę WS (wypełnia WS): 
/ Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 8. 10. 2020 

1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu 

Nr projektu / Č. projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237 

Tytuł projektu / Název projektu: Rowerem po żelaznym szlaku 

Partner wiodący / Vedoucí partner: Miasto Jastrzębie-Zdrój 

Partner, którego dotyczy zmiana / 
Partner, kterého se změna týká: 

Miasto Jastrzębie-Zdrój 

Numer zmiany / Číslo změny: 16 

Czy wydano Decyzję o finasowaniu 
/ podpisano Umowę? / Bylo 
vydáno Rozhodnutí o financování / 
podepsána Smlouva? 

Tak / Ano - Nie / Ne 

Data podpisania Umowy / wydania 
Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum 
podpisu Smlouvy / vydání 
Rozhodnutí (bylo-li podepsáno): 

27.11.2018 

Zmiana ex-post? / Změna ex-post? Tak / Ano - Nie / Ne 

2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny
2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny: 

Zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny: 

Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin zakończenia: 30.06.2021 

Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany czas trwania (w miesiącach): 38,00 

Klíčové aktivity / Kluczowe działania: 

Číslo / Numer: 1  
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL: Řízení projektu/Zarządzanie projektem 
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 1. 2017  
Datum ukončení / Data zakończenia: 30. 06. 2021 

Číslo / Numer: 2  
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL: Propagační a informační 
činnosti/Działania promocyjne i informacyjne 
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 5. 2018 
Datum ukončení / Data zakończenia: 30. 06.2021 
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2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uveďte co je 
příčinou změny v projektu: 

PL: Lider oraz Partnerzy Projektu wnioskują o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 
30.06.2021 z następujących powodów: 
1. Wystąpienia opóźnień w realizacji działań promocyjnych, w tym produkcji gadżetów promocyjnych z

powodu unieważnienia zamówienia publicznego ze względu na brak ważnej oferty na jeden z gadżetów
(etui na telefon). Zamówienie w nieco zmienionym kształcie zostało ponowione.

2. Wydłużenia okresu realizacji aplikacji mobilnej Geocaching, której zakończenie nastąpi w listopadzie ze
względu na ograniczenia przez tzw. pandemię przez konieczność pracy zdalnej i wynikające z tego
opóźnienia w udzieleniu zamówienia publicznego oraz ograniczenia w komunikacji bezpośredniej.

3. Wystąpienia przesunięć terminów zakończenia części robót budowlanych ze względu na tzw. pandemię,
niesprzyjające warunki pogodowe (ulewy maj-czerwiec) oraz konieczność wykonania robót
dodatkowych/zamiennych, które trwały do końca sierpnia, a odbiory przeprowadzono we wrześniu br.

4. Konieczności odwołania jednego z zaplanowanych na koniec projektu działań promocyjnych - Rajdu
Rowerowego, ze względu na niepewną, ciągle zmieniająca się sytuację epidemiczną po obu stronach
granicy. Realizacja tego działania w okresie jesiennym obarczona jest dużym ryzykiem związanym z pogodą
oraz niepewnością co do tzw. pandemii. Terminem optymalnym na organizację Rajdu Rowerowego z
udziałem wielu osób byłby maj 2021.
Rajd Rowerowy to nie tylko element przedmiotowego projektu, ale ważny początek wspólnej,
transgranicznej kampanii promocyjnej Żelaznego Szlaku Rowerowego, który ma być czymś więcej niż tylko
inwestycją w infrastrukturę rowerową. Partnerzy aktualnie pracują nad kolejnym projektem pod nazwą
"Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla ekoturystyki". Zakres mikroprojektu obejmował będzie montaż wiat
z punktami ładowania rowerów elektrycznych i systemem naprawczym oraz wypracowanie wspólnego
planu komunikacji marketingowej Żelaznego Szlaku Rowerowego, który stał się ważnym w regionie
produktem turytycznym.

CZ: Vedoucí a partneři projektu žádají o změnu termínu dokončení realizace projektu na 30.06.2021 
z následujících důvodů: 
1. Zpoždění při realizaci propagačních aktivit, včetně výroby propagačních předmětů kvůli zrušení veřejné

zakázky z důvodu neexistence platné nabídky pro jeden z předmětů (pouzdro na telefon). Byla obnovena
objednávka v mírně pozměněné podobě.

2. Prodloužení období realizace mobilní aplikace Geocaching, které skončí v listopadu kvůli omezením
spojeným s tzv. pandemií z důvodu nutnosti práce na dálku a z toho vyplývající zpoždění při zadávání
veřejné zakázky a omezení přímé komunikace.

3. Posunutí termínů pro dokončení některých stavebních prací z důvodu tzv. pandemie, nepříznivých
povětrnostních podmínek (deštivé počasí od května do června) a potřebě provedení dodatečných /
náhradních prací, které trvaly do konce srpna, přičemž převzetí bylo provedeno v září tohoto roku.

4. Nutnost zrušení jedné z propagačních aktivit plánovaných na konci projektu - Cyklistický závod, kvůli nejisté
a neustále se měnící epidemiologické situaci na obou stranách hranice. Realizace této akce v podzimním
období komplikuje velká nejistota související s počasím a tzv. pandemií. Optimálním termínem pro
organizaci Cyklistického závodu s účastí velkého počtu lidí by byl květen 2021.
Cyklistický závod není jen součástí předmětného projektu, ale také důležitým zahájením společné
přeshraniční propagační kampaně Železné cyklistické stezky, která má být více než jen investicí do
cyklistické infrastruktury. Partneři v současné době pracují na dalším projektu s názvem „Železná cyklistická
stezka - podpora ekoturistiky“. Rozsah mikroprojektu bude zahrnovat montáž přístřešků s dobíjecími místy
pro elektrická kola a opravným systémem včetně vývoje společného plánu marketingové komunikace pro
Železnou cyklostezku, která se stala důležitým produktem cestovního ruchu v regionu.

2.3. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie (prosimy opisać 
czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy zakresie 
pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w oddziaływaniu 
projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie granicy) 
/ Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu: 
(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu 
původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu projektu, 
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s důrazem na přeshraniční dopad) 

Wpływ zmiany na kryteria współpracy 
transgranicznej / Vliv změny na kritéria 
přeshraniční spolupráce: 

☐Pozytywny / Pozitivní

☒Neutralny / Neutrální

☐Negatywny / Negativní

Wpływ zmiany na oddziaływanie 
transgraniczne projektu / Vliv změny na 
přeshraniční dopad projektu: 

☐Pozytywny / Pozitivní

☒Neutralny / Neutrální

☐Negatywny / Negativní

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: 
Zmiana nie ma wpływu na kryteria współpracy 
transgranicznej. / Změna nemá vliv na kritéria 
přeshraniční spolupráce. 

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: 
Zmiana nie ma wpływu na kryteria współpracy 
transgranicznej. / Změna nemá vliv na kritéria 
přeshraniční spolupráce. 

2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i 
załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie 
dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti a 
přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte): 

Dane partnerów / Údaje partnerů 
Harmonogram 
Lokalizacja / Umístění 
Opis projektu / Popis projektu 
Kluczowe działania / Klíčové aktivity 
Wskaźniki / Indikátory 
Działanie promocyjne / Propagační činnost 
Wpływ transgraniczny / Přeshraniční dopad 
Współpraca transgraniczna / Přeshraniční spolupráce 

Přílohy / Załączniki*: 
Szczegółowy budżet projektu / Podrobný rozpočet projektu 
Dokumentacja techniczna / Projektová dokumentace 
Oświadczenie partnera / Čestné prohlášení partnera 
Umowa o współpracy / Dohoda o spolupráci 
Inne / Jiné:  

*W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję
brzmnienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu
přiložit navrhované znění nové přílohy.

Pierwotnie / Původní*: 
*Prosimy wprowadzić pierwotne dane z 
poszczególnych pól z wniosku projektowego lub 
załączników, które w wyniku wniosku o zmianę 
ulegną zmianie.  / Uveďte prosím původní údaje z 
jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které 
se mají v důsledku žádosti o změnu upravit. 

Nowa wartość / Opis / Nová hodnota / 
Popis*: 
*Prosimy o wprowadzenie nowej wartości
poszczególnych pól / załączników, które w wyniku
wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uveďte nové
hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v
důsledku žádosti o změnu upravit.
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Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja 
projektu: 
Předpokládané datum zahájení / Przewidywany 
termin rozpoczęcia: 1. 5. 2018  
Předpokládané datum ukončení / Przewidywany 
termin zakończenia: 30.11.2020 
Předpokládaná doba trvání (v měsících) / 
Przewidywany czas trwania (w miesiącach): 31 

Klíčové aktivity / Kluczowe działania: 

Číslo / Numer: 1  
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania 
kluczowego PL: Řízení projektu/Zarządzanie 
projektem  
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 1. 2017  
Datum ukončení / Data zakończenia: 30.11. 2020 

Číslo / Numer: 2  
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania 
kluczowego PL: Propagační a informační 
činnosti/Działania promocyjne i informacyjne 
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 5. 2018 
Datum ukončení / Data zakończenia: 30.11.2020 

Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja 
projektu: 
Předpokládané datum zahájení / Przewidywany 
termin rozpoczęcia: 1. 5. 2018  
Předpokládané datum ukončení / Przewidywany 
termin zakończenia: 30.06.2021 
Předpokládaná doba trvání (v měsících) / 
Przewidywany czas trwania (w miesiącach): 38 

Klíčové aktivity / Kluczowe działania: 

Číslo / Numer: 1  
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania 
kluczowego PL: Řízení projektu/Zarządzanie 
projektem  
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 1. 2017  
Datum ukončení / Data zakończenia: 30.06.2021 

Číslo / Numer: 2  
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania 
kluczowego PL: Propagační a informační 
činnosti/Działania promocyjne i informacyjne 
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 5. 2018 
Datum ukončení / Data zakończenia: 30.06.2021 

3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanovisko kontrolora Vedoucího
partnera

Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor 

Krajowy Kontroler pozytywnie opiniuje zmianę nr 16. Zmiana dotyczy przedłużenie terminu 
zakończenia realizacji projektu z pierwotnego terminu 30 listopada 2020 r. na 30 czerwca 
2021 r. Partner Wiodący razem z Partnerami Projektu uzasadnia proponowaną zmianę 
terminu podając jako powód m.in. sytuację epidemiczną związaną z koronawirusem COVID-
19, która spowodowała opóźnienie w realizacji: 
1. aplikacji mobilnej Geocaching,
2. zgodnego z terminem - zakończenia części robót budowlanych,
3. zgodnego z terminem – zorganizownia działań promocyjnych: Rajd Rowerowy,
produkcja gadżetów promocyjnych.
Stanowisko odnośnie zmian u polskich partnerów wskazano w punkcie nr 4. W opinii
Krajowego Kontrolera powyższa zmiana przyczyni się do prawidłowej realizacji celu projektu.

4. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy /
Doplňující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká:

Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor 
Kontroler Partnera Projektu Godowa nie wnosi uwag do wnioskowanej zmiany w zakresie 
dotyczącym kontrolowanego partnera. 
Kontroler Partnera Projektu Zebrzydowic nie wnosi uwag do wnioskowanej zmiany 
w zakresie dotyczącym kontrolowanego partnera. 
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Typ zmiany / Typ změny: 
Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolora 
Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS 
Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Deczyji) / Podstatná – na rozhodnutí 
ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) 
Istotna – do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Deczyji) / Podstatná – na rozhodnutí 
MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) 

5. Stanowisko WS / Stanovisko JS
*według typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 21. 10. 2020

Zpoždění při realizaci je do jisté míry výsledkem nepřiznivé epidemiologické situace. Týká 

se to obzvlášť společných propagačních aktivit. Z toho důvodu se Společný sekretariát 

ztotožňuje se stanoviskem příslušného kontrolora a se změnou souhlasí.  

// 

Opóźnienie w realizacji projektu wynika częściowo z sytuacji epidemiologicznej. Dotyczy to 
szczególnie wspólnych działań promocyjnych. Z tego powodu Wspólny Sekretariat 
utożsamia się ze stanowiskiem właściwego terytorialnie Kontrolera i zgadza się na 
przeprowadzenia zmiany. 

6. Stanowisko IZ / KM / Stanovisko ŘO / MV*
*według typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 21. 10. 2020

Řídicí orgán souhlasí s prodloužením doby realizace projektu do 30. 6. 2021. Důvody pro 
prodloužení jsou přesně popsány a jsou oprávněné.  

7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované
změny

Zatwierdzona / Schválena 
Odrzucona / Zamítnuta 
Częsciowo zatwierdzona / Částečně schválena 
Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je 
nutné uvést podmínku): ........... 
Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / Žádost 
o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):............. 

Uwaga / Poznámka: 

8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání
rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrował w WS / V JS administroval: 
Rafał Prietzel 
Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci 
v MS2014+: 
23. 10. 2020

9. Załączniki / Přílohy

Lista / Seznam: --- 
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Příloha č. 2 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu /
Załącznik nr 2 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność

Název projektu / Nazwa projektu „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE /
ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU" 

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny
projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237

Datum registrace projektu v MS2014+ / Data rejestracji projektu w MS2014+ 2017-09-29

Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu /  Faktyczna data
rozpoczęcia fizycznej realizacji projektu 2018-05-01

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana
data zakończenia fizycznej realizacji projektu 2021-06-30

Monitorovací období / Okres monitorujący

Typ souhrnné zprávy /
Typ raportu zbiorczego

Termíny pro předložení
dílčích monitorovacích
zpráv včetně Soupisek

dokladů / Termin
podania Raportu

częściowego wlącznie
Zestawień dokumentów

Termín pro předložení
souhrnné zprávy se

žádostí o platbu / Termin
podania raportu

zbiorczego razem z
wnioskem o platność

pořadí / kolejność počátek / początek konec / koniec

1. 2017-09-30 2018-12-31 první / pierwszy 2019-01-30 2019-04-30
2. 2019-01-01 2019-06-30 průběžná / bieżący 2019-07-30 2019-10-28
3. 2019-07-01 2019-12-31 průběžná / bieżący 2020-01-30 2020-04-29
4. 2020-01-01 2020-06-30 průběžná / bieżący 2020-07-30 2020-10-28
5. 2020-07-01 2020-12-31 průběžná / bieżący 2021-01-30 2021-04-30
6. 2021-01-01 2021-06-30 závěrečná / końcowy 2021-07-30 2021-10-28

Dne / Data Jméno a příjmení / Imię i nazwisko Podpis / Podpis, pieczątka

Vypracoval / Sporządził 27.10.2020 r. Anna Hetman
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