Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 937/2020
č. smlouvy zhotovitele: 202016


Název díla:
„Malodolský p. (Perštejn) – doplnění kamenné dlažby a rovnaniny ve dně “

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	

bankovní spojení:	  
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
	Černovická 4264, 43003 Chomutov
IČO:	44567022
DIČ:	CZ44567022
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:		 
		
	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení: 	
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2065
	
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla a z důvodu zásahu vyšší moci, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu:	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu karantény pracovníků zhotovitele nařízené Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje v souvislosti s Covid 19, předpokládaných zvýšených průtoků v korytě a nevhodných klimatických podmínek pro provádění prací v zimních měsících.

b) změnu platebních podmínek 
umožňující finanční plnění prací provedených v r. 2020.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se: 
a) Čl. III. Termín plnění
Ukončení díla:	
původní znění:	nejpozději do 13.11.2020
nové znění:		dokončení objektů 01 a 02 rozpočtu (opravy + VON) do 15.12.2020
dokončení objektů 03 a 04 rozpočtu (rekonstrukce + VON) do 63 dnů od zahájení prací po výzvě objednatele
	
b) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
původní znění:
Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.                
nové znění:
Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce v r. 2020 s datem uskutečnění plnění 31.12.2020 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. V. bodu 2.  a smlouvy o dílo se nemění. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. 
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