


D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 20.4.2020


Základní škola Ostrov, příspěvková organizace
se sídlem:	Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov
IČO:	70839000
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	
zastoupená:	Mgr. Pavlínou Zapletalovou, ředitelkou školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STURMBAU s.r.o.
se sídlem:	Pražská 1699/32a, 350 02 Cheb
IČO:	05689376
DIČ:	CZ05689376 bankovní spojení:	ČSOB
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	
zastoupený:	Dušanem Šturmem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 33852

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)



v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení
čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto




DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY







„Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“
(dále jen „dodatek č. 1“)





A)  Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, dále z důvodu posunu termínu dokončení díla.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
DODATEK č. 1 - KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok
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B)    Dodatek č. 1 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 (odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), formou změny závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci změnového listu č. 1 (příloha č. 1).


Podkladem pro změnu ceny za provedení díla je změnový list č. 1, ze kterého vyplývá:


ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ

	

ZL č.
	

Popis změny
	Změna závazku ze smlouvy
§ 222
	Hodnot
a změny
%
	
Rozšíření Kč bez DPH
	
Zúžení
Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+)
/ méněpráce (-) Kč bez DPH

	
01/01
	Výměna poškozených stávajících
kanalizačních šachet hlavní stoky kolem objektu, Nové kanalizační přípojky pro 1.PP, Doplnění drenáží
	
odst. 4
	
6,93%
	
405 274,06
	
-138 877,18
	
266 396,88

	01/02a
	Odpočty - Výměna topných těles a registrů v
1.PP včetně přípojek
	odst. 4
	0,35%
	0,00
	-27 493,93
	-27 493,93

	
01/02b
	Přípočty - Výměna topných těles a registrů v
1.PP včetně přípojek, oprava tepelných izolací a zavěšení rozvodů
	
odst. 4
	
3,48%
	
272 753,18
	
0,00
	
272 753,18

	
01/03
	
Nátěr nosníků kleneb
	
odst. 4
	
0,12%
	
9 102,60
	
0,00
	
9 102,60

	
01/04
	
Výměna poškozených zárubní
	
odst. 4
	
0,13%
	
10 500,00
	
0,00
	
10 500,00

	
	
Celkem
	
odst. 4
	
11,01%
	
697 629,84
	
-166 371,11
	
531 258,73



Celkem cena schválených prací za nově  požadované práce je 697.629,84,- Kč  bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě -166.371,11,- Kč bez DPH.

Původní hodnota závazku se tedy navýšila o 531 258,73,- Kč bez DPH, (tj. 642.823,06 Kč vč. DPH).

C)  Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a zní takto:

V. Cena a způsob její úhrady
5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši: Cena bez DPH	8.380.063,77,- Kč
(slovy:osmmmilionůtřistaosmdesáttisícšedesáttřikorunysedmdesátsedm haléřů) DPH	1.759.813,39,-Kč (slovy:jedenmilionsedmsetpadesátdevěttisícosmsettřináctkoruntřicetdevěthaléřů)
----------------------------------------------------------------------------------------- Cena včetně DPH	10.139.877,16,-Kč (slovy:desetmilionůstotřicetdevěttisícosmsetsedumdesátsedmkorunšestnácthaléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

D)  Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění odst 3.1 a 3.2 se mění a zní takto:

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 15. 12. 2020.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: termín předání staveniště zhotoviteli	do 10 dní od účinnosti smlouvy protokolární předání řádně provedeného díla	do 15. 12. 2020


Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle čl. X. smlouvy.


E)  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


F)   Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


G)   Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.


H)	Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.
RK 1153/10/20 ze dne 19.10.2020


I)    Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gd4i7z8. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.


J)	Nedílnou součástí dodatku je příloha: Příloha č. 1 :	Změnový listy č. 1



V Chebu dne 30.10.2020	V Ostrově dne 30.10.2020









_ 		 	_ 	

Dušan Šturm	Mgr. Pavlína Zapletalová jednatel		ředitelka školy


Specifikace:	ZMĚNOVÝ LIST Č. 01/01 - VÝMĚNA POŠKOZENÝCH STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET HLAVNÍ STOKY KOLEM OBJEKTU, NOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO 1.PP, DOPLNĚNÍ DRENÁŽÍ

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01/02A - ODPOČTY - VÝMĚNA TOPNÝCH TĚLES A REGISTRŮ V 1.PP VČETNĚ PŘÍPOJEK, OPRAVA TEPELNÝCH IZOLACÍ A ZAVĚŠENÍ ROZVODŮ

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01/02B - PŘÍPOČTY - VÝMĚNA TOPNÝCH TĚLES A REGISTRŮ V
1.PP VČETNĚ PŘÍPOJEK
ZMĚNOVÝ LIST Č. 01/03 - NÁTĚR NOSNÍKŮ KLENEB ZMĚNOVÝ LIST Č. 01/04 - VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁRUBNÍ


Název stavby:	REKONSTRUKCE HYDROIZOLACE OBJEKTU ŠKOLY VČETNĚ DEŠŤOVÝCH A ODPADNÍCH STOK

Objednatel:	Základní škola Ostrov, příspěvková organizace
Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov
IČ: 70839000
Zhotovitel:	STURMBAU s.r.o.
Pražská 1699/32a, 350 02 Cheb
IČO:	05689376
DIČ:	CZ05689376

REKONSTRUKCE HYDROIZOLACE OBJEKTU ŠKOLY VČETNĚ DEŠŤOVÝCH A ODPADNÍCH
STOK
ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01
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Technický dozor objednatele:

Ing. Roman Havlan, Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov, IČ: 72256583


Projektant:	BPO spol. s r. o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov, IČO: 18224920


Specifikace a odůvodnění změny:


Změnový list č. 01/01 - Výměna poškozených stávajících kanalizačních šachet hlavní stoky kolem objektu, nové kanalizační přípojky pro 1.PP, doplnění drenáží

Projektová dokumentace předpokládala výměnu stávajícího kanalizačního potrubí, při zachování stávajících šachet. V rámci realizace stavby však bylo zjištěno, že šachty jsou netěsné a je nutná jejich výměna.

Bylo povedeno čištění a kontrola stávajících kanalizačních přípojek, vedených z 1.PP objektu, které měly být dle projektové dokumentace zrevidovány a zachovány. Bylo zjištěno, že přípojky jsou zaneseny z důvodu nevyhovujících spádů a je nutná jejich výměna, dále bylo zjištěno, že jedna z přípojek je vedena přes bývalý lapol, který je nutno zrušit. Bylo rozhodnuto, přípojky realizovat nové v DN 200 se spádem min 1% (větší
spád není možno realizovat s ohledem na výškové uspořádání centrální kanalizační přípojky vedené k hlavní stoce). Úprava spádů (jejich navýšení), vyvolá i změny v trasách vnitřní kanalizace. Toto však bude řešeno
v rámci investiční akce související s realizací sociálních zázemí, která probíhá současně s rekonstrukcí hydroizolace. Bude nutná výměna vnitřní kanalizace.

Po odkrytí stávajících základů a ověření skutečného průběhu dutiny podél objektu bylo rozhodnuto, doplnit drenáže a související revizní šachty i na střední části severní a jižní strany objektu, tak aby drenáž probíhala kolem všech obvodových zdí 1.PP navazujících na vnitřní přístupné prostory.


Fotodokumentace:
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Změnový list č. 01/02 a, b - Výměna topných těles a registrů v 1.PP včetně přípojek, oprava tepelných izolací a zavěšení rozvodů

Projektová dokumentace předpokládala demontáž a zpětnou montáž topných těles a registrů. Po demontáži topných těles a registrů bylo zjištěno, že jsou zanesené a je nutný jejich proplach. Zkušebně byl proveden proplach jednoho tělesa, avšak nános nečistot je příliš tuhý a bez zvýšení tlaku a průtoku není možno tělesa vypláchnout. Zvýšení tlaku však není možné s ohledem na technický stav stávajících těles, dochází
k poškození již dožilých těsnění mezi litinovými články tělesa a ocelové registry jsou výrazně zkorodovány a může dojít k jejich roztržení. Finančně je neefektivní tělesa opravovat a z tohoto důvodu je navržena jejich výměna za nová tělesa ocelová desková.

Dále bylo zjištěno, že je nutná výměna přípojek těles, protože v místech, kde procházely zdmi, došlo k jejich zkorodování vlivem vzlínající vlhkosti ve zdech. Bude provedena oprava tepelných izolací a zavěšení rozvodů.

[image: ]Fotodokumentace:
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Změnový list č. 01/03 - Nátěr nosníků kleneb

Po očištění stávajících maleb z nosníků bylo zjištěno, že přiznaná čela ocelových profilů kleneb nejsou ošetřena proti korozi. Je nutný jejich nátěr.

Fotodokumentace:
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[image: ]Změnový list č. 01/04 - Výměna poškozených zárubní

Po odstranění omítek bylo zjištěno, že část stávajících zárubní je zkorodována vlivem vzlínající vlhkosti zdmi. Oprava s ohledem na charakter poškození není možná, navržena výměna zárubní včetně povrchové úpravy v odstínu dle výběru objednatele.

[image: ]Fotodokumentace:
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Rekapitulace změnového listu:

Změnový list č. 01/01 - Výměna poškozených stávajících kanalizačních šachet hlavní
stoky kolem objektu, Nové kanalizační přípojky pro 1.PP, Doplnění drenáží                         266 396,88 Kč
Změnový list č. 01/02a - Odpočty - Výměna topných těles a registrů v 1.PP včetně
přípojek, oprava tepelných izolací a zavěšení rozvodů                                                              -27 493,93 Kč
Změnový list č. 01/02b - Přípočty - Výměna topných těles a registrů v 1.PP včetně
přípojek                                                                                                                       272 753,18 Kč
Změnový list č. 01/03 - Nátěr nosníků kleneb                                                                       9 102,60 Kč Změnový list č. 01/04 - Výměna poškozených zárubní                                                         10 500,00 Kč Celková cena bez DPH:                                                                                                 531 258,73 Kč DPH 21% :                                                                                                                    111 564,33 Kč Celková cena vč. 21%DPH :                                                                                         642 823,06 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo                                                                     7 848 805,04 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem                                            531 258,73 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů  včetně sjednaných víceprácí a
méněprácí                                                                                                                8 380 063,77 Kč
DPH 21% :                                                                                                                 1 759 813,39 Kč
Celková cena vč. 21%DPH :                                                                                     10 139 877,16 Kč







Objednatel:





Mgr. Pavlína Zapletalová	ředitelka školy





Ing. Roman Havlan	technický dozor objednatele	 	


Zhotovitel:




Dušan Šturm	jednatel

Projektant:




Ing. Jan Dušek	hlavní inženýr projektu	 	


Přílohy: 	1) Položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 01


Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 01
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Název stavby:


Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok


Objednatel: 	Základní škola Ostrov, příspěvková organizaceKrušnohorská 304, 363 01 OstrovIČO: 70839000
Zhotovitel: 	STURMBAU s.r.o.Pražská 1699/32a, 350 02 Cheb IČO:	05689376 DIČ: CZ05689376

	ČP
	Kód položky
	Název položky/popis
	MJ
	Množství
	JC [CZK]
	CČ [CZK]



	
	
	Celkem
	
	
	
	531 258,73

	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 01/01 - Výměna poškozených stávajících
kanalizačních šachet hlavní stoky kolem objektu, Nové	266 396,88 kanalizační přípojky pro 1.PP, Doplnění drenáží

	
	
132201101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	
m3
	
50,81
	
558,91
	
28 398,22

	
	
132201109
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
m3
	
25,41
	
159,10
	
4 042,73

	
	
151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
m2
	
-50,40
	
88,89
	
-4 480,06

	
	
151101111
	
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
m2
	
-50,40
	
52,51
	
-2 646,50

	
	1036410R
	zemina pro hutněný zásyp - nákup včetně naložení
	t
	50,81
	208,04
	10 570,51

	
	
162201102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
m3
	
96,54
	
31,57
	
3 047,77

	
	
162701103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	
m3
	
25,41
	
178,14
	
4 526,54

	
	
212755216
	
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm
	
m
	
59,20
	
87,77
	
5 195,98

	
	212572111
	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného
	m3
	1,50
	705,34
	1 058,01

	
	
211561111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce
4 až 16 mm
	
m3
	
15,30
	
951,15
	
14 552,60




	ČP
	Kód položky
	Název položky/popis
	MJ
	Množství
	JC [CZK]
	CČ [CZK]



	
	
211971121
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů
v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
	
m2
	
127,20
	
30,43
	
3 870,70

	
	
69311070
	
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2
	
m2
	
133,56
	
30,61
	
4 088,27

	
	
894812111
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok
	
kus
	
2,00
	
922,97
	
1 845,94

	
	
894812135
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315
roura šachtová korugovaná s hrdlem, světlé hloubky 3000 mm
	
kus
	
2,00
	
1 555,36
	
3 110,72

	
	
894812141
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315
roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm
	
kus
	
12,00
	
447,06
	
5 364,72

	
	
894812149
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury
	
kus
	
12,00
	
44,04
	
528,48

	
	
894812163
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315
poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)
	
kus
	
12,00
	
1 977,23
	
23 726,76

	
	
184818242
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení
včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm
	
kus
	
-5,00
	
587,63
	
-2 938,15

	
	
899623181
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném
výkopu, beton tř. C 30/37
	
m3
	
1,00
	
2 885,60
	
2 885,60

	
	
132201202
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	
m3
	
56,15
	
275,00
	
15 440,70

	
	
132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
m3
	
25,30
	
28,40
	
718,52

	
	
151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
m2
	
-691,00
	
108,00
	
-74 628,00

	
	
151101111
	
	
m2
	
-391,00
	
63,20
	
-24 711,20

	
	
130001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	
m3
	
4,00
	
468,00
	
1 872,00

	
	
161101101
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	
m3
	
34,85
	
91,50
	
3 188,59
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175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	

m3
	

6,34
	

206,00
	

1 305,22

	
	583313460
	kamenivo těžené drobné - písek
	t
	12,67
	250,00
	3 168,00

	
	
174101101
	
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
m3
	
29,30
	
96,90
	
2 839,56

	
	
162201102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
m3
	
34,85
	
39,00
	
1 359,07

	
	
162701103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	
m3
	
29,30
	
218,00
	
6 388,27

	
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	29,30
	16,70
	489,38

	
	
17120121R
	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	
t
	
29,30
	
210,00
	
6 153,84

	
	
181301101
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
	
m2
	
52,80
	
34,50
	
1 821,60

	
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	t
	5,00
	547,00
	2 735,00

	
	
181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
m2
	
52,80
	
18,70
	
987,36

	
	005724100
	osivo směs travní parková
	kg
	5,28
	90,90
	479,95

	
	
113107042
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	
m2
	
28,00
	
286,00
	
8 008,00

	
	
451573111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm
	
m3
	
1,58
	
891,00
	
1 411,34

	
	
57222010R
	Oprava a doplnění stávajících vybouraných a poškozených živičných
ploch
	
m2
	
18,00
	
550,00
	
9 900,00

	
	
871355221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
	
m
	
26,50
	
449,00
	
11 898,50

	
	
871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
	
m
	
5,00
	
358,00
	
1 790,00

	
	
877355211
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200
	
kus
	
4,00
	
233,00
	
932,00
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	28611395
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°
	kus
	4,00
	422,00
	1 688,00

	
	
894812315
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné
	
kus
	
2,00
	
5 380,00
	
10 760,00

	
	
894812313
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T
	
kus
	
5,00
	
5 510,00
	
27 550,00

	
	
894812331
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600
roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm
	
kus
	
3,00
	
1 900,00
	
5 700,00

	
	
894812332
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600
roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm
	
kus
	
4,00
	
3 750,00
	
15 000,00

	
	
894812339
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600
Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury
	
kus
	
7,00
	
107,00
	
749,00

	
	
894812377
	
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
	
kus
	
7,00
	
9 700,00
	
67 900,00

	
	
892352121
	
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200
	úse
k
	
3,00
	
722,00
	
2 166,00

	
	
890211851
	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3
z prostého betonu
	
m3
	
1,50
	
2 580,00
	
3 870,00

	
	
997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km
	
t
	
22,07
	
239,00
	
5 274,73

	
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
152,28
	
10,40
	
1 583,71

	
	
997013801
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
	
t
	
15,47
	
153,00
	
2 366,91

	
	
997223845
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
	
t
	
3,96
	
450,00
	
1 782,00

	
	
997013831
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 170 904
	
t
	
2,64
	
1 140,00
	
3 009,60

	
	
998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
t
	
2,28
	
949,00
	
2 165,62
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998276124
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
	
t
	
2,28
	
798,00
	
1 821,04

	
	

8770001R
	Nezaměřené stávající kanalizační přípojky - jejich prodloužení pro
napojení do nové kanalizace, nové plastové potrubí DN 150-250 včetně tvarovek - montáž, dodávka, doprava včetně zemních prací (výkop, lože,obsyp,zásyp)
	

m
	

-10,00
	

718,13
	

-7 181,30

	
	
8770002R
	Nezaměřené stávající kanalizační přípojky - jejich napojení do nové
kanalizace, výsek do potrubí či šachty + tvarovky - montáž, dodávka, doprava
	
kus
	
-4,00
	
2 524,27
	
-10 097,08

	
	
8770003R
	Oprava porušených stávajících sítí (nezaměřených nebo s odlišným
průběhem než je znám či zaměřen) při provádění výkopů.
	
m
	
-10,00
	
424,28
	
-4 242,80

	
	
8770004R
	Oprava porušených stávajících sítí (nezaměřených nebo s odlišným
průběhem než je znám či zaměřen) při provádění výkopů - nové chráničky
	
m
	
-10,00
	
425,40
	
-4 254,00

	
	
9770001R
	Vybourání a likvidace suti nepředpokládaných překážek v trase
kanalizace (odlišný průbeh základů nebo kanálu apod.)
	
m3
	
-1,50
	
1 039,99
	
-1 559,99

	
	
8770005R
	Přizpůsobení trasy kanalizace nepředpokládaným překážkám - příplatek
na nové potrubí, tvarovky, zemní práce a další vynucené práce a materiály
	
m
	
-10,00
	
213,81
	
-2 138,10

	
	
	Nopová fólie, dodávka a montáž
	m2
	346,00
	45,00
	15 570,00

	
	
	Napojení nové venkovní kanalizace z podlahy
	ks
	2,00
	3 500,00
	7 000,00

	
	
358315114
	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy
do 4 m2 (bourání stěny a dna kanálu pro kanalizační stoku)
	
m3
	
8,66
	
3 420,00
	
29 617,00

	Změnový list č. 01/02a - Odpočty - Výměna topných těles a
registrů v 1.PP včetně přípojek	 -27 493,93

	
	
725112182
	
Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou
	sou
bor
	
-2,00
	
4 682,80
	
-9 365,60

	
	
725211601
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm
	sou
bor
	
-2,00
	
2 906,89
	
-5 813,78

	
	
725822611
	
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
	sou
bor
	
-2,00
	
1 455,55
	
-2 911,10

	
	735119140
	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových
	m2
	-5,00
	358,01
	-1 790,05

	
	
735159220
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140
do 1500 mm
	
kus
	
-10,00
	
316,41
	
-3 164,10

	
	73522100R
	Zpětná montáž registrů
	kus
	-6,00
	166,21
	-997,26

	
	735128110
	Otopná tělesa ocelová zkoušky těsnosti vodou těles článkových
	m2
	-5,00
	38,96
	-194,80
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	73512800R
	Otopná tělesa desková + registry - zkoušky těsnosti vodou těles
	kus
	-16,00
	20,18
	-322,88

	
	
73511100R
	Odpojení (vypuštění) a zpětné připojení (napuštění) otopné soustavy
včetně jejího vyregulování
	
kpl
	
-0,50
	
2 445,38
	
-1 222,69

	
	
998735101
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
t
	
-1,84
	
928,24
	
-1 711,67

	Změnový list č. 01/02b - Přípočty - Výměna topných těles a
registrů v 1.PP včetně přípojek, oprava tepelných izolací a	272 753,18 zavěšení rozvodů

	
	733151212R00
	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 15x1,2 mm
	m
	198,50
	220,50
	43 769,25

	
	733151213R00
	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 18x1,2 mm
	m
	76,10
	218,09
	16 596,65

	
	733151214R00
	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 22x1,5 mm
	m
	12,80
	259,50
	3 321,60

	
	733190106R00
	Tlaková zkouška potrubí DN 32
	m
	112,00
	8,65
	968,80

	
	998733201R00
	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
	%
	6 465,63
	0,33
	2 133,66

	
	734223112R00
	Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 15
	kus
	28,00
	355,27
	9 947,56

	
	734263112R00
	Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15
	kus
	28,00
	194,85
	5 455,80

	
	734209113R00
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2
	kus
	56,00
	76,50
	4 284,00

	
	1
	Termostatická hlavice kapalinová T5000
	kus
	28,00
	324,00
	9 072,00

	
	734291951R00
	Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání
	kus
	28,00
	41,49
	1 161,72

	
	998734201R00
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
	%
	2 992,10
	0,34
	1 017,31

	
	735156606R00
	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 300/1000
	kus
	2,00
	2 786,40
	5 572,80

	
	735156657R00
	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 500/1100
	kus
	1,00
	3 582,40
	3 582,40

	
	735156662R00
	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 600
	kus
	2,00
	2 688,80
	5 377,60

	
	735156664R00
	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 800
	kus
	11,00
	3 162,40
	34 786,40

	
	735156665R00
	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 900
	kus
	1,00
	3 403,20
	3 403,20

	
	735156666R00
	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1000
	kus
	1,00
	3 639,20
	3 639,20

	
	735156683R00
	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/ 700
	kus
	4,00
	4 104,80
	16 419,20

	
	735156687R00
	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/1100
	kus
	4,00
	5 569,60
	22 278,40

	
	735156688R00
	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/1200
	kus
	2,00
	5 940,00
	11 880,00

	
	735159111R00
	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm
	kus
	28,00
	315,35
	8 829,80

	
	998735201R00
	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m
	%
	14 250,38
	0,45
	6 412,67

	
	
722181211RT8
	
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm
	
m
	
28,00
	
49,00
	
1 372,00

	
	
722181211RU1
	
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm
	
m
	
21,00
	
55,00
	
1 155,00

	
	
722181212RW2
	
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 45 mm
	
m
	
35,00
	
69,00
	
2 415,00
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	722181212RY3
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm
	m
	39,00
	79,00
	3 081,00

	
	
722181213RT8
	
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm
	
m
	
46,00
	
69,00
	
3 174,00

	
	
722181213RU1
	
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm
	
m
	
86,00
	
88,00
	
7 568,00

	
	
722181214RW2
	
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 45 mm
	
m
	
42,00
	
117,00
	
4 914,00

	
	722181812R00
	Demontáž plstěných pásů z trub D 50
	m
	247,00
	24,50
	6 051,50

	
	
005231030R
	
Doplnění zpevňujících žlabů a závěsů na potrubí
	sou
bor
	
1,00
	
18 460,00
	
18 460,00

	
	998713101R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
	%
	4 431,10
	0,70
	3 101,77

	
	998713192R00
	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 12 m
	%
	4 431,10
	0,35
	1 550,89

	Změnový list č. 01/03 - Nátěr nosníků kleneb	9 102,60

	
	
	Nátěr nosníků
	m2
	11,67
	780,00
	9 102,60

	Změnový list č. 01/04 - Výměna poškozených zárubní	10 500,00

	
	
	Výměna zárubní
	ks
	5,00
	2 100,00
	10 500,00
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