
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1 

 

“ Stavební úpravy provozního objektu na univerzální dílnu ” 

 
Číslo objednatele: 85/00509965/2020/1/2020 

Číslo dodavatele: 059/04/2020 – I. 

 

 

 

Tento DODATEK (dále jen „Dodatek“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

MEZI 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 

se sídlem:            Čáslavská 202, 284 01  Kutná Hora 

zastoupená: Ing. Josefem Vavřincem, ředitelem školy 

IČ:                          00509965 

 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:             

 

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „Objednatel“) 
 

A 

 
jméno: Realitní a stavební společnost s.r.o. 
sídlo: Fantova 693/45,  614 00 Brno – Obřany 

doručovací adresa: Žitenická 10,  286 01 Čáslav 

zastoupenou: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem 

IČO: 41432037 

DIČ: CZ41432037 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C90993 
zástupce pro věcná jednání: Jaroslav Vaňátko,  Robert Mládek 

 

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „Dodavatel“) 
, 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.



I. Preambule 

 

Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2020 Smlouvu o dílo “ Stavební úpravy provozního objektu na 
univerzální dílnu ”.  
 

II. Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se v souladu s čl. 4. odst. 4.9 výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření 
tohoto Dodatku č.1, na základě kterého se mění text v článku 4. Cena a platební podmínky, odstavec 

4.1 takto: 

 

Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2.1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Dodavatele 
podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a změnovým listem soupisu prací 
ze dne 21.9.2020 a činí 4,452.692,30  Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH 
činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou [21] %, tedy 935.065,38 Kč. 
Celková cena včetně DPH tedy činí 5,387.757,68  Kč (dále jen „Cena“). 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „“ Stavební úpravy provozního objektu na univerzální 
dílnu“ ze dne 12.6.2020 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Dodavatel bere na vědomí, že tento Dodatek č.1 může být na základě platných právních 
předpisů či na základě rozhodnutí Objednatele zveřejněn. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá 
Dodavatel a 3 vyhotovení obdrží Objednatel. 

4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují 
osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své 
vlastnoruční podpisy. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se 
nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 

 

Příloha č.1: Formulář pro ohlášení změny stavby 

Příloha č.2: Naceněný výkaz výměr – změnový list č. 1 

Příloha č. 3: Změnový list – formulář 
Příloha č. 4: Změnový list – rekapitulace ceny 

 

V Brně, dne 11.11.2020 

 

 
DODAVATEL 

 

 

 

 
___________________________________ 

Jaroslav Vaňátko 

jednatel 

Realitní a stavební společnosti s.r.o. 

V Kutné Hoře, dne 11.11.2020 
 

 

 
OBJEDNATEL 

 

 

 
___________________________________ 

Ing. Josef Vavřinec 

ředitel Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště řemesel, Kutná Hora, 

Čáslavská 202 

 

 



Příloha č.1 

 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

 

„ Stavební úpravy provozního objektu na univerzální dílnu “ 

 

 

Určeno:  Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora,  
  Čáslavská 202, zastoupenou: Ing. Josefem Vavřincem, ředitelem školy 

                

 

Číslo SoD: objednatele: 85/00509965/2020;  dodavatele: 059/05/2020 – I. 

 

Termín plnění: 31.12.2020 

 

Celková cena díla: 4,073.184,-- Kč bez DPH  (dle SOD) 
 

Dodavatel:  Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany 

 

IČO:   41432037 

 

Oprávněná osoba: Jaroslav Vaňátko, jednatel 
 

Telefonní spojení:  

 

Popis předmětu informace: změnový list č. 1 – dohodnuté vícepráce a méněpráce 

 

Popis problému:  při realizaci stavby byly investorem požadovány práce obsažené  
   ve ZL č. 1, které nebylo možné určit při projektové fázi 
 

Svislé a kompletní kce – příčka z pórobetonových hladkých tvárnic  21,138 m2 – při realizaci bylo 
zjištěno, že příčka je již hotová z předchozí etapy (výstavba kotelny). Nebude tedy prováděna. 
 

Úpravy povrchů: 

Omítky se vztahují k neprováděné příčce.  
Úpravy podlah – mazanina z betonu – bylo nutné vybourat stávající beton v sociálních zařízeních a 

provést nový.  
Mazanina strojně hlazená – v prostorách dílny byl nekvalitní podkladní beton, na který se měla 
pokládat keramická dlažba, tento beton bylo nutné vybourat a bude provedena nová betonová 
mazanina strojně hlazená.  
Doplnění mazaniny do rýh – z důvodu bourání kanalizace v suterénu je nutné doplnit mazaninu. 
 

Lešení – chybná výměra ve výkazu výměr. 
 

Bourací práce – viz. výše – bourání betonových mazanin 

 

Odsekání obkladů vnějších – na fasádě byl nesoudržný keramický obklad, který je nutné odsekat. 
 



Přesun sutě – viz. bourací práce 

 

Přesun hmot – viz. nové konstrukce (mazaniny) 
 

Podlahy z dlaždic:  

Odpočet - nebude provedena keramická dlažba, bude provedena podlaha ze strojně hlazeného 
betonu (viz. výše).  
Přípočet - v suterénu po bouracích pracích pro rozvod kanalizace musí být doplněna nová dlažba. 
 

Ostatní - vrata ocelová a okno plastové 4-dílné – byly již dodány v předchozí etapě 

 

 

Čeho se dodavatel domáhá:  navýšení ceny díla o hodnotu ZL č. 1 ve výši 379.508,30  Kč bez DPH 

 

 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 17.11.2020 

 

 

Datum, podpis oprávněné osoby: 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 

 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čáslavská Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 379 508,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 379 508,56 21,00% 79 696,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 459 205,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Čáslavská Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora Projektant:
Kutnohorská 
stavební projekce

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 379 508,56

HSV - Práce a dodávky HSV 606 693,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -16 910,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 320 970,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 900,00

    997 - Přesun sutě 96 758,02

    998 - Přesun hmot 30 976,20

PSV - Práce a dodávky PSV -227 185,36

    771 - Podlahy z dlaždic -227 185,36

SOŠ a SOU řemesel, univerzální dílna- změnový list
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Čáslavská Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora Projektant:
Kutnohorská 
stavební projekce

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 379 508,56

D HSV Práce a dodávky HSV 606 693,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -16 910,40

1 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 -21,138 800,00 -16 910,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 320 970,10

2 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně m2 -42,300 55,00 -2 326,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn

3 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 -42,300 128,00 -5 414,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 
stěn

22 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5,200 3 500,00 18 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

23 K 631311117
Mazanina strjně hlazená beton C 25/30, včetně vložené 
výztuže, řezání dilatačních spár, všech separací , vsypu m3 20,000 14 650,00 293 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 30/37

25 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 3,900 4 490,00 17 511,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, 
bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 900,00

4 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 245,000 60,00 14 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

5 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 22 050,000 1,00 22 050,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1121

6 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 245,000 40,00 9 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

24 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,900 3 020,00 11 778,00 CS ÚRS 2020 01
PP Bourání základů z betonu  prostého

7 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 38,700 2 760,00 106 812,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2

21 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 80,000 122,00 9 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

D 997 Přesun sutě 96 758,02

8 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 100,060 391,20 39 143,47 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 
m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 100,060 234,00 23 414,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 900,540 10,20 9 185,51 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

11 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 100,060 250,00 25 015,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 30 976,20

12 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 68,836 450,00 30 976,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

SOŠ a SOU řemesel, univerzální dílna- změnový list
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV -227 185,36

D 771 Podlahy z dlaždic -227 185,36

13 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m -66,590 105,00 -6 991,95 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

14 K 771574113
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 19 ks/m2

m2 -167,603 454,00 -76 091,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

15 M LSS.TAA12061 dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 98 x 98 x 9 mm m2 -191,688 480,00 -92 010,24
PP dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 98 x 98 x 9 mm

27 M LSS.TR335061 dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm m2 29,150 350,00 10 202,50
PP dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm
VV 26,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,150

26 K 771574113
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 19 ks/m2

m2 26,500 454,00 12 031,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

17 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% -2 216,443 2,50 -5 541,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

18 M 55344627 Vrata ocelová otočná Z/02 1800/2480 kus -1,000 38 433,00 -38 433,00 CS ÚRS 2020 01
PP vrata ocelová 2,7x2,7m 2/2 křídlová otočná

19 M 61140036 okno plstoév čtyřkřídlé Te05 kus -1,000 30 350,80 -30 350,80 CS ÚRS 2020 01

PP
žaluzie vnitřní lamelová manuálně ovládaná střešních oken rozměru do 
55x78cm
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Změna: D - dokumentace

P - příprava
R - realizace

Stavební 
oddíl, 
(provozní 
celek)

Popis změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Zuzana Hádková
           

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby: vícepráce Kč bez DPH

   

méněpráce Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 1

Číslo (pod)objektu, 
(provozního souboru) Název: Změny vyvolané při realizaci díla

2. Úpravy povrchů:
Omítky se vztahují k neprováděné příčce. 
Úpravy podlah – mazanina z betonu – bylo nutné vybourat stávající beton v sociálních zařízeních a provést nový. 
Mazanina strojně hlazená – v prostorách dílny byl nekvalitní podkladní beton, na který se měla pokládat keramická dlažba, tento 
beton bylo nutné vybourat a bude provedena nová betonová mazanina strojně hlazená. 
Doplnění mazaniny do rýh – z důvodu bourání kanalizace v suterénu je nutné doplnit mazaninu.

„Stavební úpravy provozního objektu na univerzální dílnu " 

1. Svislé a kompletní kce – příčka z pórobetonových hladkých tvárnic  21,138 m2 – při realizaci bylo zjištěno, že příčka je již 
hotová z předchozí etapy (výstavba kotelny). Nebude tedy prováděna

3. Lešení – chybná výměra ve výkazu výměr.

4. Bourací práce – viz. výše – bourání betonových mazanin

Název stavby:

5. Odsekání obkladů vnějších – na fasádě byl nesoudržný keramický obklad, který je nutné odsekat.

6. Přesun sutě – viz. bourací práce

7. Přesun hmot – viz. nové konstrukce (mazaniny)

8. Podlahy z dlaždic: 
Odpočet - nebude provedena keramická dlažba, bude provedena podlaha ze strojně hlazeného betonu (viz. výše). 
Přípočet - v suterénu po bouracích pracích pro rozvod kanalizace musí být doplněna nová dlažba.

653 578,50

9.Ostatní - vrata ocelová a okno plastové 4-dílné – byly již dodány v předchozí etapě

-274 070,20

podpis / razítko: 
Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným 
zdůvodněním.

Odůvodnění změny:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

Výše uvedené práce nebylo možné určit při projektové fázi.



NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o. Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko
podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora:    Ing. Aleš Obořil               souhlasím Objednatel:  Ing. Josef Vavřinec                       souhlasím
podpis:



část vícepráce méněpráce

Změnový list č. 1 653 578,50 -274 070,20

Změnový list č. 1 bez DPH 379 508,30

DPH  21 % 79 696,74

Celková cena vč. DPH 459 205,04

Cena díla dle SOD bez DPH 4 073 184,00

DPH 21% 855 368,64

Cena díla dle SOD vč. DPH 4 928 552,64

Cena díla dle SOD vč. 1.dodatku bez DPH 4 452 692,30

DPH 21% 935 065,38

Cena díla dle SOD vč. 1.dodatku vč. DPH 5 387 757,68

REKAPITULACE CENY ZMĚNOVÉHO LISTU

"Stavební úpravy provozního objektu na univerzální dílnu"


