Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 20201001
„REKONSTRUKCE BLESKOSVODU OBJEKTU FRANTIŠKY SKAUNICOVÉ 17, BRNO“ 
   Smluvní strany

Objednatel:
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace

adresa: 
Koperníkova 803/2, 615 00 Brno 

zastoupení:
Mgr. Pavlína Pohlová, ředitelka

IČ:
62160095

DIČ: 
CZ62160095




bankovní spojení:
Moneta Money Bank, a.s.

č. účtu:
211227408/0600

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:
REVOSAN servis s.r.o.
                                       se sídlem Vymazalova 2285/22, 615 00 Brno
zapsaná v obch. rejstříku pod sp. zn. C 98352 vedené u Krajského soudu v Brně
zastoupený: 
jednatelkou Yvetou Zouharovou, nar. 1960
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Aleš Zouhar
IČ:
058 25 342
DIČ:
CZ05825342
daňový režim:
přenesená daňová povinnost
bankovní spojení:           Komerční banka a.s.
č. účtu:                           115-4097180287/0100


(dále jen Zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2020:
I.

Dne 23. 10. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce bleskosvodu na Františky Skaunicové 17 v Brně.

II.

1. Dle oddílu 4, odst. 4.3.2. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Odůvodnění: na základě rozporu původního projektu se skutečností, kdy projektantka Ing. Kateřina Svobodová (Nesovice 12, 683 33) nezkontrolovala před vypracováním projektu skutečný stav střechy a antény, na kterou zakreslila připojení hromosvodu a provedla nepřesná měření, navrhl Zhotovitel Změnový list 
    formou tabulky vícepráce a méněpráce.

3. Ustanovení odd. 4. odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:
Výše sjednané ceny 
cena bez DPH
447 262,34 Kč

21 % DPH ve výši
93 925,09 Kč

Cena celkem včetně DPH
541 187,43 Kč
III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za Objednatele ředitelka školy na základě žádosti Zhotovitele po projednání s Petrem Dočekalem (Zahradní 461, 679 63 Velké Opatovice) pověřeným technickým dozorem na stavbě a se zřizovatelem školy v souladu s postupem pro zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

4. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
5. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
6. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 

vyhotovení.
           V Brně dne 20. 11. 2020.               

     V Brně dne 20. 11. 2020.
	
	

	                  ….…………………..

za objednatele
Mgr. Pavlína Pohlová
ředitelka

	……………………………….
Za zhotovitele
Yveta Zouharová
jednatelka



Příloha č. 1

ZMĚNOVÝ LIST
ROZPOČET MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
„REKONSTRUKCE BLESKOSVODU OBJEKTU FRANTIŠKY SKAUNICOVÉ 17, BRNO“ 
