
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: TSS Grade, a.s. Dne:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní, fotodokumentace, situace atd.

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel 20.08.2020

projektant /AD/ - 20.08.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 20.08.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy 20.08.2020

                                    - TDS objednatele 20.08.2020

                                    - TDS 20.08.2020

                                    - cenová kontrola 20.08.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Nerealizovalo se označení vodovodu stanovené PD, které správce nepožaduje.

příloha č.4

- 8 712,- Kč   bezDPH

0,- Kč  bezDPH

- 8 712,- Kč   bezDPH

příloha č.1

příloha č.2

příloha č.3

SO 310.1.3 VODOVOD A PŘELOŽKY - ČÁST 3

nerealizování prací

Změna PD

č. listu 536449                         ze dne 20.8.2020

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu 

ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Prodloužení tramvajové trati na Borská pole

          A/055


