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polctžkový roí:ljocet stavby

FKSP - ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
a. STY

:

cet: ODPOCET

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -14 851,00

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -14 851,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % (.),00 C7K

Záklacl pro základni DPH 2'1 % -14 851,00 CZK

Základní DPH 21 % -·3 118,71 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -17 969,71 czk

v dne

la zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílu

· 0 , l

Císlo Název ' ' : " ' 'Typ dílu Celkem %

_3 Zarízeni C.3 - Vetráni WC a koupelen HSV -3 720,00 25

4 Zarízení C.4 - Vetrání sauny a WC l HSV -11 131,00 75šatny

Cena celkem -14 851,00 100

j
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S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 36 Whirpool -VZT

R: ZL hirpool - VZT ODPOCET

položkový rozpocet

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Z -3 720,00
O m -24,00000 155,00 -3 720,00

Z y -11131,00

46 43 VYÚSTKA rozmer 425 x 75 - odvod regulace R1 ks -8,00000 783,00 -6 264,00

47 45 TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁvyústka s hácky ks -1,00000 4 867,00 -4 867,00
zavešenými a antibakteriálním provedeni, barva dle
požadavku

l

J
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um rem
pc)ložkový rc'zp(:)c('!É stavb y

SP - ÚZ Plumlov - rekon a
rY

LI"OCET

objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 63 981,60

PSV 4 471,65

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 68 453,25

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % ("J,()O CZK

Snížená DPH 15 % ('1,1)(') CZK

Základ pro základni DPH 21 % 68 453,25 CZK

Základni DPH 21 % '14 375,'18 CZK

Zaokrouhleni 0,CJ0 CZK

s DPH ,43 czk

v cine

Za zhotovitele Za objednatele

7r)|"a(:ová"|o l)rograme|n 3Ull Dpower Si', (c) R1"5, é: '; Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celketn %

4 Zarízení C.4 - Vetráni sauny a WC/šatny HSV 63 981,60 93

713 Izolace tepelné PSV 4 471,65 7

Cena celkem 68 453,25 100
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položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 36 Whirpool - VZT

R: ZL 36 Whirp POCET

P.c. Císlo položky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 4 ZarIzeni C.4 - Vetrání sauny a WC/šatny 63 981,60
34 210 VENTILY TALIROVÉ PLASTOVÉ prumer 125 odvod ks 2,00000 195,00 390,00

35 211 VENTILY TALÍROVÉ PLASTOVE prumer 160 odvod ks 2,00000 255,00 510,00

40 31312 MALÝ RADÄLNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU lPX2 ks 1,00000 3 862,00 3 862,00
pro odvo vcetne nastavitelného dobehu a zpetné klapky

41 325 OHEBNÉ HADICE s útlumem hluku prunier 80 m 26,00000 155,00 4 030,00

VZTn000 CTYRHRANNÉ POTRUBÍ do obvodu 1050 40% tvarovek brn 1,50000 790,00 1 185,00

VZTn000.1 CTYRHRANNÉ POTRUBÍ do obvodu 1500 40% tvarovek bm 3,00000 990,00 2 970,00

VZTn000.2 CTYRHRANNÉ POTRUBÍ do obvodu 2630 rovné brn 3,00000 1 580,00 4 740,00

38 Pol_34 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do prumeru140 20% brn 3,00000 375,00 1 125,00
tvarovek

42 Pol_38 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do prumeru100 rovné brn 4,00000 175,00 700,00

43 Pol_39 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do prumeru140 10% bm 65,00000 365,00 23 725,00
tvarovek

VZTn001 Vyústka do ctyrhranného potrubí v komfortním provedení ks 3,00000 1 368,00 4 104,00
dvouradá 425x125 prívod regulace R1

pro zapravení otvoru v SDK a zdených príckách

VZTn002 Vyústka do ctyrhranného potrubí v komfortnini provedeni ks
dvouradá 625x125 prívod regulace R1
pro zapraveni otvoru v SDK a zdených príckách

VZTn003 Vyústka do ctyrhranného potrubí v kon1fortnim provedeni ks
dvouradá 325x125 prívod regulace R1

pro zapravení otvoru v SDK a zdených príckách

VZTn004 Vyústka do ctyrhranného potrubí v komfortním provedení ks
jednoradá 325x125 prívod regulace R1
pro zapraveni otvoru v SDK a zdených príckách

VZTn005 D+M Klapka kruhová do potrubí pr.160 OVI.R ks

pro zapravení otvoru v SDK a zdených príckách

VZTn006 D+M Klapka kruhová do potrubí pr.200 OVI.R ks l

pro zapraveni otvoru v SDK a zdených príckách

VZTn007 D+M Ohebná hadice pr.160 m

pro zapravení otvoru v SDK a zdených príckách

vzTn008 D+M Ohebná hadice pr.125 m

pro zapraveni otvoru v SDK a zdených príckách

Díl: 713 Izolace tepelné
713541301R00 Tmeleni ploch protipožárním tmelem Proniat m2

pro zapraveni otvoru v SDK a zdenÝch príckách

3,00000 1 655,00 4 965,00

3,00000 1 208,00 3 624,00

3,00000 1 208,00 3 624,00

4,00000 788,00 3 152,00

1,00000 955,00 955,00

2,00000 85,30 170,60 I

2,00000 75,00 150,00

4 471,65
17,10000 261,50 4 471,65

F'rotipožámi tmel v práškové podobe se rozmidiá s vodou. Hmotou se vyplnuji a zahlazuji trhliny ve stenách,
stropech a obkladech z jiných stavebních materiálu. V cene j? dodávka vody a tínele.

P

!

Zpracováno prograniem BU|LDpovder S, © R1"S, a.s. Stránka 3 z 3





zmenový list císlo 37
akce

Název akce: KRP Onik- FKSP ÚŽ Plumlov- rekonstrukce objektu i. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. , Zarámi92 , 760 01Zlín
Projektant: Ing. Lenka Struhárová - Jancaríková, ph.D.,MBA, 763 07 ve|ký Orechov 177

Predmet žmeM)véh0 listu '"e"""
Whirpool ZTI l
Cást dík dotcená zmenovým listem
1 PP l

Popis zmeny, popis technického rešení
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní projektové dokumentaci nejsou v prostoru sauny (1.PP) podlahové vpusti, vestavený jednodrez vCetne stojánkové
baterie a hygienický šterbinový žlab navrženy.

Nové rešeni :

Nove se navrhuje v prostoru sauny instalovat dve podlahové vpusti, osadit nerezový jednodrez vcetne stojánkové baterie a
hygienický liniový nerez šterbinový žlab.

Zduvodnení zmeny :
Duvodem zmeny je požadavek uživatele na zlepšení standardu ve wellness.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Zmena si vyžádá úpravu a doplnení PO.

Záznamy o zmene ve stavebníni deníku a zápisech z KD:

Zápis zKD C.17 ze dne 26.2.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncení díla : Zmena nebude mít vliv na termín dokonceni díla.
Vliv na kvalitu díla: Zmena zvýší komfort dokonceného díla.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Prípocty k cene díla bez DPH: 34 796,54 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 34 796,54 KC

M FI I
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pc)|(jžk(:)vý |lvj;zpocet stavby

bjektu l. etapa

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 34 796,54

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 34 796,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH '15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 "l, 34 796,54 CZK

Základní DPH 21 % 7 307,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

v dne

7a zhotovitele Za objeclnatelc
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Rekapitulace dílu

r
Císlo Název Typ 'dílu ' Celkem ' %

721 Vnitrní kanalizace PSV 13 767,31 40

722 Vnitrní vodovod PSV 1 029,21 3

725 Zarizovací predmety PSV 5 678,22 16

767 Konstrukce zámecnické PSV 14 321,80 41

Cena celkem 34 796,54 100
.

Zpracováno programem BL[IL[jpo\vel' S, © R1"S, a.s, Stránka 2 z 4



položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 37 Whirpool - ZTI

,31
etne 6,00

17 12

že

Podl.vpust s nerez mrížkou

sauna

2,00000

0,00

ks

5,00

1 190,00 2 380,00

21 16 Montáž vpustí,streš.vtoku a lapacu splavenin venti ks 2,00000 175,00 350,00

721n001 D+M Doplneni kondenzátu k potrubí a jednotkám v dl.6m ks 1,00000 5 980,00 5 980,00

VC, sifonu

VC. cle. napojeni

vC. presunu hmot

26 998721203R00 Presun hmot pro vnitrní kanalizaci, výšky do 24 in % 136,31000 1,00 136,31

Díl: 722 Vnitrní vodovod 1 029,21
41 01.2 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 4,00000 172,00 688,00

69 25.2

73 28.2

84 41.2

85 42.2

dopojeni drezu

dt(o,Dn 20/15 mm m

l ni

m

m

4,00000 15,00 60,00'

25,00 100,00

17,00 68,00

25,00 100,00

87 998722203ROO % 10,16000 1,30 13,21

Díl: 725 5 678,22
55n001 Jednodrez nerez vestavný, rozmer drezové nádoby 38X34 kus 1,00000 1 282,00 1 282,00

an
142 52.4 Montáž drezu ks 1,00000 1 250,00 1 250,00

144 54.4 Drezová baterie stojánková ks 1,00000 2 900,00 2 900,00

146 56.4 Montáž baterii umyvadlových stojánkových a nástenn ks 1,00000 190,00 190,00

156 998725201 ROD Presun hmot pro zarizovä¢í predmety % 56,22000 1.00 56,22

Díl: 767 K 14 321,80
767n001 Hygienický liniový nerez šterbinový žlab m 1,40000 6 200,00 8 680,00

šírka šterbiny max.20min

767n002 IMontáž, kompletace, odzkoušeni žlabu ks

šírka šterbiny max.20mm

545 998767202R00 Presun hmot pro kovové stavební doplnk. konstrukce v %
objektech výšky do 12 m

1,00000 5 500,00 5 500,00

141,80000 1,00 141,80

L
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položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM OniK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 37 Whirpool - ZTI

R:

P.C. CÍSLO položky Název položky MJ Množstvf Cena l MJ Celkem
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zmenový list císlo j38
äLC·¢B

Název akce: KRP Omk - FKSP Úž Plumlov- rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 doniouc
Zhotovitel: Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín

Projektant: Ing. Lenka Struhárová -Jancaríková, Ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177
,Predmet menevQho L'isEu
|Whirpool - stavební pripravenost
Cást díla d0l!ce|')á menovým Mém

|1.PP

Popis zmeny, popis technického rešeni
l

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní smluvní dokumentaci se s ve welness centru v 1.PP s vírivkou nepocítalo.

Nové rešení :

Nove uživatel požaduje zajistit stavební pripravenost pro dodávku a montáž vírivky, která byla odsouhlasena ve ZL c. 7. Vírivka
bude umístena v pravé cásti vstupu do objektu na míste puvodne navržené predsíne (m.c. 005) a úklidové komory (m,C. 006).

Zduvodnení zmeny :

Duvodem zmeny je požadavek investora na zvýšení komfortu relaxacní zóny.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Zn"iena si vyžádá úpravu PO.

Záznan)y o zrnene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KD c.14ze dne 5.2.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : .
vliv na termín dokonceni díla : Zmena bude mít vliv na termín dokoncení díla.
Vliv na kvalitu díla: Zmena vylepšístandard dokonceného díla.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
PrÍpocty k cene díla bez DPH: 76 462,66 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 76 462,66 KC

ontroloval:

CÍ OSNM
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p(:khjžkov'ý r(:}zpocet stavby

lov - rekonstru

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 31 290,20

PSV 45 172,46

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 76 462,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížer)á DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni OPIl 21 % 76 462,66 CZK

Základni DPH Z1 % 16 057,16 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

v cine

La zhotovitele la c)bjed|"l'lte!e

" r
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 28 683,25 38

96 Bouráni konstrukci FlSV 372,00 O

99 Staveništní presun hmot HSV 1 136,20 1

711 Izolace proti vode PSV 8 925,86 12

763 Drevostavby PSV 3 081,79 4

767 Konstrukce zámecnické PSV 15 756,00 21

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 15 888,97 21

781 Obklady kerainické PSV 1 519,84 2

D96 Presuny suti a vybouraných hmot PSU 1 098,75 1

Cena celkem 76 462,66 100
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položkový rozpocet

S: REALIZACE 2( KRM Oink - FKSP - ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 38 Whirpool - stavební príprava

MJ Množství Cena l MJ Celkem

e 28 683,25
cky z príckovek m2 11,10000 690,00 7 659,00

m2 730,00 292,00

Ytong tl.150 nini m2 19,25000 1 077,00 20 732,25

372,00
ch, tlouštky 100 mm m2 6,00000 62,00 372,00

1 136,20
299 999281108R00 Presun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a t 3,80000 299,00 1 136,20

údržbu dosavadních objektu vcetne vnejších pláštu výšky
do 12 m,

Díl: 711 Izolace proti vode 8 925,86
383 711212000RT1 Izolace proti vode náter podkladní pod hydroizolacní n]2 9,99000 58,00 579,42

sterky

384 711212002RT2 ti tlakové vode m2 420,00 4 195,80

385 71 1212601RT1 Izolace proti vode doplnky tesnicí pás Š.120 mm do spoje m 21,60000 138,00 2 980,80
podlaha-stena

386 711212611RT1 Izolace proti vode doplnky tesnicí pás šírky 120 mni do m 2,80000 128,00 358,40
svislých koutu

392 998711202R00 Presun hmot pro izolace proti vode svisle do 12 m % 811,44000 1,00 811,44

Díl: 763 Drevostavby
763614122RT6 M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, sponky vC. dodávky m2 6,88000 443,50

desky OSB ECO 3N ti. 18 mm

436 998763201R00 Presun hmot drevostaveb v objektech výšky do 6 m % 30,51000 1,00

Díl: 767
531 767PCZ18 dlí , výšky 1,0 m 3,00000 5 200,00

kompletní

545 998767202R00 onstrukce v % 156,00000 1,00

Díl: 771
546 771101210RT2 odkladu pod m2 9,99000 28,00 279,72

771579792R00 rostoru

597642400R pro:iskluzr,á

548 771575118RV4 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 nim,
režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do
flexibilniho tmele

781775019R00 Obklad keramický, 600X600 mm, na tmel

Zpracováno programen7 EjUILDpower S, © RTS. a.s.

m2 82,80 827,17

m2 755,00 2 906,75

m2 6,49000 490,00 3 180,10

m2 3,50000 774,00 2709,00

Stránka 3 z 4



položkový rozpocet
S: REALIZACE 2C KRM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 38 Whirpool - stavební príprava

P.c, Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
549 771577133RS2 Hrany schodu, dilatacní, koutové, ukoncovací a m 8,50000 242,00 2 057,00

prechodové profily profily prechodové nerez, dekorativní
spojeni dvou podlah stejné výšky, uloženi do tmele, výška
profilu 10 mm,

550 771578011RT1 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stena silikonem m 21,60000 49,00 1 058,40

551 771 579795RT2 Príplatky k položkám montáže podlah kerainických m2 6,49000 33,00 214,17
príplatek za spárováni vodotesnou hmotou - plošne

553 77 WC, m2
m,
rojektanta

350,00 2 498,65

557 99 výšky do % 158,01000 1,00 158,01

Díl: 7 1 519,84
575 78 u|ožel)i do m 11,40000 132,00 1 504,80

578 99 výšky do % 15,04000 1,00 15,04

Díl: D 1 098,75
596 97 t 0,75000 110,00 82,50

598 97 km t 100,00 75,00

599 97 latek za t 20,00 135,00

600 97 ot do 10 t

601 97 ot t

602 97 t

603 97 ládky t
ením , na

604 97 láclky t

115,00 86,25

15,00 45,00

450,00 337,50

300,00 225,00

150,00 112,50
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zmenový list císlo j39
k'le[ntiflka(:E akce

Název akce: KRP Omk - FKSP ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelstvI policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Manag a.s. ,Zarámi92 , 760 01ZLÍn

projektant: Ing. Lenka Struhárová -jancaríková, Ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní smluvní dokumentaci nebyla reŠena krocejová izolace pokoju ve 2. a 3.np.

Nové rešeni :
Nove se navrhuje do podlah pokoju ve 2, a 3.NP doplnit zvukovou krocejovou izolaci, která bude tvorena deskami z penového

polystyrenu ti. 50 mm.

Zduvodneni zmeny :
Duvodem zmeny je požadavek uživatele na lepši odhlucnení podlah pokoju ve 2. a 3. np,

Vliv zrneny na výkresovou dokumentaci :
Zmena si vyžádá úpravu PD.

Záznaniy o zrnene ve stavebMni deníku a zápisech z KD:

Zápisz KD c. 17 ze dne 26.2.2020,
predpokládaný vliv na terniÍn, kvalitu, cenu díla :
Vliv na terníÍn dokoncení díla : Zmena nebude níÍt vliv na termín dokonceni díla.
Vliv na kvalitu díla: Zmenou se zlepší kvalita díla.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Pripoctý k cene díla bez DPH: 57 121,80 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 57 121,80 KC

: .__ _" ,_ _ __. . ._ ._ ljTepelná izolace podlah

Cást clila dotcená zmenovým listem _
_ ___ .,_ ,_ _ , _ _ _ ____ ,|2.NP-3.NP l

jpapk Rapk teanjd(éhó rešení





rr
F'(:?k)žkový r(:jzpc)c(lt stavby

ekonstrukce objektu l. etapa

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 57 121,80

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 57 121,80

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 57 121,80 CZK

Záklaclni DPH 21 % 1'1 995,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

H

v cIne

Za 7hoto\'ite|e Za objeclnatele

Zpracováno programeni E)U|LL:'pGwer S, © KiS. ( .;';. rSLra|"|ka l ž' ':



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu ' Celkem %

713 Izolace tepelné PSV 57 121,80 100

Cena celkem 57 12

I

Zpracováno programem B(j1LDpower S, © R1"S, a.s. Stránka 2 z 4



položkový rozpocet

S: REALIZACE 2( KRM OmK - FKSP - ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 39 Tepelná izolace podlah

R:

P,C MJ Mn

Díl
40 ávky m2

41 ná
lu,

131,34000

m 190,41000 32,00 6 093,12

417 m; l = m

416 ni m2

14,00 2 932,31

65,00 14 736,80

b

l

t

J

Zpracováno prog|'amer|1 BLJ|L-D|jovv'er S, © RTS, as. Stránka 3 z 4



položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 39 Tepelná izolace podlah

elkem

17 347,26

Mezisoucet

424 998713202R00 Presun hn)ot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 %

m

104,06040

565,56000 1,00 565,56

Zpracováno progr&nlem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4



l zmenov'ý list císlo |40
ahm

Název akce: KRP Omk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. KosmonautU 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. ,Zarámí92 , 760 01Zlín
Projektant: Ing. Lenka Struhárová -jancaríková, Ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177

D" "l 'l Il..a-,, "" " " " " " " ,. ,
JIJUU

LOtopná telesa
Cást díla dotcená menovým listem " """

11.np -2.np
Popis zmeny, popis technického rešewí""""" "

_ '." ' '"""

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní projektové dokumentaci - ve výkazu výmer se pocítalo s devíti kusy elektrických topných teles.

Nové rešeni :
Dle nového rešeni je nutno osadit celkem 14 ks elektrických topných teles vel. 1 220 x 600 mm 500W s elektrickým topným
telesem a integrovaným regulátorem. Navýšeni oproti SOD bude v poctu peti kusu.

Zduvodnení zmeny :
Duvodem zmeny jsou nesrovnalosti ve výkazu výmer a požadavek investora na navýšeni poctu topných teles.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Zmena vyžaduje úpravu PO.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KD C.17 ze dne 26,2.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncenidÍ|a : Zmena nebude mít vliv na termín dokoncení díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Prípocty k cene díla bez DPH: . "" 27 552,50 KC
Odpoctý z ceny díla bez DPH:
celkový v iv na zmenu ceny díla bez DPH: "

[

27 552,50 kc





PC) lôžkový r(:)zpocet stavby

REAL SP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
E 201 Y

zl 40

ZL 40

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV - 27 552,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 27 552,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

7áklad pro záklaclni [)p|| 21 % 27 552,50 CZK

Záklaclni DPI-I 2,1 % 5 786,03 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

DPH

_ ..., , .. . , .. .

v cIne

Za zhoto\'itele 7a objed r)ate:e
:

Z|jt ace ','áno |)1 E;tj!;- |:'l')c·\','(;'] '::, © Í':'l"Š. (,.ti:. Siíanke". "l z :";



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

735 Otopná telesa PSV 27 552,50 100

Cena celkem 0 100

Zpracováno píogramem BU||-DpQwer S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM Omk - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 40 Otopná telesa

R: ZL 40 Otopná telesa

P,c. Císlo položky Název položky MJ Množstvl Cena l MJ Celkem

Díl: 735 Otopná telesa 27 552,50
58 03.5 Montáž el.otop.telesa vc.roznosu ks 5,00000 450,00 2 250,00

57 02.5 El.topné teleso vel.1220.600mm 500W s el.topným ks 5,00000 4 900,00 24 500,00
telesem a integrovaným regulátorem

navýšeni mnoZstvi z SOD

celkem:

1.NP 8ks

2.NP 6ks

59 998735201R00 Presun hmot pro otopná telesa % 267,50000 3,00 802,50

Zpracováno prograniem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3





zmenový list císlo |41
a ? .

Název akce: KRP Omk - FKSP Úž plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Manag a.s. , ZaránM 92 , 760 01ZLÍn

Projektant: Ing. Lenka Struhárová - Jancaríková, ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177
Rredmet meRQ\/éh0 'lis'tiu

Prosklené steny Wellness
Cást dlla dotcená zmenw'ým listem

1.PP
lPOpi$ zmeny, popis technidcého rešení

pcwodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní projektové dokumentaci se nepocItalo s cleHcImi príckami, které by oddelovaly chodbu od vlastního provozu sauny a

vírivky v 1.PP.

Nové rešení:
Nove se navrhuje dodávka a montáž dvou kusu interiérových ocelových prosklených sten rozmeru 2 970 x 2 600 mm s

jednokrídhmi posuvnými dvermi 1 000 x 2 500 mm.

Zduvodneni zmeny :
Duvodem zmeny je požadavek uživatele na oddeleni prostoru sauny a vírivky od chodby vedoucí na schodište v 1.PP.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Zmena si vyžádá doplnení PO,

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KD C.17 ze dne 26.2.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncenidna : Zmena bude mítvliv na termín dokoncenídi|a,

Vliv na kvalitu cHla: Zrnena zvýší komfort dokonceného díla,
V .

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

Pripocty k cene díla bez DPH: 178 724,55 ICC

odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 178 724,55 KC

Za zhotovitele: Za projektanta:

lltro|ova|:

edoucí OSNM
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F'c)ložkový rozpcocet stavby

REALIZAC KRM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov ·. rekonstrulcce objektu l. etapa
Stavba: e. " ": 2019/04z ZMENOVE LISTY

objekt: zl 41 Prosklená stena wellness

Rozpocet: ZL 41 Prosklená stena wellness

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSY 178 724.,5"

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 178 724,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní [)p|| 21 % 178 724,55 CZK

Základni DPH 21 % 37 532,'16 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 216 256,71 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno prograrnerri BU|[.Dl:)c)\\/e|" S, © R1"S, a.s. Strán"a 1 z 3



Rekapitulace dílu

Císlo Název " Typ dílu Celkem %

767 Konstrukce zámecnické PSY 178 724,55 100

Cena celkem 178 724,55 100

Zpracováno programem EBLj1LDpower S, © FU'S, a.s. Stránka 2 z 3



S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - ÚZ PIunMov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 41 Prosklená stena wellness

R: ZL 41 Prosklená stena wellness

položkový rozpocet

P.c. Císlo položky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámecnické 178 724,55
767n001 D+M Interiérová ocelová prosklená stena, 1kr.posuvné ks 2,00000 83 025,00 166 050,00

dvere, bez PO

rozmer 2.970 x 2.600 mm

dvere 1.000 x 2.500 inm

ocelový systérn JENSEN ECONOMY vc.rámové zárubne

profily bez prerušení tepelného mostu

kováni: zámek s jazýckem, vložka FAB, nerez klika-khka, prídavné nerez trubkové madlo

pojezdový systém GEZE Apoll - horní pojezdová dráha

zaskleno jednoduchým bezpecnostním sklem Connex, VC. kourové fólie

767n002

barva: žárový zinek + komaxit RAL 9006 stríbrná

vc.dopravy

Príplatek za matované sklo probarvené ks

rozmer 2.970 x 2.600 mm

dvere 1.000 x 2.500 mm

ocelový systém JENSEN ECONOMY vc,ráinové zárubne

profily bez prerušeni tepelného n)ostu

1,00000 10 905,00 10 905,00

kováni: zámek s jazýckem vložka FAB, nerez klika-klika, prídavné nerez trubkové madlo

Aezdový systém GEZE Apoll - horní pojezdová dráha

zaskleno jednoduchým bezpecnostním sklem Connex, vC. kourové fólie

barva: žárový zinek + komaxit RAL 9006 stríbrná

vc.dopravy

545 998767202R00 Presun hmot pro kovové stavební doplnk. konstrukce v
objektech výšky do 12 in

% 1 769,55000 1,00 1 769,55

.Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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zmenový list císlo |42
ldent'fikace ekce

Název akce: KRP Oink - FKSP ÚZ Plundov- rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Manag a.s. , Zarámi 92 , 760 01Zlin

Projektant: Ing. Lenka Struhárová - Jancaríková, Ph.D.,MBA, 763 07 ve|ký Orechov 177

'r
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
v projektové dokumentaci -výkazu výmer nejsou revizní dvírka protipožárních prostupu a ucpávek zahrnuta.

Nové reše.ní :

Na základe zpracovaného Požárne bezpecnostního rešeni stavby je nutno ke všem prostupum inženýrských sítí v SDK podhledech
zajistit pristup a to nejlépe vyrezáním otvoru 300 x 300 mm a výrobou dvírek.

Zduvodnení zmeny :
Duvodem zmeny je zajištení trvalého prístupu k protipožárním ucpávkám za úcelem provádeni jejich revize,

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Zmena nevyžaduje úpravu po.

Záznamy o zmene ve stavebním cleníku a zápisech z KD:

Zápisz KD C.17 ze dne 26.2.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncení díla : Zníena nebude mít vliv na termín dokoncenídna.
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemení.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Pripocty k cene díla bez DPH: 116 000,00 KC
Odpocty zceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 116 000,00 KC

iPMmet umem),y¢h0')isUU|, . ,

|ReviznÍ dvírka
Cást díla dotcená zmenovým llstem""",

|1.PP -3,NP

mmdnu rmink

l

l





položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM OmK - FKSP liz Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04Z ZMENOVÉ LISTY

objekt: zl 42 Revizní dvírka podhled - doplneni

Rozpocet: ZL 42 Revizní dvírka podhled - doplnení

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 116 000,00

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatrn náklady 0,00

Celkem 116 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 1 5 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 116 000,00 CZK

Záklaclní DPH 21 % 24 360,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK
_ . _.... . . . -.. - ... . ,.

Cena celkem s DPH 140 360,00 czk

v cIne

Za zhc)tovite!e Za objednatele

Zpracováno p|"('gra!])en) 13Ull.. Dpower S, © FCTS, as. Stránke: 1 z 3



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 116 000,00 100

Cena celkem 116 000,00 100

Zpracováno |)rogralneln BUILDpower S, © RTS, as. Stránka 2 z 3



položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 42 Revizní dvírka podhled - doplneni

R: ZL 42 Revizní dvírka podhled - doplnení

P.c. Císlo poiožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 116 000,00
34226451n Revizní dvírka do SDK podhledu, 300X300 mm požární kus 40,00000 2 900,00 116 000,00

odolnost EI 45

Zpracováno programern BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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zmenový list císlo 43
=== "

Název akce: KRP Oink - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: |CR - Krajské reditelstvI policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Manag a.s. , Zarámí92 , 760 01Zlín

Projektant: jlng. Lenka Struhárová -jancaríková, ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177

iprcd met zmewwého llstm
|Zastrešeni bazénu
Cást dlla_ dotcen zmenovým listem

|Venkovni bazén

Popis zmeny, popIs te¢hnickéh0 rešení """""

l

Puvodní rešení dle s|n|uvnÍ (tendrové) dokumentace :
V puvodní projektové dokumentaci se pocItab s kratším venkovním bazénem a tím pádem pouze trídnným modulem zastrešení
KLASIK. Prední celo melo být neodnimatelné.

Nové rešení :

Nove subdodavatel bazénu navrhuje nové zastrešeni, které bude setávat ze ctyr modulu. Prední celo bazénu bude delené na dve
cásti a odnímatelné.

Zduvodnení zmeny :
Duvodem zmeny je požadavek uživatele na prodloužení bazénu vcetne nového zastrešení a odnímatelné delené prední celo.

Vliv zn"ieny na výkresovou dokumentaci :
Zmena si vyžádá prepracováni PO,

Záznamy o znjene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD C.17 ze dne 26.2.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncení díla : Zmena bude mít vliv na termín dokoncenÍdjla.
Vliv na kvalitu díla: Zmena zvýší kvalitu díla.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Pripocty k cene díla bez DPH: 37 700,00 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny dna bez DPH: l 37 700,00 ICC

Za zhotovitele: Za projektanta: TOS:

kontroloval:

cí OSNM





p(:)|ožkový rozpocet, stavby

REALIZAC KRM Oink - FKSP - ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba: g " "

.. 2019/04z ZMENOVE LISTY

objekt: zl 43 Zastrešení bazénu

Rozpocet: ZL 43 Zastrešení bazénu

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 37 700,00

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 37 700,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPll 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 37 700,00 CZK

Základní DPH 21 % 7 917',00 CZK

ZaokrouhleM 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 45 617,00 czk

. -.. .... -. ... .., .

v dne

Za zhotovitele Za objeclnatele

r

Zl)|'a.cové,l]c) |)rogra|ne[)l F;tj|lj)|)o\'\'er g;, G) i'?"í"S:, a.s. Stránka 'L z 3



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

SO21 Vodovod HSV 37 700,00 100

Cena celkem 37 700,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © R'7'S, as. Stránka 2 z 3



položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM Oink - FKSP - ÚZ P|L|m|ov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 43 Zastrešení bazénu

R: ZL 43 Zastrešení bazénu

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: SO21 Vodovod 37 700,00
R38001 D+M Zastrešeni bazénu ALUPOL-HORIZONT príplatek lcpl. 1,00000 37 700,00 37 700,00

príplatek za 4-dilný modul zastrešeni KLASIK

príplatek za odnimatelné delené prední celo (2 cásti)

Zpracováno programem BUII-Dpower S, © R1"S, a.s, Stránka 3 z 3





zmenový list císlo 44
|¢|ent|ifil¢aUe

Název akce: KRM Omk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. , Zarámi 92 , 760 01 Zlín

projektant: Ing. Lenka Struhárová -jancaríková, ph.D.,MBA, 763 07 ve|ký Orechov 177

jP'redmet iim " ' . - i - :.- . "
|VypláštenI bazénu l
|Cást dík dotcená zmemvým 1ístem__ , _ _ """
|Venkovn1 bazén l
|popis zmeny, popis technického rešení
Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní smluvní dokumentaci se pocítalo s délkou bazénu 6,50 m a umístením technologie v šachte tesne vedle bazénu.

Nové rešení :
Nove se navrhuje umístit technologii bazénu do prístavby 1.PP (m.c. 015) a bazén prodoužit na celkvou délku 8,30 m. Tim se zvetši
povrchová úprava bazénu a tepelná izolace sten a podlahy.

Zduvodneni zmeny :
Duvodem zmeny je presunuti venkovnitechno|ogje bazénu do nove vzniklé technologické místnosti c. 015 a požadavek uživatele
na zvetšenidélky bazénu.

Vliv znieny na výkresovou dokumentaci :
Zmena si vyžádá úpravu a doplneni PO.

Záznamy o zmene ve stavebnÍn1 deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD c. 17 ze dne 26.2,2020,
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokonceni díla : Zmena bude mít vliv na termín dokoncení díla.
Vliv na kvalitu díla: Zmena bude mít pozitivní dopad na provozování bazénu.
vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Prípocty k cene díla bez DPH: 21 739,45 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 21 739,45 kc
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položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM OmK FKSP - ÚZ P|ulnlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04z ZMENOVÉ LISTY

objekt: ,ZL 44 Vyplášte bazénu

Rozpocet: ZL 44 Vypláštení bazénu

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 16 775,00

PSV 4 964,45

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 21 739,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro zák|ac|[)í DPll 21 % 21 739,45 CZK

Základni DPH 21 % 'l 565,28 CZK

Zaokrouh|eni 0,00 CZK

Cena m s DPH 26 304,73 czk

~ n

v dr)e

Za zhotovitele Za objed natele

......_ ._.
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

BOl Povrchová úprava bazénu DW folie HSV 16 775,00 77

713 Izolace tepelné PSV 4 964,45 23

Cena celkem 21 739,45 100

Zpracováno programein BUIL.Dpower S, © RTS, a.s. St'ránka 2 z 3



položkový rozpocet
S: REALIZACE 2C KRM Oink - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 44 Vypláštenl bazénu

R: ZL44 Vyplášteni bazénu

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: BOl Povrchová úprava bazénu DIN folie 16 775,00
1 Pol 1 Potaženi bazénu - barva jednobarevná základni m2 11,00000 1 525,00 16 775,00

Díl: 713 Izolace tepelné 4 964,45
22 713131131R00 Izolace tepelná sten lepením n)2 6,50000 220,00 1 430,00

24 R713121211RO Izolace podlah lepená, 1 vrstva m2 4,50000 235,00 1 057,50

25 283754923R Deska polystyrenová BACHL XPS 300 GK ti. 50 ínm m2 11,55000 199,00 2 298,45
vroubkovaná, 1250 x 600 mm

26 998713101ROO Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do (3 m t 0,15000 1 190,00 178,50

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3




