
zmenový list císlo 45
Mcgd

Název akce: KRP Drnk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelstvI policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01Zlín

projektant: Ing. Lenka Struhárová -Jancaríková, Ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177

vreamet llS.tUI
|interiérový bar ZTI
Cást díla dotcená zmenovým 1lstem_

|1.NP - m.c. 109

Popis zmelW, popis te¢hFllc|(éh0 rešetgl' "

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokunientace :
V puvodní dokumentaci se s interiérovým barem v místnosti C.109 (jídelna) nepocítalo.

Nové rešení:

Nove se navrhuje privést teplou a studenou vodu k barovému pultu v místnosti c, 109 vcetne vybudování odpadu.

Zduvodnení zmeny :
Duvodem zmeny je požadavek uživatele na vybudováni barového pultu v jídelne (m.c, 109).

vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Zmena vyžaduje úpravu PO,

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KIJ C.17 ze dne 26.2.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncení díla : Zmena nebude mít vliv na termín dokoncení díla.
Vliv na kvalitu díla: Touto zmenou se kvalita díla nemení.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Pripocty k cene díla bez DPH: 10 906,11 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 10 906,11 KC

__,Za zhotovitele: la projektanta:

tu zkontroloval:

doucí OSNM





položkový rozpc)c:e't stavby

REAIJZAC KRM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objek'tu l. etapa
Stavba: - ·E 2019/04z ZMENOVE LISTY

objekt: ZL 45 Interiérový baí ZTI

Rozpocet: zl 45 Interiérový bar ZTI

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 4.89,85

PSV 7 416,26

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 10 906,11

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 C7K

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPll 21 % 10 906,'1'1 CZK

Základni DPH 21 % 2 290,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 13 196,39 czk

\/ cIne

Za zhotovitele Za objedr)t3.te|e

'r 'rut

Zprac:ováno ljrclgra|"nen) E'U|LL)powel' S, © RTS, as. Slianka l z: 4



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkein %

61 Úpravy povrchu vnitrní HSV 1 539,00 14

96 Bouráni konstrukci HSV 1 233,00 11

721 Vnitrní kanalizace PSV 1 768,51 16

722 Vnitrní vodovod . PSV 3 627,75 33

733 Rozvod potrubí PSV 2 020,00 19

D96 Presuny suti a vybouraných hmot PSU 717,85 7

Cena celkem 10 906,11 100

l
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položkcjvý rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZJ- 45 Interiérový bar ZTI

R: zl 45 Interiérový bar ZTI

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchu vnitrní 1 539,00
612474611R00 Omítka sten vnitrní, VPC jádro, vápen.štuk, rucne m2 3,00000 513,00 1 539,00

zapravení

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 233,00
333 967031733R00 Prisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu m2 3,00000 272,00 816,00

vápennou nebo vépenocenientovou, tlouštky do 150 mm

971038621R00 Vybourání otvoru cihly duté pI. 4 m2, ti. 10 cm m2 3,00000 139,00 417,00

Vcetne nomocného lešení o vÝšce oodlahv do 1900 nim a Dro zatizení do 1.5 kPa (150 ka/m2).

3,00000
r

Díl: 721 Vnitrni kanalizace 1 768,51
721 194105RM1 Vyvedení odpadních výpustek d 50 x 1,8 vcetne kus 1,00000 1 278,00 1 278,00

zápachové uzáverky HL 404.1

6 01 Potrubí HT pripojovací dn 40 mm vc.montáže m 2,20000 190,00 418,00

16 11 Zkouška tesnosti kanalizace vodou m 2,20000 25,00 55,00

26 998721203R00 Presun hmot pro vnitrní kanalizaci, výšky do 24 m % 17,51000 1,00 17,51

Díl: 722 Vnitrní vodovod 3 627,75
33 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 vcetne kus 2,00000 255,00 510,00

45 05,2 Potrublz PP-R 80 PN 20, ON 50 m 4,40000 470,00 2 068,00

76 31.2 Izolace skruž. min.vata s Al folií Dn 54/50 mm m 4,40000 141,00 620,40

80 35.2 Montáž izolace z min.vlny s Al.folii m 4,40000 45,00 198,00

84 41.2 Tlaková zkouška potrubí m 4,40000 17,00 74,80

85 42.2 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi m 4,40000 25,00 110,00

87 998722203R00 Presun hinot pro vnitrní vodovod % 35,81000 1,30 46,55

Díl: 733 Rozvod potrubí 2 020,00
733124125R00 Zhotov.prechodu z trub.hladkých 100/50 kus 1,00000 2 020,00 2 020,00

Díl: D96 Presuny suti a vybouraných hmot 717,85
596 979094211R00 Nakládání nebo prekládání vybourané suti t 0,49000 110,00 53,90

598 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,49000 100,00 49,00

599 979081121R00 platek za t

600 9790821 11R00 mot do 10 t

601 979082121R00 mot t

602 979990107R00 a t

603 979087311R00 kládky t
ozením , na

604 979087391R00 kládky t

Zpracováno programení BUILDpower S, © RTS, a.s.

20,00 88,20

115,00 56,35

15,00 29,40

450,00 220,50

300,00 147,00

150,00 73,50
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položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM Oink - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 45 Interiérový bar ZTI

r: zl 45 Interiérový bar ZTI

P.C. CIsb položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

l
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zmenový list císlo 46

Název akce: KRP Chnk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr, Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín

Projektant: Ing. Lenka Struhárová -jancaríková, ph.D.,MBA, 763 07 vellcý Orechov 177

Predmet
|Zrnený elektro

Cást díla dotceiná zmenovým listem __ _____ _ _
|H|avní budova - SO 01

popis zmeny, papis Ue¢hni¢kéh0_rešení_ _ __ __ __ _ __ _
Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní dokumentaci se pocítalo s pripojením EPS na pult centrální ochrany HZS a jiným typem LED svítidel. Nebylo pocítáno s

elektrickým ovládáním venkovních žaluzii a automatickým ovládáním dolní a hornivjezdové brány.

Nové rešení :
Nove se navrhuje doplnit elektrické ov|ádánÍvenkovnich žaluziía nainstalovat napájecía ovládací kabely k pohonným jednotkám u
vstupních brán do objektu (dolní, horní). ZarízenI EPS vcetne antény bude zmeneno pro dálkový prenos na pult centrální ochrany
PCR. Vnitrní osvetleni se mení dle požadavku bytové architektky a doplnuje o LED pásky v pokojích, v saune bude nainstalován

realax audio systém vcetne reproduktoru.

Zduvodnení zmeny :
Duvodem zmeny je požadavek investora na jiné pripojeni eps, požadavek bytové architektky na jiná svítidla a doplnení LED pásku

do pokoju a požadavek uživatele na elektrické ovládáni venkovních žaluzii, ovládání pohonu vjezdových bran a instalci relax audio
systému v saune.

Vliv zmeny na výkresovou dokunientaci :
Zmena si vyžádá úpravu a doplnení PO.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KD C.17 ze dne 26.2.20?0.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncení díla : Zmena nebude mít vliv na termín dokoncení díla.
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší.
Vliv na cenu: Cena cHla se navyšuje.
Prípocty k cene díla bez DPH: 447 664,00 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH: - 125 860,00 KC
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 321 804,00 KC

Za zhotovitele: Za projektanta:

"
o listu zkontroloval:

til, vedoucí OSNM
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poi(.)žkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM OmK - FKSP - UŽ Plumlov - rekonstrukce objektu L etapa
E 2019/04Z ZMENOVÉ LISTY

zl 46 Zmeny ELE

ZL 46 Zmeny ELE ODPOCET

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:
V

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -125 860,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celken"i -125 860,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou OPli '15 % 0,0 O CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro záklaclni DPH 21 % -125 860,00 CZK

7á'daclní |j|"|| 2.1 % -26 430,60 C7K

Zao|crouh|ení 0,00 CLK

Cena celke -152 290,60 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

/'1 )|";í(:ováj]o pr:)gl an tern E UIL. :)L)c)'Nt3r S, C') R'TS, a.s. Stránka "L z 3



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

M21.13 EPS zniena ZDP HSV -80 650,00 64

M21.14 OS zmena dle arch. HSV -45 210,00 36

Cena celkem -125 860,00 100

l

L

Zpracováno programem BLjILDpower S, © Rl'S, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozµocet

S: REALIZACE 2C KRM OrniC - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l, etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 46 Zmeny ELE

R: ZL 46 Zmeny ELE ODPOCET

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: M21.13 EPS zmena ZDP -80 650,00
14 M21.1136 zdp, pripojení na PCO HZS ks -1,00000 80 650,00 -80 650,00

Díl: M21.14 OS zmena dle arch. -45 210,00
22 Pol 0022 A - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PRISAZENÉ, ks -10,00000 1 620,00 -16 200,00

4000 K, 4500 Im, 41 W, lP20

24 Pol 0024 C - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, lá -6,00000 910,00 -5 460,00
PRISAZENÉ, 4000 K, 1200 Im, 16 W, lP20

25 Pol 0025 D -SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PRISAZENÉ, 4000 K, 1900 ks -3,00000 1 900,00 -5 700,00
Im, 20 VY, IP65

28 Pol 0028 G - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, ks -15,00000 1 190,00 -17 850,00
PRISAZENÉ, 4000 K, 1200 Im, 16 W, lP44

Zpracováno progran7en1 BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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pc)Ic)ž:k(:)vý ruzpocet stavby

REALIZAC KRM OmK P- FKSP ÚZ Plumlov - rekonstíukce objektu I. etapaE 2019/04Z ZMENOVÉ LISTY

zl 46

ZL 46 Z

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 44"7 664,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 447 664,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPI-I 21 % 447 664,00 C:'K

Základní DPH 21 % 94 009,44 CZK

Zaokrouhle|")Í 0,00 CZK

DPH 541 673,44 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

"-m m

Zprac()\/á[)c) ljrog|'an}e|r) Bui|.!jpo\1'er S, g;) R'l'S, &.5. Stránka 'l z 4.



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

M21.10 EKV zmeny HSV 19 560,00 4

M21.11 Žaluzie HSV 17 072,00 4

M21.12 Brány HSV 107 775,00 24

M21.13 EPS zmena ZDP HSV 138 114,00 31

M21.14 OS zmena dle arch. HSV 97 330,00 22

M21.14b led pokoje hsv 47 728,00 11

M21.15 Sauna HSV 20 085,00 4

Cena celkem 447 664,00 100

Zpracováno programem B(J1LDpcnver S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: REALIZACE 2C KRM Omk - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrLlkce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 46 Zmeny ELE

POCET

položkový rozpocet

MJ Množstvl Cena l MJ Celkem

19 560,00
ice RS485 ks 2,00000 9 780,00 19 560,00

17 072,00
2 M21.111 CVKY 5x2,5 m 56,00000 49,00 2 744,00

3 M21.112 Krabice univerzální KU 68-1901 ks 8,00000 29,00 232,00

4 M21.113 Spínac žaluziový ks 8,OO®Ô" 517,00 4 136,00

5 m21.114 Frézovánarážky v ÉelezÔbetu, 100x50mm pro uložení m 40,00000 249,00 9 960,00
trubek pod omítku

Díl: M21.12 Brány 107 775,00
6 M21,121 RAFlaDur 90-J 5X4 RE m 350,00000 123,00 43 050,00

7 M21.122 PLUS CVKY 3x2,5 m 170,00000 37,00 6 290,00

8 M21.123 GRAFIaGuard F 2X2X0,8 m 250,00000 37,00 9 250,00

9 m21.124 silový zdroj 24vdc/5a, 28 Ah ks 1,00000 9 025,00 9 025,00

10 M21.125 Vytápeni rozvadece ks 1,00000 1 470,00 1 470,00

1'1 M21.126 Termostat do skrínového rozvadece ks 2,00000 592,00 1 184,00

12 M21.127 Ventilátor prumyslový ks 1,00000 1 782,00 1 782,00

13 M21.128 PO krabice se svorkovnicí 100 ks 2,00000 709,00 1 418,00

14 M21.129 Rozvodnice 1000x800x400 vc.pilire ks 1,00000 13 582,00 8 582,00

15 m21.130 optický box pro ukoncení opt,vláken, VC. výzbroje, ks 1,00000 4 025,00 4 025,00
príslušenství a ukonceni

16 M21.'131 prMnyslový switch, PoE, vc.optických modulu ks 1,00000 7 245,00 7 245,00

17 M21.132 Esserbus koppler ks 1,00000 3 063,00 3 063,00

18 M21.133 Skrín pro bus-koppler ks 1,00000 391,00 391,00

19 M21.134 Pomocné instalacní práce hod 10,00000 400,00 4 000,00

20 M21,135 Podružný materiál ks 1,00000 4 100,00 4 100,00

21 M21.136 Doprava ks 1,00000 2 900,00 2 900,00

Díl: M21.13 EPS zmena ZDP 138 114,00
22 M21.1131 SEl sériové essernet rozhraní obousiner. ks 1,00000 9 775,00 9 775,00

23 M21,1132 Modul rozhraní RS232 pro SEl. ks 1,00000 1 955,00 1 955,00

24 M21.1133 Skrín pro SEl. ks 1,00000 1 437,00 1 437,00

25 M21.1134 TCP/lP prevodník ks 1,00000 8 740,00 8 740,00

26 M21.1135 Modul essernet 62,5 KB ks 1,00000 7 757,00 7 757,00

27 M21.1137 Zarízení pro dálkový prenos na PCO PCR - modul RlPex, ks 1,00000 98 888,00 98 888,00
vc.antény, oživení, studie, dopravy

28 M21.1138 Transformátor 15/50 VA - pro napájeni ZDP a GSM ks 1,00000 1 084,00 l 084,00

29 M21.1139 Akumulátor 12 VI 18 Ah - zálohování ústredny, ZD ks 1,00000 1 128,00 1 128,00

30 M21.1140 Box pro ústrednu, záložní zdroj, prenosové zarízení ks 1,00000 3 4.50,00 3 450,00

31 M21.1142 PrograinovánL oživení, nastavení ks 1,00000 3 900,00 3 900,00

Díl: M21.14 97 330,00
32 Pol n01 A DALI - Q3E600/700DAIJ 23W 2000L.M lP20 + magnety ks 21,00000 2 810,00 59 010,00

33 Pol n02 C DALI vestavné 22W 2000LM lP20 ks 6,00000 1 825,00 10 950,00

34 Pol n03 6nE6íŠW 'l 700LM/4000K prisazené ks 14,00000 820,00 11 480,00

35 Pol._n04 G1 LED nástenné PANDELLA 7,4\N 900LM/4000K ks 14,00000 1 135,00 15 890,00

Díl: M21.14b led poko 47 728,00
36 Pol n05 Lišta MD118 (2ní) - dodává se po 2m, celkeni 44m ks 22,00000 790,00 17 380,00

37 Pol n06 Lepidlo FIX PRO na lepeni na stenu, k sobe ks """"" 8,0000Ó ! 485.00 3 880,00
.baleni odhad vydatnost 6m

Zpracováno prc)g|"amen1 BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



U

S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu [. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 4.6 Zmeny ELE

R: ZL 46 Z eny ELE PRLP ET

po|ožkový roznocet

P.C, Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
38 Pol_n07 LED pásek 3202114601 3528 60 WIRELI WW 480LM m 40,00000 465,00 18 600,00

4,8W 3000K
39 Pol n08 Trafo 3204000104 12V 20W (3,3m lx, 2,9m 7x) les 8,00000 595,00 4 760,00

40 Pol_n09 Trafo 3204000105 12V 30W (3,8rn 4x) ks 4,00000 777,00 3 108,00

Díl: M21.15 Sauna 20 085,00
41 Pol_n10 Ozvucení wellness ks 1,00000 18 429,00 18 429,00

42 Pol_0001 CVKY 3x1.5 nun2 m 18,00000 29,00 522,00

43 Pol_0007 vysek.rýh cihla do hl.50x70mm m 18,00000 46,00 828,00

44 Pol_0014 ZÁSUVKA, IP 44 .jednonásobná s Qchrannýn) kollkem,s ks 1,00000 306,00 306,00

víckem, IP 44;
^ N

F\t5B ume Mlä

l

l
l
L

L
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zmenový list císlo 47
|denti'/jkace akce

Název akce: KRP Omk - FKSP ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie O|onlouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. ,Zarámi92 ,760 01Zlín

Projektant: Ing. Lenka Struhárová -Jancaríková, Ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177
Predmet zmenového listu '"',""- '" ' " "' """'
Požá n' rešen" úprava PBR " " " =" " ""
|Cást díla dotcená zmenovým lis'lem '.'"'',··
celý areál l
Popis zmeny, popis technického rdenl
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní projektové dokumentaci - požárne bezpecnostním rešeni stavby se pocItalo s menším poctem rucních hasicích prístroju
a nadzemním hydrantem ON 100.

Nové rešeni :

Zásadní dispozicní zmeny v hlavni budove (SO 01) si vyžádaly prepracování PO vcetne nového požárne bezpecnostního rešeni

stavby jako celku. Z nej vyplynuly požadavky specialistu v oblas'ti požární ochrany na doplnení rucních hasicích prístroju a zámenu

nadzemního hydrantu ON 100 za menši hydrant ON 80.

Zduvodnení zmeny :

Duvodem zmeny je prepracování PD hlavní budovy a sním spojené požárne bezpecnostní rešeni stavby, ze kterého vyplynuly nové

požadavky v oblasti PO.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Zmena nevyžaduje úpravu PO.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KD c.17ze dne 26.2.2020.

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín dokoncení díla : Zmena nebude mít vliv na termín dokonceni díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemení.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

Prípocty k cene díla bez DPH: 176 626,48 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH: - 45 955,00 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 130 671,48 kc
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položkový rozpoc:et stavby

- rekonstrukce objektu l. etapa

T

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -45 955,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0.45 955,00

Rekapitulace daní

Základ pro sniženoL| DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % ··45 955,00 CZK

Základni DPH 2'1 % ·ug 650,55 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

kem s DPH

,. .. . - .. . ... ..

\1 cine

7a zhotovitele Za objednatele

7gt acovál)o prograneni 13 lj 1L!:)!:'o'l\'ei" S, C) R"i'S, as. Stiárika 'l



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

8 Trubní vedení HSV -45 955,00 100

Cena celkem -45 955,00 100

L

Zpracováno programeni BUILD|)c)wer S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpoce't

S: REALIZACE 2C KRM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 47 Požární rešeni - úprava PBR

R: ZL 47 Požární rešeni - úprava PBR ODPOCET

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení -45 955,00
38 891267211R00 Montáž hydrantu nadzemních DN 100 kus -1,00000 855,00 -855,00

46 42273760R HAWLE hydrant nadz.litina 5051H4 DN 100 tuhý -voda kus -1,00000 45 100,00 -45 100,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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q m mr mo m

pcdozlcový' rozpocet stavby

ekonstrukce objektu l. etapa

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 88 028,08

PSV 27 151,00

MON 61 447,40

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 176 626,48

Rekapitu|ace daní

Základ pro sriiženou [)p|j '15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 176 626,48 CZK

Základni DPH 21 % 37 091,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

czk

v dne

Za zhotovitele La oi:)jednzzte|e

r '

Zpraco','án') |:/rc)grei|l1e|n E|\J|[JJijower S, €) m's, as, Suá|'|k(,. 'l z 4



Rekapitulace dílu

Císlo . Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 19 274,43 11

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 748,25 1

8 Trubní vedení HSV 66 673,50 38

93 Dokoncovací práce inženýrských staveb HSV 107,90 O

99 Staveništní presLln hmot HSV 224,00 O

799 Ostatní PSV 27 151,00 15

M21 Elektromontáže MON 54 697,40 31

M23 Montáže potrubí MON 6 750,00 4

Cena celkem 176 626,48 100

Zpracováno programeín 13Ull..Dpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: REALIZACE 2C KRM OrnK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

_-
O: ZL 47 Požární rešeni - úprava PBR

F'oiožkový rozpc)c:et

MJ Množst Celkem

19 274,43
3 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zárezu do 50 m3, v hornine m3 2,20000 175,00 385,00

3, hloubení strojne

4 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zárezu príplatek za m3 2,20000 10,00 22,00
lepivost, v hornine 3,

7 132201210R00 H|oubel)i rýh šírky pres 60 do 200 cin do 50 m3, v hornine m3 24,00000 279,00 6 696,00
3, hloubení strojne

8 13 za

11 16 m

12 16 000 m

13 16 00 ni3

14 17

15 1

16 17 im

17 1

Díl: 4
L23 45 m kraj

m3

m3

0

m3 9

m3

m3

m3

8

0

5

m3 0

ín3 0

m3

5
5

Díl: 8 0
33 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 ínm m 15,00000 25,00 375,00

891247211R00 Montáž hydi'antu nadzemních DN 80 ' kur "'"í6ôooo '"926,00 926,00

39 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 15.00000 20,00 ' 300,00

40 8922331 11R00 Desinfekce voclovodního potrubí ON 70 ni 15,00000 " 65,00 975,00

60 46049001 2R00 Fólie výstražná z PVC, šIi'ka 33 cm "" m 15,00000 15,00 225,00

Zpracováno programem BUII-Dpower S, © RTS, as. Stránka 3 z 4



, u ·S: REALIZACE 2( KRM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 47 Požární rešení - úprava PBR

R: ZL 47

PoložkovÝ rozpocet

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
41 286134112R Trubka tlaková AQUALINE RCI PE100 32X3,0 mm PN16 m 15,50000 35,00 542,50

návin 100 m

49 894412311RAO Šachta, ON 1000 stena 120 mm, dno prímé V max. 40 kus 1,00000 20 500,00 20 500,00
hloubka dna 1,66 m poklop litina 12,5 t

52 42273750R HAWLE hydrant nadz.litina 5051H4 ON 80 tuhý - voda kus 1,00000 42 830,00 42 830,00

Díl: 93 áce inženýrských staveb 107,90
52 933901111R00 i beton. nádrže do 'l 000 m3 m3 1,66000 65,00 107,90

Díl: 99 un hmot 224,00
53 998276101 ROD edeni plastová, otevr. výkop t 224,00

fýl: 799 7 151,00
j90 799PC01A pristroj práškový pg 6, s hasicí ks 3 996,00

799PC01B d+m Prenosný hasIcI prístroj práškový pg 6, s hasicí ks 5,00000 1 210,00 6 050,00
schopností 34 A

799PC01C D+M Prenosný hasicí pristroj na hašení oleje 75f - 6kg ks 2,00000 2 440,00 4 880,00

_ _ Be ^A

799PC01D

799PC01E

m.c.U1 3

D+M prenosný hasící prístroj co2 s5 - 55b

rozvadec/strojovna výtah u

D+M prenosný hasÍcÍ pristroj plynový s cistým hasivem
typ CA6LE

m.c. 015

ks i 1,00000 2 59O,OO| 2 590,00

ks 1,00000 7 750,00 7 750,00

588 799PC03 D+M Bezpecnostní tabulka "HASÍCÍ PRÍSTROJ" + text - ks 13,00000 145,00 1 885,00
fotoluminscencnI tabulka cervené barvy, (kontrastní barva
bílá), VC. kotevních prvku

Díl: M21 Elektromontáže 54 697,40
1 Pol_0001 KABEL SILOVÝJZOLACE PVC CVKY 3x1.5 mm2, pevne m 100,00000 29,00 2 900,00

· " r I

aopojeni cerpaaia
35 Pol_0035 ODVOZ ZEMINY Naloženi,rozhoz,úprava povrchu in3 47,88000 280,00 13 406,40

36 Pol_0036 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINE TRÍDY 3 Šire m 90,00000 235,00 21 150,00
350mm,hloubka 800mrn

38 Pol_0038 ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šire m 90,00000 55,00 4 950,00
350mm,hloubka 800inm

44 Pol_0044 CHRÁNICKA KOPOFLEX KF09120 m 90,00000 120,00 10 800,00

45 Pol_0045 fólie výstražná z PVC šírky 22cni m 90,00000 15,00 1 350,00
" 98 Pol_0099 JISTIC 1 PÓLOVÝ CHAR. "B" LTN16B/1 16A ks 1,00000 141,00 141,00

Díl: M23 Montáže potrubí
M23007a Cerpadlo do retence ks

_
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zmenový list císlo |48
, ci e l' . r ,4± ;,rt

Název akce: KRP Ornic - FKSP ÚZ Plumlov- rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

objed natel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Manag a.s. ,Zarámí92 ,760 01ZlIn
"""" ""Projektant: Ing. Lenka Struhárová - lancariková, ph.D,,MBA, 763 07 velký Orechov 177

zmeM),\jék0 listu

Brá ny - stavební pripravenost
díla llstem

OplocenI ·- soucást
popis z.meny, papk tec|m|cké'h0 rešeni

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní smluvní dokumentaci se pocItalo s osazením dolní a horní vjezdové brány do areálu, které se mely mechanicky otevírat.

jejich c)tevi|"ánÍ na cjálkové ovládáni nebylo rešeno.

Nové rešení:
Nove se ocelové posuvné brány navrhují robustnejšís automatickým pojezdem na dálkové ovládání, K tomu je nutno provést

dukladné základy a betonáž pro ukotvení nosných prvku.

Zduvodnel1Í tmeny :
Duvodem zmeny je požadavek budoucího uživatele a investora stavby.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Zmena vyžaduje úpravu PO.

Záznarny o zmene ve stavebním deníku a zápisech z 1(D:

Zápis ZKD C.17 ze dne 26.2.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncení díla : Zmena nebude mítvliv na termín dokoncení díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemení.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

Prípocty Keene díla bez DPH, L ' KC

odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: KC

Za zholovitele: Za projektanta:

ova|:
M





. ...... . . ,. .. _ ._ .. . .. . .... . _ . .. . ....... .._ .. _ .. __ _ . _ . . _ _ .. . , . .. ,. , ., , . . . .
položkový ro7p(::lcet stavby

REALIZAC KRM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba: - ·E 2019/04z ZMENOVE LISTY

objekt: zl 48 Brány - stavební pripravenost

Rozpocet: ZL 48 Brány - stavební pripravenost

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 31 224,23

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkein 31 224,23

Rekapitu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH '15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 31 224,23 CZK

Základni DPH 21 % 6 557,09 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 37 781,32 czk

- ..._.. . _. . . . .. . .. . . . _ ._- _.., ..

\/ dne

Za zhotovitele Za objednatele

Z

Zpracovário p|"oc]|'a|neln B (jil.1)power S, © su"á, a,s. Stránke. 1 7 3



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 2 560,80 8

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 24 423,52 78

99 Staveništní presun hmot HSV 4 239,91 14

Cena celkem 31 224,23 100

Zpracováno programem BUiLDpower S, © RTS, as, Stránka 2 z 3



položkový rozpocet
S: REALIZACE 2C KRM Oink - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu i. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 48 Brány - stavební pripravenost

R: ZL 48 Brány - stavební pripravenost

P.c, Císlo poiožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 2 560,80

3 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zárezu do 50 m3, v hornine m3 5,28000 175,00 924,00
3, hloubeni strojne

4 131201119R00 za

41 162701105R00 na

50 199000002R00

Díl: 2
271531113R00 mm

82 275323411RT5 í trídy C
i

85 275361821r00 505(R)

Díl: 99
998152111R00 0 in

m3 10,00 52,80

m3 100,00 528,00

m3 200,00 1 056,00

24 423,52
m3 1 504,00 1 323,52

m3 3 600,00 15 840,00

t 33 000,00 7 260,00

4 239,91
t 340,50 4 239,91

Zpracováno prograniem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3





zmenový list císlo |49 ,__ _ ,_

_ _ldmtiHkace akce _ _ _ '. .,,_ " .""'

Název akce: KRP Omk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. , Zarámí92 ,760 01Zlin
projektant: Ing. Lenka Struhárová -jancaríková, ph.D.,MBA, 763 07 ve|ký Orechov 177

Predmet zmencwého _1istu__ _ ____ , _ _ " _ _ ____ ,. __ , " '',· ".'.,",'
Podhled - zmena l
Cást díla dotcená zmemvým listem

|1. NP - kuchyne (m.c. 124)
Popis zmen¥, popis te¢hni¢|(é|)o rešení

" ' -l"
.

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní smluvní dokumentaci se v kuchyni (m.c. 124) pocítalo s podhledem na kovové konstrukci, oplášteným deskami
sádrokartonovými protipožárními.

Nové rešeni :
Nove se navrhuje provedení podhledu kuchyne (m.c. 124) deskami SDVK s požární odolnostI El 30 DPI a nosného roštu podhledu z
antikorozních profilu.

Zduvodneni zmeny:
Duvodem zmeny je použiti podhledu z desek Thermatex, které jsou vhodné pro kuchynské provozy se zvýšenou vlhkostí a navíc v
hygienickém provedeni.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Zmena nevyžaduje úpravu PO.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KD c.17ze dne 26.2.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncení díla : Zmena nebude mít vliv na termín dokoncení díla.
Vliv na kvalitu díla: Zmena bude mít pozitivní dopad na životnost a provoz budoucího díla.
Vliv na cenu: Cena clila se navyšuje.
Prípocty k cene díla bez DPH: 113 261,46 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH: - 64 006,42 KC
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 49 255,04 KC

Za zhotovitele: Za projektanta:

zkontroloval:
íOSNM





.. .. ... ,. , .. .. , . .,. .. .. ,,.. .... -.. . .... . ... .- . .... . ... . ,
položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM OmK FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu i. etapa
Stavba: - ·E 2019/04z ZMENOVE LISTY

objekt: zl 49 SDK - zmena podhledu

Rozpocet: ZL 49 SDK - zmena podhledu ODPOCET

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -26 956,80

PSV -37 04.9,62

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -64 006,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPll 15 % 0,00 C7K

Snížená DPH 15 % (1,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -64 006,42 CZK

Základní DPH 21 % ·-13 44.'1,35 czk

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -77 447,77 czk

v dne

7a zhotovitele Za objednatele

Zpracováno prc'gratnern B(J1LIJ FrC:Vi'e !' S, © jq "l'S, as. Síránka 1 z 3



Rekapitulace clílu

.CÍslo Název Typ dílu Celkem %

4 Vodorovné konstrukce HSV -26 956,80 42'

767 Konstrukce zámecnické PSV -37 049,62 58'

Cena celkem -64 006,42 100

Zpracováno pl'oc]|"arnejn BUILl3power S, © R1"Si, a.s. Stránka 2 z 3



po|ožkc)vý rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM Omk - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 49 SDK - zmena podhleclu

R: ZL 49 SDK - zmena podh|edL| ODPOCET

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -26 956,80
1 416026124R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštené deskami m2 -35,10000 768,00 -26 956,80

sádrokartonovými dvouúrovnový krížový rošt z profilu CD
zavešený lx deska, tloušt'ky 12,5 mni, protipožární
impregnovaná, požární odolnost REI 45, bez

Díl: 767 Konstrukce zámecnické -37 049,62
2 767PCP01 D+M Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm - m2 -27,79000 1 320,00 -36 682,80

hygienické provedení vhodné pro kuchynské provozy,
kompletní provedení

3 998767202R00 Presun hmot pro kovové stavební doplnk. konstrukce v % -366,82000 1,00 -366,82
objektech výšky do 12 m

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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položkový ro7|:)cýcet stavby

REALIZAC KRM OrniC - FKSP - ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba: - ·E 2019/04z ZMENOVE LISTY

objekt: zl 49 SDK - zmena podhledu

Rozpocet: ZL 49 SDK - zmena podhledu PRLPOCET

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkein

HSV 68 199,30

psv 45 062,16

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem . 113 261,46

RekapitLl|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % '113 261,46 CZK

Základni DPH 21 % 23 784,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

a celkem s DPH 137 046,37 czk

v dne

Za zhc)t(jvite|e 7a objecinatele

Z|)|'L"(;O\'Éll"l(j rr()C'|'a|r"c||) L3U1I [)l"c}'/l|e|' S, © R1"S c' '; Suanka 'l z 3



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem % "

4 Vodorovné konstrukce HSV 68 199,30 60

,
767 Konstrukce zámecnické PSV 45 062,16 40

Cena celkem 113 261,46 100'

Zpracováno programem BUII-Dpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpocet
S: REALIZACE 2C KRM Omk - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 4.9 SDK - zmena podhledu

R: ZL 49 SDK - zmena podhledu PRLPOCET

P.c. CIslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 68 199,30
1 4161111n001 Podhledy SDVK, D+M deska H2O 1250x1000x12,5mm m2 35,10000 1 155,00 40 540,50

2 767586101R

Požární odolnost El 30 DPI.

Nosný rošt podhledu antikorozní profily ni2 35,10000 788,00

Dodávka a montáž hlavního profllu, prícných profilu, obvodového profilu a zavešovacího prvku.

27 658,80

Díl: 767 Konstrukce zámecnické 45 062,16
3 767PCP01 D+M Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm - m2 33,80000 1 320,00 44 616,00

hygienické provedeni vhodné pro kuchynské provozy,
kompletní provedeni

4 998767202R00 Presun hmot pro kovové stavební doplnk. konstrukce v % 446,16000 1,00 446,16
objektech výšky do 12 m

Zpracovár)o progra|ne|n BUILDpov,'er S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3




