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Název stavby Přemístění TWY R + nová odbavovací plocha OP jih   

Zhotovitel AGA Letiště s.r.o. 

Záměr Aktualizace části PD VO před T3 a T4 

Datum 6.8.2020 Zapsal Aubrecht 

 

Popis 

Dotčená část PD týkající se úpravy osvětlení OP jih před T3 a T4 bude rozdělena na dvě etapy. První 
etapa bude stavebně realizována v roce 2021 po dokončení 2.etapy 1. fáze výstavby OP jih (dle 
realizační SoD 26.7.2021). Druhá etapa výměny VO proběhne dle původního plánu v termínu 1.2. – 
24.5. 2022.  

V rámci 1. etapy v roce 2021 dojde k demontáži stožáru OP-02 a OP-03 a propojení trasy tak, aby byla 
zajištěna funkčnost zbývajících stožárů. Zároveň bude vybourán i základ obou stožárů (do TZ uvést 
nutnou koordinaci se stavbou Terminálu 3, do VV uvažovat kompletní odstranění). Zajištění a zásyp jam 
vč. hutnění po odstraněných stožárech bude provedeno v rámci projektu OP jih. Finální povrchy vč. 
podkladních vrstev budou provedeny v rámci projektu Terminálu 3. 

Na rušených stožárech je umístěna bezpečnostní kamera a WLAN. Odstranění a finální instalace 
bezpečnostní kamery bude řešena v rámci projektu Terminálu 3. Finální řešení bude předáno 
projektantovi TWY R + OP Jih ke koordinaci. WLAN bude řešen projekčně v rámci stavby OP jih. 

V rámci druhé etapy dojde k demontáži stožárů OP 5 a OP 7 bez náhrady. Na rušených stožárech je 
zařízení WLAN (na OP 5 a OP 7) a  zařízení CETIN (na OP 5). LP prověří, jak bylo projednáno 
s CETIN, případně svolá schůzku s jejich zástupci. 

Po každém zásahu do osvětlení – výměna výbojek, posun stožáru, demontáž stožárů OP-2 a OP-3, 
finální demontáž/montáž zbývajících stožárů bude provedeno nové měření osvětlení plochy OP jih. 

Stožár OP-01 bude připraven tak, aby z něj bylo možné v budoucnu nasvítit i rozšíření OP směrem na 
sever. Ke stožáru OP-01 bude od nové plochy proveden obslužný chodník ze zámkové dlažby 

VV bude pro tuto část PD vytvořen nový s maximálním využitím stávajících položek. 

V rámci projektů TWY R + OP jih i Přestavby Terminálu 3 dochází k zásahu do rozvoden v T3. Tomuto 
je nutno přizpůsobit obě dokumentace a zkoordinovat je. 

Vzhledem ke koordinaci demontáže stožárů OP-2 a OP-3 s přestavbou T3 bude využito ZOV projektu 
Přestavby T3 

 

Přítomni: viz prezenční listina 
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