Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 331/2019 ze dne 28. 6. 2019
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

 IČ: 00295671, 

zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou 

Zhotovitel:
AS PROJECT CZ s.r.o., se sídlem U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČ: 260 95 254

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13681,



zastoupený jednatelem společnosti Ing. Jiřím Žákem                                   

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění čl. III odst. 1 smlouvy o dílo č. 331/2019 ze dne 28. 6. 2019 na provedení díla „Projektová dokumentace rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“), jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést jednotlivé části díla v těchto termínech:

Předání studie 





do 16. 12. 2019
Předání DSP včetně příslušných vyjádření a stanovisek 
 do 17. 8. 2020

Předání PDSP





 do 16. 4. 2021“
III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 16. listopadu 2020

V Pelhřimově dne ……………………


    


…………………………………………..
…………………………………..


Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
Ing. Jiří Žák, jednatel

Město Velké Meziříčí
AS PROJECT CZ, s.r.o.

                      objednatel 
zhotovitel
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