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DODATEK Č. 2 

ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„České Budějovice - Mánesova ulice - silnice II/156“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2019000682 

číslo smlouvy zhotovitele: S20-017-0011 

číslo veřejné zakázky: 18227 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města 

ve věcech technických: Ing. Lenka Růžičková, technik investičního odboru 

 Ing. Jiří Peržina, technik investičního odboru 

IČO: 002 44 732 

DIČ: CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 208 / 386 802 217 

 e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz / perzinaj@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod:  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8032 

zastoupený: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu 

ve věcech technických: Ing. Vít Sirotek, stavbyvedoucí oblasti Český Krumlov 

IČO: 480 35 599 

DIČ: CZ 480 35 599 

bankovní spojení:      

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     

   

   

 

II. Předmět dodatku 

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 9. 4. 2019. Dále byl dne 17. 12. 2019 

uzavřen dodatek č. 1. Smlouva ve znění dodatku č. 1 nadále v tomto dodatku označována jako 
„smlouva“. 

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐ 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
 předmětu díla  ☒ 
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 ceny díla  ☒ 

 doby plnění  ☐ 

4. Důvody změny závazku: 

V průběhu provádění díla došlo ke změně předmětu díla a změně ceny za jeho provedení, 
a to z důvodu: 
a) měření položek, u nichž to předpokládá smlouva,  
b) okolností zjištěných v průběhu provádění díla, přičemž tyto nebylo možné zjistit dříve (příp. jejich 
zjištění by bylo ať už technicky, či ekonomicky neadekvátní). 

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 

 § 222 odst. 2 ZZVZ ☒ 

 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. V odst. 1 

smlouvy. 

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní: 
 

 

V. Cena díla 

1.  Nabídková cena díla činí 31 763 844,83 Kč bez DPH. Cena díla po provedení změn dle dodatku 

č. 1 (tzn. dle změnových listů, které jsou přílohou dodatku č. 1) a dle dodatku č. 2 (tzn. dle 

změnových listů, které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 34.762.109,07 Kč bez DPH. 

 

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn, zejména 
ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze 
informativní charakter. 

Název Cena bez DPH 

Smlouva o dílo 31.763.844,83 Kč 

Dodatek č. 1 2.963.075,33 Kč 

Dodatek č. 2 35.188,91 Kč 

měření ceny - 59.408,05 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 18.894,46 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 97.507,08 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

(zúžení původní ceny) - 21.804,58 Kč 

Celková cena, vč. změny dle dodatků 34.762.109,07 Kč 
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III. Závěrečná ustanovení 
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. ZL34S, ZL34Sa, ZL35S, ZL35Sa, 

ZL36S, ZL37S, ZL38S, ZL38Sa, ZL39S, ZL39Sa.  

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města č. 1257/2020 ze dne 19. 10. 2020. 

 

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Ing. Jiří Svoboda, primátor města Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu 

statutární město České Budějovice SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 - změnové listy: 

Ivan 
Šot

Digitálně 
podepsal Ivan Šot 
Datum: 
2020.11.18 
10:36:36 +01'00'



Změnový list číslo: 34 Sa

Stavba: č. smlouvy
objednatele: 2019000682

„Modernizace sil. 11/156 Mánesova č. smlouvy
ulice" zhotovitele: S20-017-0011

Objednatel: statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4,150 56 Praha 5 - Smíchov

Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny: ST-M-4 SEVER
Novohradská ulice - Výměna vodovodu - připočet - odpočet
Dle skutečného provedeni.

Cena celkem bez DPH: -50 865,10 Kč

Zhotovitel: jméno: Ing. Vít

datum a podpis:

Objednatel: jméno: Ing. Lenka Růžičková

datum a podpis:

Techn. dozor investora: jméno: vodohospodářský /\J& §1 \M>/ ROZVOJ AislWf Pracoviště Č.
datum a podpis: ^ Kněžská

---------------------------------UIUUI u
Projektant: jméno:

370 01
datum a podpis:

Autorský dozor: jméno: Renata JaWŮČKtíV^ppíO3 r*c- ®
VODOHOSPODÁŘSKÉSLUŽB1

datum a podpis: 370 01 České

Přílohy: položkový rozpočet



SOUPIS PRACf
Stavba:

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice li/156 - ZL
Objekt:

002 - Dodatek č.2
Soupis:

0002 - ZL 34a - Novohradská ulice - Výměna vodovodu -
Vodovod - odpočet

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ Ty Kód Cena celkemPopis MJ Množství J.cena [CZK]
P [CZK]

Náklady soupisu celkem -50 865,10

D 0 Vodovod -50 865,10

D 4 Vodorovné konstrukce -7 600,00
Pódii iaarii hioky z betonu prostého tř. Č12/1522 K 452313131 otevřený výkop.. m3 -1,600 2 500,00 -4 000,00

23 K 452353101 Bedněni podkladních bloků otevřený výkop m2 -9,000 400,00 -3 600,00

D 8 Trubní vedení -39 711,00
Montáž I itinovycFi tvarovek jednoosých

29 K 857262122
[? řirubových o!evřenv výkop DN 100 kus -1,000 700,00 -700,00

30 M 55251811 koleno přírubové prodloužené s patkou pro
ofíooien! k hvdrantu l0Q/90mm kus -1,000 1 625,00 -1 625,00

w "dle kladečského schema skutečného provedeni" -1 -1,000
Montáž litinových tvarovek jednoosých

31 K 857352122
Dřirubových otevřený výkop DN 200 kus -2,000 1 160,00 -2 320,00

32 koleno přírubové se dvěma přírubamiPM 55259935 litinová DN 200 22‘. PN 10 kus -2,000 6 970,00 -13 940,00
w "dle kladečského schema skutečného provedeni" -2 -2,000
K Montáž litinových tvarovek odbočných34 857354122 přírubových otevřený výkop DN 200 kus -1,000 1 660,00 -1 660,00

35 tvarovka přírubové litinová vodovodní s ?

M 55253533 přírubovou odbočkou T-kus DN 200/100. PN kus -1,000 4 410,00 -4 410,00
w "dle kladečského schema skutečného provedeni" -1 -1,000

46 K Montáž elektrospoj < na vodovodnim potrubí z877351102 PE trub 0225 kus -4,000 504,00 -2 016,00
47 M 28653156 nékružek lemovýPE 100 SDR17225mm kus -2,000 1 060,00 -2 120,00
w "dle kladečského schema skutečného provedeni" -2 -2,000

4B příruba volnfk lemovému nSkmíku zM 2865447
potvpjopvlénu 225/200 kus -2,000 1 450,00 -2 900,00

w "dle kladečského schema skutečného provedeni" -2 -2,000
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop

51 K 891261112 LDN100 kus -1,000 980,00 -980,00
52 M 42221117 soupBtKO's'rucnim-oviaoanmurnuumm kus -1,000 4 240,00 -4 240,00

W "dle kladečského schema skutečného provedeni" -1 -1,000
53 M 42291074 souprava zemni teleskopické pro šoupátka DN

WbmIntfTL 1.3-1,8 kus -1,000 1 650,00 -1 650,00
w "dle kladečského schema skutečného provedeni" -1 -1,000

63 K 899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus -1,000 400,00 -400,00
64 M 422913520 poklop šoupétkový samonivelačnl 1650 kus -1,000^ 750,00l -750,00

0 998 Přesun hmot -3 554,10
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastu a

82 K 998276101
PP otevřený výkoD t -3,949 900,00 -3 554,10
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SOUPIS PRACf
Stavba:

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice li/156 - ZL
Objekt:

002 - Dodatek č.2
Soupis:

0002 - ZL 34a - Novohradská ulice - Výměna vodovodu - 
Vodovod - odpočet

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem -50 865,10

D 0 Vodovod -50 865,10

D 4 Vodorovné konstrukce -7 600,00

22 K 452313131
Pódii iaarii hioky z betonu prostého tř. Č12/15 
otevřený výkop.. m3 -1,600 2 500,00 -4 000,00

23 K 452353101 Bedněni podkladních bloků otevřený výkop m2 -9,000 400,00 -3 600,00

D 8 Trubní vedení -39 711,00

29 K 857262122
Montáž I itinovycFi tvarovek jednoosých 
[■ řirubových o!evřenv výkop DN 100 kus -1,000 700,00 -700,00

30 M 55251811 koleno přírubové prodloužené s patkou pro 
ofíooien! k hvdrantu l0Q/90mm kus -1,000 1 625,00 -1 625,00

w "dle kladečského schema skutečného provedeni" -1 -1,000

31 K 857352122
Montáž litinových tvarovek jednoosých
Dřirubových otevřený výkop DN 200 kus -2,000 1 160,00 -2 320,00

32 M 55259935
koleno přírubové se dvěma přírubami P 
litinová DN 200 22‘. PN 10 kus -2,000 6 970,00 -13 940,00

w "dle kladečského schema skutečného provedeni" -2 -2,000

34 K 857354122
Montáž litinových tvarovek odbočných 
přírubových otevřený výkop DN 200 kus -1,000 1 660,00 -1 660,00

35 M 55253533
tvarovka přírubové litinová vodovodní s 
přírubovou odbočkou T-kus DN 200/100. PN

■
kus -1,000 4 410,00 -4 410,00

w "dle kladečského schema skutečného provedeni" -1 -1,000

46 K 877351102
Montáž elektrospoj < na vodovodnim potrubí z 
PE trub 0225 kus -4,000 504,00 -2 016,00

47 M 28653156 nékružek lemový PE 100 SDR17 225mm kus -2,000 1 060,00 -2 120,00
w "dle kladečského schema skutečného provedeni" -2 -2,000

4B M 2865447
příruba volnfk lemovému nSkmíku z 
potvpjopvlénu 225/200 kus -2,000 1 450,00 -2 900,00

w "dle kladečského schema skutečného provedeni" -2 -2,000
51 K 891261112

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
LDN100 kus -1,000 980,00 -980,00

52 M 42221117 soupBtKO's'rucnim-oviaoanm urnuumm
kus -1,000 4 240,00 -4 240,00

W "dle kladečského schema skutečného provedeni" -1 -1,000
53 M 42291074 souprava zemni teleskopické pro šoupátka DN 

WbmIntfTL 1.3-1,8 kus -1,000 1 650,00 -1 650,00
w "dle kladečského schema skutečného provedeni" -1 -1,000

63 K 899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus -1,000 400,00 -400,00
64 M 422913520 poklop šoupétkový samonivelačnl 1650 kus -1,000^ 750,00l -750,00

0 998 Přesun hmot -3 554,10

82 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastu a 
PP otevřený výkoD t -3,949 900,00 -3 554,10
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Změnový list číslo: 35 Sa

Stavba: č. smlouvy
objednatele: 2019000682

„Modernizace sil. 11/156 Mánesova č. smlouvy
ulice“ zhotovitele: S20-017-0011

Objednatel: statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4,150 56 Praha 5 - Smíchov

Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
Senovážné náměsti 1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny: ST-M-4 SEVER
Novohradská ulice - Výměna vodovodu - Vodovodní přípojky - odpočet
Dle skutečného provedení.

Cena celkem bez DPH: -35 071,92 Kč

Zhotovitel: jméno: tng. Vít Sirotě

datum a podpis:

Objednatel: jméno: Ing. Lenka Růžičková

datum a podpis:
vodohospodářský

Techn. dozor investora: jméno: ROZVOJ A VÝSTAVBA*

Kněžská (2)
datum a podpis: 370 01

Projektant: jméno. Renata Ja,
Seno /

370 01 /datum a podpis:

Autorský dozor: jméno: Renata Jaanná
/

Senovážné
datum a podpis: .......................?ZQ ot.Česká

Přílohy: položkový rozpočet



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice 11/156 - ZL
Objekt:

002 - Dodatek C.2
Soupis:

0004 - ZL 35a - Novohradská ulice - Výměna vodovodu -
Vodovodní ořípoikv - odpočet

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
P [CZK]

Náklady soupisu celkem -35 071,92

D 0 Vodovodní přípojky -35 071,92
D 8 Trubní vedení -35 039,52

14 K 850311811 BOurani^iavajiciríírpDirDtír^irucniiinovycírDN m -10,000 135,00 -1 350,00

15 K 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený
výkop svařováních elektrotvarovkou D 40 x 3.7 m -8,000 70,00 -560,00

w domovní přípojky v rozpočtu: 6x2m 32

w domovní přípojky skutečnost: 4x2m 32 + 1x2m 40 +1x2m
63w 1*2-10 -6,000

16 M 28613525 potrubí PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 100m m -8,080 95,00 -767,60
w -8*1,01 -6,080

17 K 877171101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z
Pf trub d 40 kus -5,000 190,00 -950,00

W domovní přípojky v rozpočtu: 6x2m 32
domovní přípojky skutečnost; 4x2m32 + 1x2m40 +
1x2m 63W____________1-6 -5,000

18 M 28602-R ISO připojovací trubní tvarovka DN 40 kus -5,050 492,46 -2 486,92
19 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop

DN 40 kus -5,000 630,00 -3 150,00
ISOltombinované navrtávacl šoupátko z -

20 M 42221146 polyacetótu s vnějším závitem a připojovacím kus -5,000 5 155,00 -25 775,00
závitemDtLšÚ.

D 998 Přesun hmot -32,40
33 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastu al

PP otevřený výkop t -0,036 900,00 -32,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice 11/156 - ZL
Objekt:

002 - Dodatek C.2 
Soupis:

0004 - ZL 35a - Novohradská ulice - Výměna vodovodu - 
Vodovodní ořípoikv - odpočet

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem -35 071,92

D 0 Vodovodní přípojky -35 071,92

D 8 Trubní vedení -35 039,52
14 K 850311811 BOurani^iavajiciríírpDirDtír^irucniiinovycírDN m -10,000 135,00 -1 350,00

15 K 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený 
výkop svařováních elektrotvarovkou D 40 x 3.7 m -8,000 70,00 -560,00

w domovní přípojky v rozpočtu: 6x2m 32

w domovní přípojky skutečnost: 4x2m 32 + 1x2m 40 +
1x2m 63

w 1*2-10 -6,000
16 M 28613525 potrubí PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 100m m -8,080 95,00 -767,60

w -8*1,01 -6,080
17 K 877171101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 

Pf trub d 40 kus -5,000 190,00 -950,00
W domovní přípojky v rozpočtu: 6x2m 32

domovní přípojky skutečnost; 4x2m32 + 1x2m40 + 
1x2m 63

W____________ 1-6 -5,000
18 M 28602-R ISO připojovací trubní tvarovka DN 40 kus -5,050 492,46 -2 486,92

19 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 40 kus -5,000 630,00 -3 150,00

20 M 42221146
ISOltombinované navrtávacl šoupátko z 
polyacetótu s vnějším závitem a připojovacím 
závitem DtLšÚ.

kus

-
-5,000 5 155,00 -25 775,00

D 998 Přesun hmot -32,40

33 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastu al 
PP otevřený výkop t -0,036 900,00 -32,40
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Změnový list číslo: 35 S

Stavba: č. smlouvyobjednatele:2019000682

„Modernizace sil. 11/156 Mánesova č. smlouvyulice" zhotovitele: S20-017-0011

Objednatel: statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4,150 56 Praha 5 - Smíchov

Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny: ST-M-4 SEVER
Novohradská ulice - Výměna vodovodu - Vodovodní přípojky - přípočet
Dle skutečného provedení.

Cena celkem bez DPH' 35 366,27 Kč

Zhotovitel: jméno: Ing. Vit Siro^pk^

datum a podpis: ...........

Objednatel: jméno: Ing. Lenka Rů&Čkpvá

datum a podpi\s\^H..?Vjí.
RĎZVUJHVfSTATOMH.•

Techn. dozor Investora: jméno. ^pt^prt
PracovištfěeČw.BudějoviceKněžská

(2)
37001

datum a podpis: ............................

Projektant: jméno: Renata
-

datum a podpis: ...................

Autorský dozor: jméno: Renata

d.atu.m a podpjis.:
Přílohy: položkový rozpočet



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice 11/156 - ZL
Objekt:

002 - Dodatek č.2
Soupis:

0003 - ZL 35 - Novohradská ulice - Výměna vodovodu -
Vodovodní oříooikv - přípočet

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem
P [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 366,27

D 0 Vodovodní přípojky 35 366,27

D 8 Trubní vedení 35 332,07
37 871161211 Montáž potrubí z PÉÍ00 SDR 11 otevřený

K výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 m 8,000 63,80 510,40
w domovní přípojky v rozpočtu: 6x2m 32

w domovní přípojky skutečnost: 4x2m 32 + 1x2m 40 +1x2m
63

w 4*2 8,000
38 M 28613524 potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 100m 8,080 48,30 390,26

....

0 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený
výkoo svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5.8 m 2,000 90,10 180,20L----------

w domovní přípojky v rozpočtu: 6x2m 32

w domovní přípojky skutečnost: 4x2m 32 + 1x2m 40 +
1x2m 63

w 1*2 2,000
0 M 28613127 potrubí vodovodníPE1Ó0PN 10 SDR17 6m

100m 63x3.8mm m 2,020 125,00 252,50

0 K 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z
PE trub d 32 _

kus 8,000 182,00 1 456,00
W "v rozpočtu chybí propojení se šoupětem" 4 4,000
W "propojení se stávající přípojkou" 4 4,000

20 M 42293-R TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVITDN 32-1" kus 4,040 525,00 2 121,00
21 M 42294-R TVAROVKA ISO KONCOVÁ DN 32 kus 4,040 485,00 1 959,40

17 K 877171101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z
.PE trub d 40 kus 1,000 190,00 190,00

20 M 28613-R ISO spojka DN 40 kus 1,010 685,00 691,85]

0 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z
PE trub d 63 kus 2,000 221,00 442,00

W 1,000
W "propojení se stávající přípojkou" 1 1,000
W Součet 2,000

0 M 28602-R1 ISO pňpojovacl tmbnl tvarovka DN 63 kus 1,010 501,00 506,01
0 M 28613-R1 ISO spojka DN 63 kus 1,010 845,00 653,45
19 K 891181112 Montáž vodovodních Šoupátek otevřený výkop

DN 40 kus 4,000 630,00 2 520,00
ISWkombinované navrtávad Šoupátko z

0 M 42221145 polyacetátu s vnějším závitem a pňpojovacfm kus 4,000 4 120,00 16 480,00
záYitemJ2NJ32_' .

0 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop
DN 50 kus 1,000 659,00 659,00
ISŮ kombinované navrtóvacl šoupátko z

0 M 42221147 polyacetátu $ vnějším závitem a pňpojovaclm kus 1,000 6 120,00 6 120,00
[závitemDN 63

D 998 Přesun hmot 34.20
33 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastu a

PP otevřený výkop • 0,038 900,00 34,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice 11/156 - ZL
Objekt:

002 - Dodatek č.2
Soupis:

0003 - ZL 35 - Novohradská ulice - Výměna vodovodu - 
Vodovodní oříooikv - přípočet

Místo: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel: d.sladkova

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 35 366,27

D 0 Vodovodní přípojky 35 366,27

D 8 Trubní vedení 35 332,07
37 K 871161211 Montáž potrubí z PÉÍ00 SDR 11 otevřený 

výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 m 8,000 63,80 510,40
w
w

domovní přípojky v rozpočtu: 6x2m 32
domovní přípojky skutečnost: 4x2m 32 + 1x2m 40 +
1x2m 63

w 4*2 8,000
38 M 28613524 potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 100m 8,080 48,30 390,26

0 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený 
výkoo svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5.8

....

m
L----------

2,000 90,10 180,20
w
w
w

domovní přípojky v rozpočtu: 6x2m 32 
domovní přípojky skutečnost: 4x2m 32 + 1x2m 40 + 
1x2m 63 
1*2 2,000

W
W

"v rozpočtu chybí propojení se šoupětem" 4 
"propojení se stávající přípojkou" 4

4,000
4,000

W
W
W

"propojení se stávající přípojkou" 1 
Součet

1,000
1,000
2,000

0 M 28613127 potrubí vodovodníPE1Ó0PN 10 SDR17 6m 
100m 63x3.8mm m 2,020 125,00 252,50

0 K 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 
PE trub d 32 _ kus 8,000 182,00 1 456,00

20 M 42293-R TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT DN 32-1" kus 4,040 525,00 2 121,00
21 M 42294-R TVAROVKA ISO KONCOVÁ DN 32 kus 4,040 485,00 1 959,40

17 K 877171101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 
.PE trub d 40 kus 1,000 190,00 190,00

20 M 28613-R ISO spojka DN 40 kus 1,010 685,00 691,85]

0 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 
PE trub d 63 kus 2,000 221,00 442,00

0 M 28602-R1 ISO pňpojovacl tmbnl tvarovka DN 63 kus 1,010 501,00 506,01
0 M 28613-R1 ISO spojka DN 63 kus 1,010 845,00 653,45

19 K 891181112 Montáž vodovodních Šoupátek otevřený výkop 
DN 40 kus 4,000 630,00 2 520,00

0 M 42221145
ISWkombinované navrtá vad Šoupátko z 
polyacetátu s vnějším závitem a pňpojovacfm 
záYitemJ2NJ32_' .

kus 4,000 4 120,00 16 480,00

0 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 50 kus 1,000 659,00 659,00

0 M 42221147
ISŮ kombinované navrtóvacl šoupátko z 
polyacetátu $ vnějším závitem a pňpojovaclm 
[závitem DN 63

kus 1,000 6 120,00 6 120,00

D 998 Přesun hmot 34.20
33 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastu a 

PP otevřený výkop • 0,038 900,00 34,20
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Změnový list číslo: | 34 S

Stavba: č. smlouvy
objednatele: 2019000682

„Modernizace sil. 11/156 Mánesova č. smlouvy
ulice1* zhotovitele: S20-017-0011

Objednatel: statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4,150 56 Praha 5 - Smíchov

Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o,, odštěpný závod Dopravni stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny: ST-M-4 SEVER
Novohradská ulice - Výměna vodovodu - Vodovod - připočet
Dle skutečného provedeni.

Cena celkem bez DPH: 87 579,25 Kč

Zhotovitel: jméno: Ing. Vit

datum a podpis:

Objednatel: jméno: Ing, Lenka Růžičková

datum a podpis: ................

Techn. dozor investora: jméno: Ing. Petr Jerhot^ ? fTr^ ? fj VÓDOHOSPODÁŘSKÝ
Ví Ur<3//

datum a podpis: .* L—HISI .I^0I4B
Mr. ? .

^ sl|SK,t 370
Projektant: jméno: Renata JgníwroVSREs

datum a podpis:

Autorský dozor: jméno: Renata ® ,

datum a podpis: 370 01

Přílohy: položkový rozpočet



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice 11/156 - ZL
Objekt:

002 - Dodatek č.2
Soupis:

0001 - ZL 34 - Novohradská ulice - Výměna vodovodu -
Vodovod - DříDočet

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: d.sládkova

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
P [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 579,25

D 0 Vodovod 87 579,25
D 8 Trubní vedeni 06 121,25

31 K 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých kuspřírubových otevřený výkoo DN 200 1,000 1 160,00 1 160,00
univerzální spojka zastiženého a navrženého0 M 55260-R1 kus 1,000 15 790,00 15 790,00

-- DOtrubl DN 200 (tvD hrdlo - hrdlo), PN 10w "dle kladečského schema skutečného provedeni" 1 1,000
Montáž litinových tvarovek odbočných34 K 857354122 Dřirubových otevřený výkop DN 200 kus 1,000 1 660,00 1 660,00

0 M 55253532 tvarovka přírubové litinové vodovodní s
Dfímbovou odbočkou T-kus DN 200/80. PN 10 kus 1,000 9 910,00 9 910,00

w "dle kladečského schema skutečného provedeni” 1 1,000

61 K Zabezpečeni konců potrubí DN do 300 při892372111 tlakových zkouškách vodou kus 3,000 5 000,00 15 000,00
w v rozpočtu: Iks

skutečnost: 2 konce tlakovka na vodovodu + 2 konce
tlakovka na suchovoduw 4-1 3,000

71 K 89995-R Ostatní materiál • Šrouby a matice nerez,
těsněni přírub kpl 0,071 7 482,35 531,25....

w původně 14 ks přírubových spojů, skutečnost 15 ks
přírubových spojů

w 1/14*15-1 _ __ ____
Monláž potrubí z trublitinovycFílIakóvýcH

42 K 852241122 přírubových normálních délek v otevřeném KUS 1,000 830,00 830,00
vvkpxwJíanálujiebo v šachtěJN 80

43 M TP80/02-R trouba se dvěma přírubami FFDN 80i1mm,t=0.2
mPN10 KUS 1,000 085,00 805,00......______

"dle kladečského schema skutečného provedeni" 1 1,000
MoňTdž litinových tvarovek na potrubí Hlínovém

52 K 857242122 tlakovém jednoosých na potrubí z trub KUS 1,000 650,00 650,00
?mjivkQQU.,kanálu nebo

53 M PPBQ/90-R M8Q.PWJ0 KUS 1,000 1 045,00 1 045,00
w "ďle kladečského schema skutečného provedeni" 1

MontéŽ lítlnovýchtvarovek Jednoosých
75 K 857352122 uřirubovvch otevřený výkop DN 200_. kus 2,000 1 160,00 2 320,00

0 M 55250646R koleno se dvěma přírubamiP90‘ DN200PN
10 - otočné příruby KUS 1,000 8 160,00 8 160,00

0 M ccocQQocp koleno se dvěma přírubami a patkou Pp 9Ó*
DN 200 PN 10 - otočné příruby KUS 1,000 7 720,00 7 720,00

Montáž vodovodníctiarmaiur na potrubí
114 K 891241112 šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném

výkopu nebo v šachtách s osazením zemni KUS 1,000 860,00 660,00

SQUorayyJbezjjokloDŮl.DNBO^ -__ ._ .

|
1151 M SSO-R šoupátko s ručním ovládáním PNI0/16 DN 80

vč. zemní soupravy, podkl. desky a poklopu KUS 1,000 6 300,00 6 300,00
w "dle kladečského schema skutečného provedeni" 1 1,000
M HvBQ/1000-R hydrant podzemníDN 80 výška kryti 1000mm KUS 1,000 13 300,00 13 300,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice 11/156 - ZL
Objekt:

002 - Dodatek č.2
Soupis:

0001 - ZL 34 - Novohradská ulice - Výměna vodovodu - 
Vodovod - DříDočet

Místo: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel: d. sládkova

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 87 579,25

D 0 Vodovod 87 579,25

D 8 Trubní vedeni 06 121,25

31 K 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený výkoo DN 200

kus 1,000 1 160,00 1 160,00

0 M
--

55260-R1
univerzální spojka zastiženého a navrženého 
DOtrubl DN 200 (tvD hrdlo - hrdlo), PN 10 kus 1,000 15 790,00 15 790,00

w "dle kladečského schema skutečného provedeni" 1 1,000

34 K 857354122
Montáž litinových tvarovek odbočných
Dřirubových otevřený výkop DN 200 kus 1,000 1 660,00 1 660,00

0 M 55253532 tvarovka přírubové litinové vodovodní s 
Dfímbovou odbočkou T-kus DN 200/80. PN 10 kus 1,000 9 910,00 9 910,00

w "dle kladečského schema skutečného provedeni” 1 1,000

61 K 892372111
Zabezpečeni konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou kus 3,000 5 000,00 15 000,00

w v rozpočtu: Iks
skutečnost: 2 konce tlakovka na vodovodu + 2 konce
tlakovka na suchovodu

w 4-1 3,000

71 K 89995-R
....

Ostatní materiál • Šrouby a matice nerez, 
těsněni přírub kpl 0,071 7 482,35 531,25

w

w

42 K 852241122

43 M TP80/02-R

původně 14 ks přírubových spojů, skutečnost 15 ks 
přírubových spojů
1/14*15-1 ____ ____
Monláž potrubí z trublitinovycFílIakóvýcH 
přírubových normálních délek v otevřeném
vvkpxwJíanálujiebo v šachtěJN 80
trouba se dvěma přírubami FF DN 801
t=0.2 mPN10

i mm,

52 K

53 M

857242122

PPBQ/90-R

"dle kladečského schema skutečného provedeni" 1 
MoňTdž litinových tvarovek na potrubí Hlínovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub

■mjivkQQU.,kanálu nebo

1,000

w
M8Q.PWJ0
"ďle kladečského schema skutečného provedeni" 1

75 K 857352122 

0 M 55250646R

MontéŽ lítlnovýchtvarovek Jednoosých 
uřirubovvch otevřený výkop DN 200_. 
koleno se dvěma přírubami P90‘ DN200PN 
10 - otočné příruby

114 K

1151 M

891241112

SSO-R

Montáž vodo vo dníctiarmaiur na potrubí 
šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném 
výkopu nebo v šachtách s osazením zemni
SQUorayyJbezjjokloDŮl.DNBO^ -__ ._ .
šoupátko s ručním ovládáním PNI 0/16 DN 80

w
vč. zemní soupravy, podkl. desky a poklopu
"dle kladečského schema skutečného provedeni" 1

M HvBQ/1000-R hydrant podzemní DN 80 výška kryti 1000 mm KUS

KUS 1,000 830,00 830,00

KUS 1,000
... ...______

085,00 805,00

KUS 1,000 650,00 650,00

KUS 1,000 1 045,00 1 045,00

kus 2,000 1 160,00 2 320,00

KUS 1,000 8 160,00 8 160,00

0 M ccocQQocp koleno se dvěma přírubami a patkou Pp 9Ó*
DN 200 PN 10 - otočné příruby KUS 1,000 7 720,00 7 720,00

KUS

|

1,000 860,00 660,00

KUS 1,000 6 300,00 6 300,00
1,000

KUS 1,000 13 300,00 13 300,00
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
p (CZK]

"měl být použit hydrant DN 100 z majetku
w objednatele, dodávka v rozpočtu tedy nebyla, je tam

jen montáž"
w "hydrant byl dle požadavku provozovatele nahrazen

za DN 80"
w "dle kladetského schema skutečného provedeni" 1 1,000

D 99B Přesun hmot 1 458,00
116 K

P esun hmot pro trubní vedeni z trub z plastu a998276101
PP otevřeny vykop t 1,620 900,00 1 458,00
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
(CZK]

w

w
w

"měl být použit hydrant DN 100 z majetku 
objednatele, dodávka v rozpočtu tedy nebyla, je tam 
jen montáž"
"hydrant byl dle požadavku provozovatele nahrazen 
za DN 80"
"dle kladetského schema skutečného provedeni" 1 1,000

D 99B Přesun hmot 1 458,00
116 K 998276101

P esun hmot pro trubní vedeni z trub z plastu a
PP otevřeny vykop t 1,620 900,00 1 458,00

Strana 2 z 2



|Změnový list číslo 36 S

Stavba: č smlouvy
objednatele 2019000682

„Modernizace sil. 11/156 Mánesova
č. smlouvy

ulice“ zhotovitele S20-017-0011

Objednatel: statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara H 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a s
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/34. 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny: ST-M-4 SEVER
Sondy základů HERBIA

Dle požadavků statika byly provedeny sondy k posouzení základové spáry a základového
zdivá.

Cena celkem bez DPH: 18 894,46 Kč

zhotč^jSšpSWIETELSKY y’jméno: Ing Vit Sirotek
ptfStttUřihtdneffjfflíJítifJW,«!*ijť liLUr'X j»wUHa!j
ČR - 370 05 CťskB Budí|ovice nnmSovska 1713/35 VO 7^3/7

i^- Jan as jinn mi*' cZJHQ3SSaa datum a podpis:
ObjednaíiS&GiSTRÁT MÉST \ jméno

Ing Jiří PeržinaČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor datum a podpis:

—*—oddělení'přípravya
_ . .vodohospodářských staveb ,
Techn, dozor investora: jméno

4*v \o.'lo
datum a podpis

Projektant: jméno: ing. Milan Betnášek

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.:v datum a podpis
Pod vúťiovmrmGi/sr-

. . ... 14000 Praha 4Autorsky dozofg. 25680595 jméno: Ing Milan Bemášek
©

datum a podpis

Přílohy: položkový rozpočet



SWIETELSKY stavební s.r.o. NABÍDKOVÝ rozpočet Dalabaze:
TiSteno dne: 07.10.2020 (položkový rozpis) Nabídka čisto:

Stavba: S20-017-0011 České Budějovice - Mánesova ulice-silnice 11/1 $6 ????
Investor:

ZL 36 S Sondy základů HERBIA
Palolka Mnolstvi | m.j. | Cena Celkem

Pl Přípočty
l 113106)23 Rozebráni dlažeb komunikaci pro pčSÍ ze zámkových dlaždic 3.60 M2 93.00 334.80

J*/.7 j 6imn
113107122 Odsiranční podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 3.60 M2 305.00 1 098,00

3 131213101 Hloubeni jam v soudržných horninách třídy téžitelností t, skupiny 3 ručnč 9.82 m3 ] 020,00 10 016,40
JV.J*/.’ 4 j;tw
-/•;./*/, is SJnnn

4 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni 9,82 m3 400,00 3 928.00
5 174111101 Zásyp jam. Sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutnčnim ručné 9.B2 m3 213.00 2 091,66
6 596211110 kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pčSí tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 3,60 M2 227.00 817.20
7 564861111 Podklad ze Stérkodrté ŠD tl 200 mm 3.60 M2 169.00 608.40

PHpočty Celkem: 18894,46
Celkem Odbytová cena bez DPH: 18 894,46

es
oastípBí a«d
ČR 37005

1C 4.
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|Změnový list číslo ~ 37 S

Stavba: č smlouvy
objednatele 2019000682

„Modernizace sil. 11/156 Mánesova
č smlouvy

ulice" zhotovitele S20-017-0011

Objednatel: statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov____________________________________

Projektant: <32 stů IW i/t&Zoi-áotcJí
sttOtSO httíiA. 4

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny: ST-M-4 SEVER
Novohradská ulice - Výměna vodovodu - Vodovod - oprava rýhy
Pokládka podkladní a obrusné vrstvy nad rýhou vodovodu od konce betonové zastávky ke
konci úpravy

Cena celkem bez DPH: 41 461,68 Kč

Zhotovitel: SWIETELSKY
aavctim j »o !' iméno: Ing Vit Sirotek

tfUif*) íjrad Ucc^vn UJrtJV JW oBUit í. UwrJíV.pnu U -uti
ČR • 370 05 teske Budéiovkn. BraniSovská 1713/35 tí-W- ZGZO

Ič-m 35 5B9. DIČ CZ48035Sdatum a podpisMAGI3TRÁT MESTA”
Objednášj(? ^UDž.jOV1C?jméno

investiční odbor
odděleni přípravy a realiz'ico datum a podpis
vouohospocHřskýcii r:avef'

Techn. dozor investora: jméno:^?10.^
datum a podpis

Li
Projektant: jméno: ReflflIaT/eftéékťrvá ř*?' tí-u« yGy ,

SMMACO TRAFFIC CZs.no..
Pr>rl yišňút/kíjn ifjfíiru datum a podpis.

140 00 Praha 4
Autorský dozor: 2568059b jméno Renata-Janáčknvá. Í**j /ú'fcL*, Ti*

©

datum a podpis .

srilohy: položkový rozpočet



SWIETELSKY stavební s.r.o. NABÍDKOVÝ ROZPOČET Databaze-
TiStenodne- 07,10.2020 {položkový rozpis) Nabídka číslo:

tiar . ?

Stavba S20 017-0011 České Budějovice - Mánesova ufice - sílnfcd lf/156 HHHH
Investor:

ZL 37 S Vodovod - asfaltové vrstvy v rýze
Potoika |7ďtr ,V/no?in'/| m.j. | Cena | Celkem

PÍ PHpočty
1 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tf. 11l40 mm i přes 3 m z modifikovaného asfaltu 71.24 m2 258.00 18 379,92

V 2J-26 '/.j-wn
2 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo slřcdnčzmne -OKS|d60 mm 71.24 M2 324.00 23 081,76

xyspwťttt r\h\ pro imíbtW 9* 24+2$ */ 2-imi

PřípoČty Celkem: 41 461,68
Celkem Odbytová cena bez DPH: 41 461,68

X\ jf

5íStí(mr .l*d
ČR • 370 05

ič-
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Změnový list číslo. 38 S

Stavba: č smlouvy
objednatele 2019000682

„Modernizace sil. 11/156 Mánesova
č. smlouvy

ulice1' zhotovitele: S20-017-0011

Objednatel: statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s r.o
Pod Višňovkou 1661/34. 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s r.o, odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny: ST-M-4 SEVER
AZ Průmyslová {Herbia) - opatřeni na zimu - připočet

Před zimnim obdobím 2019-2020 byla na odfrézovanou vozovku položena provizorní
obrusná vrstva Ta byla před pokládkou obrusné vrstvy v křižovatce Novohradská-
Průmyslová odfrézována. Vozovka byla v rámci pokládky obrusné vrstvy v křižovatce
přespádována.

Cena celkem bez DPH; 56 045,40 Kč

Zhotovitel:^ SWIETELSKY .
LJ^-J sUvrtmra jméno. Ing Vit Sirotek

oiuípryHnal ihpř«ru slíiOy ctb'lC KilhSw, (umoř UM)U

ČR - 370 05 Cesta Bufieiavice, Bnmiovsta 1713/35
IČ 4H0 35 590. DIČ C/M803559tíatum a podpis ?(7i

maůistsay mWvA----------
Objedna^sKĚ BUDÉ-JOVSCHjméno: Ing Jiři Peržina

Investiční odbor
odděleni přípravy a realizacedatuma d js; ?13< 1c,
•?í!\?. ?—'.?('' s*iirrýtic^hi— sr-tfrarvwvgt-1,-'- 1 r *-

echn. dozor Investora: jméno ROZVOJ

4X40 ?o
(2)

datum a podpis

Projektant: jméno: Ing. Milan Bernášek

SWARCO TRArřlU C S datum a pudpís: .

Pod Višňovkou t ó' ř> 7 /11
Autorský do jméno Ing Miian Bemášek

©
datum a podpis sš-m‘

Přílohy: položkový rozpočet



S3VIETELSKT stavební s.r.o. NABÍDKOVÝ rozpočet Databáze
TiSteno dne: 23.00.2030 (položkový rozpis) Nabídka Číslo

Sta $20-017i0(HÍ 6c3kó Btidč jovrče-Mánes.ovaulice -sflrtíc e LttfSG
Investor

ZL 38 S ST-M-4 AZ Průmyslová (Herbia) - opatřeni na zimu - připočet
PvloZka

1Text 1
Mnotmi | ntj. \ Cena | Celkem

PÍ Přípořty
10 113154332 Frézováni živičného krytu tl 40 mm pruh 5 2 m pl do 10000 m2 bez překážek 157,53 M2 41.00 6 458,73

ikistranittiopatřenina zimu 120 ssno
hitem zastávky S6.AH 36,6800

11 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z mo' 157.53 m2 258.00 40 642,74
opatřeni na :tmu!20 85 1208500

vrtant holeni zastávky/>roprojetipři rístavhi ostrůvku S6.6S 36.6800

12 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniCní emulze v množství 0,50 kg/m2 157.53 M2 13.00 2 047,89
13 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 16.23 T 47.00 762,62
14 997221559 Příplatek ZkD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 308,29 T 11.00 3 391,23

16.226'i'J 308.2940

15 997221845 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skladkovne) 16,23 T 169.00 2 742,19
PHpočtyCelkem: 56 045,40

Celkem Odbytová cena bez DPH: 56 045,40

_ y/

ČR-37005
it. *180
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iZměnový list číslo ~ 38 Sa

Stavba: č smlouvy
objednatele 2019000682

„Modernizace sil. 11/156 Mánesova
č smlouvy

ulice" zhotovitele S20-017-0011

Objednatel: statutární město České Budějovice
_______________nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a s
Nábřežní 4,150 56 Praha 5 - Smíchov

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o
Pod Višňovkou 1661/34, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny: ST-M-4 SEVER
AZ Průmyslová (Herbia) - opatření na zimu - odečet

Odečet neprovedných zimních opatření

Cena celkem bez DPH: -21 804,58 Kč

Zhotovitel: SWsuIvEcbTmiE
taLSKYjm e^no0.. Ing Vít Sirotek

tliaíPT ttrrtOotrort ittrtf JI ctUH i. Duintw pfi.oi U llidi
ČR-37Q05Ěeské0ud?:(MC6 BnmíoviW 1713/35

MAGiSlteViWS a podpis: 9 <c?7ozc
BODěJOVICS jméno

Ing Jiří Peržina
investičií odbor

oddělení přípravy a realizace 45. S0.
vc ;hospfidářs'(ycnstaveb datum a podpis:

Techn. dozor investora: jméno:___
4X10 Zo

(2)
datum a podpis

Projektant: jméno. Ing. Milan Bemášek

SWARCO TRAFrtL datum a podpis
pwí i/isnovfrou fos... 140 00 Praha 4

Autorsky dozRj; ->5660595 jméno Ing Milan Bernááek
©

, ,S: rfo:2($Q...
datum a podpis.

Přílohy: položkový rozpočet



SW1ETELSKY stavební s.r.o. NABÍDKOVÝ rozpočet Databáze:
TiSteno dne: 23.09.2020 (položkový rozpis) Nabídka číslo:

Šta-' •:? S20.bT7-00t1.' Česko BudájOvice Mánesova ulice - slink e 11/156

Investor

ZL 38 Sa ST-M-4 AZ Průmyslová (Herbiu) - opatřeni na zimu - odečet
Položka\Text Množství mj I Cena \ Celkem

Ol Odpočty
I *96211110 Kladení zánikové dlažby komunikaci pro pěSi tl 60 mm skupiny A pl do 50 n -6,00 M2 227.00 -1 362,00
2 592450(8 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní -6,06 M2 198,00 -1 199,88
3 935111111 Osazení příkopového žlabu do Štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic S -33,00 m 107.00 -3 531,00
4 *92275130 tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm -111,10 KUS 73.00 -8 110JO
5 915111112 Vodorovné dopravní znaieni dělicí čáry souvislé S 125 mm retroreílexní bílá -51,60 M 14.00 -722,40
6 91561 M 11 Předznačeni vodorovného liniového znaCenl -51,60 M 2,00 -103,20
7 9660071911Odstraněni původního VDZ brouSením ví. zatření jednosložkovou baňou -6.45 M2 700.00 -4 515,00
S 13106123 Rozebraní dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic -6.00 M2 93.00 -558,00
9 966008211 Bouráni odvodňovaciho žlabu z betonových příkopových tvárnic S do 500 m -33.00 m 51,60 -1 702,80

Odpočty Celkem: -21 804,58
Celkem Odbytová cena bez DPH: -21 804,58

ágřSVJ
oastpn ri’irf
CR-37005 ti

tC
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Změnový list číslo 39 S

Stavba: Č. smlouvy
objednatele 2019000682

„Modernizace sil. 11/156 Mánesova
č. smlouvy

ulice" zhotovitele. S20-017-0011

Objednatel: statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II 1/1. 370 92 České Budějovice

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s
Nábřežní 4.150 56 Praha 5 - Smíchov

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o
Pod Višňovkou 1661/34, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny: ST-M-4 SEVER
Oprava křižovatky Novohradská - Průmyslová + úprava asfaltů - přípočet

Dopočet výměr dle geodetického zaměřeni skutečného provedeni stavby

Cena celkem bez DPH: 112 261,10 Kč

zhotovíš® SWIETELSKY jL
snvBbnt s ro. jméno. Ing Vit Sirotek

uSUpiy naó SiAvJK osu t. Knirim. 9muz U HjJi
ČR • 370 05 České Budé|tivíce, BiamiovsU 1713/35 ?P2g

-- - - - - - m a ***
ObjednaŠESKÉ BUL)'z-JOVJC rjméno. Ing. Jiří Peržina

investiční oubo:
oddělení přípravy a realizace,..,.,,., „-----------u^ohornoc-řrAýon r!av :? datum a PodPls-

ÍVÝSJW/BAa.Techn. dozor investora: jméno:___
to-40To 1®
oarum a poapis:

r?/
Projektant: jméno: Ing Milan Bemášek

SWARCO TRAFF,~ datum a podpis
140 00 Praha f

Autorský dozotč 25680595 jméno Ing Milan 8ernášek®
.

datum a podpis
Přílohy: položkový rozpočet



SWIETELSKY stavební s.r.o. NABÍDKOVÝ rozpočet Databáze:

TiSteno dne: 23.09.2020 (položkový rozpis) Nabídka číslo:
1 ? 1 ------ ^----------

Stav.? r.: S20-0174011 ěcíTé BUdéjovífce - Mánesova ulice - silnice W156

Investor:

ZL 39 S ST-M-4 SEVER Rozdíl zc zamířeni - přípočet
Položka Text Množství | m.j. \ Cena \ Celkem

Pl Přfpočty
3 577I34I4I Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tf 1 tl 40 mm S přes 3 m z mo< 251,60 m2 258.00 64 912,80

Kite 21 tf/ 5 = Siil hK AČ fíterhhu. 1 protru křtiufutk\ ,\tHfuhniJ\Ui*tlrunir*UtnÍ úpruut flfWHTO

1032.9 m2 n.nnmi

dle zamířeni i2S-f 5 -1032 9 231 6000

4 <H6241 II3 Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prost 29.50 M 469.00 13 83530
ille zamířeni 29 5 29 3000

původní t) nnoon
5 '8180374 obrubník kamenný přímý, žula, 12x25 29,50 M 761,00 22 449,50

Přípočty Celkem: 101 197,80
Pia Pfípočty - napojenívpustí
8 132301202 Hloubeni rýh 3 do 2000 mm v hominé tř. 4 objemu do 1000 m3 3,00 m3 480,00 1 440,00

napojenipřípojek uličních vpust) -1*1,5*9 5 3 0000

8 161101101 Svislé pfcmistínl vVkopku z hominy tf. 1 až 4 hl vykopu do 2,5 m 3,00 m3 90.00 270,00
8 162701105 Vodorovné přemístím do 10000 m vykopku'sypaniny z hominy tř. 1 až 4 1.38 m3 250.00 345,00

3-1.62 1.3800

9 162701109 Příplatek k vodorovnému přem(stíní výkapku/sypaniny z hominy tf. 1 až 4 Zi* 47,45 m3 20.00 949,00
9,49*5 41.4300

I0 167101102 Nakládání vý kopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 1,38 m3 60,00 82,80
II 171201201 Uloženi sypaninv na skládky 1,38 m3 15,00 20,70

I2 17(201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaninv na skládce (skládkovné) 2.76 t 150.00 414,00
1.38*2 2 ' 600

n 174101101 Zásyp jam. Šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se zhutnfinlm 1.62 m3 90.00 145,80

3-1-938 1.6200

I4 175111101 Obsypáni potrubí ruční sypanínou bez prohození, uloženou do 3 m 1,00 m3 400 00 400,00
4*113*0.3 l.noon

Stránka 1 z 2

SWIETELSKY stavební s.r.o. NABÍDKOVÝ rozpočet Databáze:
TiSteno dne: 23.09.2020 (položkový rozpis) Nabídka číslo:

Stav.? r.: S20-0174011
1 ■ 1 ------ ^----------

ěcíTé BUdéjovífce - Mánesova ulice - silnice W156

Investor:

ZL 39 S ST-M-4 SEVER Rozdíl zc zamířeni - přípočet
Položka Text Množství | m.j. \ Cena \ Celkem

Pl Přfpočty
3 577I34I4I Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tf 1 tl 40 mm S přes 3 m z mo< 251,60 m2 258.00 64 912,80

Kite 21 tf/ 5 = Siil hK AČ fíterhhu. 1 protru křtiufutk\ ,\tHfuhniJ\Ui*tlrunir*UtnÍ úpruut flfWHTO
1032.9 m2 n.nnmi
dle zamířeni i2S-f 5 -1032 9 231 6000

4 <H6241 II3 Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prost 29.50 M 469.00 13 83530
ille zamířeni 29 5 29 3000

původní t) nnoon
5 '8180374 obrubník kamenný přímý, žula, 12x25 29,50 M 761,00 22 449,50

Pří počty Celkem: 101 197,80
Pia Pfípočty - napojení vpustí

8 132301202 Hloubeni rýh 3 do 2000 mm v hominé tř. 4 objemu do 1000 m3 3,00 m3 480,00 1 440,00
napojeni přípojek uličních vpust) -1*1,5*9 5 3 0000

8 161101101 Svislé pfcmistínl vVkopku z hominy tf. 1 až 4 hl vykopu do 2,5 m 3,00 m3 90.00 270,00
8 162701105 Vodorovné přemístím do 10000 m vykopku'sypaniny z hominy tř. 1 až 4 1.38 m3 250.00 345,00

3-1.62 1.3800

9 162701109 Příplatek k vodorovnému přem(stíní výkapku/sypaniny z hominy tf. 1 až 4 Zi* 47,45 m3 20.00 949,00
9,49*5 41.4300

I0 167101102 Nakládání vý kopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 1,38 m3 60,00 82,80
II 171201201 Uloženi sypaninv na skládky 1,38 m3 15,00 20,70

I2 17(201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaninv na skládce (skládkovné) 2.76 t 150.00 414,00
1.38*2 2 ' 600

n 174101101 Zásyp jam. Šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se zhutnfinlm 1.62 m3 90.00 145,80
3-1-938 1.6200

I4 175111101 Obsypáni potrubí ruční sypanínou bez prohození, uloženou do 3 m 1,00 m3 400 00 400,00
4*113*0.3 l.noon
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15 583336510 kamenivo tížené hrubé frakce 8-16 2.00 t 260,00 520,00
20000

16 451572111 Lože pod potrubí otevřeny vykop z kameniva drobného tíženého 0,38 m3 800,00 304,00
4’0}d 17 0.380(1

17 82240R Vyvrtáni otvoru DM 200 v železobetonové troubí DN 800 1,00 kus I 000,00 l 000.00
1S 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostínného SN 12 z polypropylenu 4,00 M 122.00 488,00

napějni vpusti 4 ?ioam

to 28617025 trubka kanalizační PP plnosténná tfívrstvá DN 150x1000 mm SN 12 4,00 M 741,00 2 964,00
20 899722113 Kryil potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm 4.00 m 10.00 40,00
21 998274101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub betonových otevřený výkop 2,40 t 700,00 1 680.00

Přípočty - napojení vpusti Celkem : 1106330
Celkem Odbytová cena bez DPH: 112 261,10

MSsnyOfld&Wjy
ČR - 370 05 Ci

IČ 41
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IZménový list číslo 39 Sa

Stavba: č. smlouvy
objednatele 2019000682

„Modernizace sil. 11/156 Mánesova
č smlouvy

ulice" zhotovitele: S20-017-0011

Objednatel: statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a s
Nábřežní 4.150 56 Praha 5 - Smíchov

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o
Pod Višňovkou 1661/34, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s r.o , odštěpný závod Dopravni stavby JIH
Pražská tř. 495/58. 370 04 České Budějovice

Předmět změny: ST-M-4 SEVER
Úprava křižovatky Novohradská * Průmyslová + úprava asfaltů - odečet

Odečet výměr dle geodetického zaměřeni skutečného provedeni stavby

Cena celkem bez DPH: -208 677,65 Kč

zbotovňei.SWIETELSKY*-- - - - - - - - , vi„. “
sijyehujM jméno Ing Vit Sirotek

(dWDnr .'IrtU Bet* i** JWtif fíJi-jt Kiotew. prnmí II lUAt
CH -3700bČesleBuúéjnvicf:.Bn/iiiovská 17J3j35 O /p p , >

M nt^ž^^aatum a podpis: ......................
ObiednfiáS^É BUDŠJOVÍCS jméno. ~

Investiční odbor
odděleni přípravy a realizace rarp
vodohospodářských staveb datum a podpis:

Techn. dozor investora: jméno:___ Gď /
datum a podpis. -? lc®

rojektant: jméno Ing Milan Bernášek

$WA*C° 7™FFt-̂ ? datum a podpis: .JžM???C,
--------------Pod VtšAQÝkou 16S1/07------------------------c—“----------------------------—

140 00 Praha 4
Autorský dozotó 25680595 jméno Ing Milan Bernášek

©
datum a podpis . s&AQ. 2&0

Přílohy: položkový rozpočet



S\\ IETELSKY stavební s.r.o. nabídkový rozpočet Databáze:
TiSienu dne: 07.10.2020 (položkový rozpis) Nabídka Číslo:

Slavic S20-O17-0011 České Budí iovice Mánesova ulice - silnice 11/15.6

Investor

ZL 39 Sa ST-M-4 SEVER Rozdíl ze zaměření - ODPOČET "

Polalka 1Text r Mnoistvi | rn.j. Cena | Celkem
Ol Odpočty
1 016111123 Osazení silntCnj obniby z dlažebních kostek v jedné fadč s ložem tl. přes 50 do -106.80 M 326,00 -34 816.80

tile XI. 1)3SST-M-4 SEVER PthHaiba Sm-ahradsků sever 21)2,S o.mm
dk* ztmviřenf 4H*2 - 202.it -wú.sím

2 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živi -16.58 T 38,00 -630,04
6 581131115 Kryl cementobeionovv vozovek skupiny CB 1 tl 200 mm -18.90 m2 854.00 -16 140,60

tile 7.1.1)1 SST 1/-J5?l tR AZPrůmyslová iherbtu), LprmvkřiiovutlyXovohratlstli-Průmyslová úpravo ononn

lil)m2 nmtnn
lileZaméřtw tli t - ISO -is.wm

7 '8201 Rozptýlená celulózovou výztuž ULTRAFIBER 500. 0.9 kgi'm3 -18.90 m2 258.00 -4 87620
8 567021112 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm -18.90 m2 414.00 -7 824,60

illt ZL Dl S ST-M-4 SE1 'ER tZ Pritimslovti ilterhia). (právukřiiovutly \'arohnulslUi-Pntimslova opravu fi OfííW

lil)m3 n imnn

ilie zamířeni 131,1 • lil) .is,9im
0 ^10716111 Vyztuž cementobctonového krytu ze svařovaných síti hmotnosti do 7.5 kg/m2 -0.33 t 29 986.00 -9 835,41

stul 3.279.3.601 -n,32sn

to 577144141 Asfaltový- beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm 5 přes 3 m z modifikovaného asfaltu -307.00 m2 372.00 -114 204,00
skut 0 * 107 -3117,mm

II 583810070C kostka dlažební žula drobná 8'tO -37,00 m2 550.00 -20 350,00
poulilo suhajicl -37 -37,mwn

Odpočty Celkem: -208 677,65
Celkem Odbytová cena bez DPH: -208 677,65


