
 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
ze dne 04. 08. 2020 

uzavřený níže uvedeného dne podle § 2586 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném znění (dále jen „Dodatek“) 

 
mezi 

 
Objednavatel:   Biologické centrum AV ČR, v. v. i. („BC“) 
se sídlem:    Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 
Statutární orgán:                                  prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc., Hon. D.Sc. , ředitel  
zastoupené ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO:    60077344 
DIČ:    CZ60077344  
č. účtu:    5002209089/5500 
ID datové schránky:   r84nds8  
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT      
  
       a 
 
Zhotovitel:           GH-Klima s.r.o. 
se sídlem:  Litvínovice 262, 370 01 Litvínovice 
zápis v obchodním rejstříku:       vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, 
                                                               vložka 14007 
zastoupená: Jiřím Heresem, jednatelem společnosti 
IČ:   26101106   
DIČ:  CZ26101106 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
č.ú.:  430261008/2700 
  
(společně též "Smluvní strany") 
 
uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tento  
 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
ze dne 04. 08. 2020 

 
1.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04. 08. 2020 (dále jen „Smlouva“) upravuje 
termín k dokončení díla dle čl. IV Smlouvy. 
  
1.2. Odůvodnění dodatku ke Smlouvě:  
 

Předmětem díla dle Smlouvy je Dodávka a montáž odvětrání laboratoří č. 319 a 325 v objektu 
PAÚ pro zřízení laboratoří k testování COVID. Během provádění prací byl ze strany Objednatele 
vznešen požadavek na rozdělení realizace do dvou částí. Nejprve je nutné realizovat laboratoř č. 
319, posléze ji zprovoznit a až následně realizovat laboratoř č. 325. Dále bylo objednatelem 
rozhodnuto o provedení dílčích stavebních úprav mimo Smlouvu, které zapříčiňují nucené 



 
 
přerušení prací. O tomto přerušení prací byl Zhotovitel informován dopisem ze dne 15. 09. 
2020, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

 
 
1.4. Na základě skutečností uvedených v čl. 1.2. tohoto Dodatku je adekvátním způsobem prodloužen  
termín k dokončení díla do 15. 12. 2020. 
 
Další články uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
1.4. Tento dodatek ke Smlouvě ze dne 04. 08. 2020 (dále jen „Dodatek“) nabývá platnosti dnem jeho 
uzavření. Dnem uzavření Dodatku se rozumí den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li u 
podpisů smluvních stran uvedeno více dat, platí datum nejpozdější. Tento Dodatek nabývá účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

1.6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství), které 
nebyly předem řádně označeny dle dohody, povolují zveřejnit prostřednictvím registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

1.7. Údaje, které se smluvní strany dohodly vyloučit z povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, budou znečitelněny před samotným uveřejněním 
Dodatku v registru smluv. 

1.8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje objednatel. 

1.9. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a 
jeden Objednatel. 
 
1.10. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

• Příloha č.1 – Dopis o přerušení prací  
 
V Českých Budějovicích dne 16. 11. 2020      
 
 
 
Za objednavatele:       Za zhotovitele:                     
 
…..........................................…..    ..............................................  
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc.   Jiří Heres 
Ředitel BC AV ČR, v. v. i.      
 


