
 

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na 
dodatečnou platbu 

mezi  
 

 
Objednatelem: 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená  Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro 

modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018 
 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
 
č. smlouvy E617-S-4177/2020 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

 
Zhotovitelem: 
účastníci Společnosti „JARO“ 
založené Společenskou smlouvou dne 25.10.2017 
Společník – Správce : S u b t e r r a  a.s. 
se sídlem: Koželužská 2245/6, 180 00  Praha 8 - Libeň 
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 1383 
bank. spojení: xxx 
 
zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a  
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva 
 
a 
 
společník: ELTRA, s.r.o. 
se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika 
IČO: 31674267, DIČ: 2020495004 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I, 
spisová značka Sro 3236/V 
bank. spojení: xxx, 
č. účtu: IBAN: xxx, 
SWIFT: TATRSKBX 
Elektrifikace tratí, odštěpný závod 
se sídlem  Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 Prosek 
IČ: 07169124 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. A78686 
zastoupena: Ing. Tomášem Kondorem, vedoucím odštěpného závodu  

(dále jen „Zhotovitel“) 



 

 
PREAMBULE 

 

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci 
stavby s názvem „Rekonstrukce žst.Jaroměř“. Na základě tohoto výběru uzavřely 
strany dne 12.2.2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva nebo „smlouva o dílo“), ve které 
se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele toto dílo provede a Objednatel se zavázal 
k úhradě jeho ceny. 

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České 
republiky postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu 
šíření nákazy onemocnění COVID-19. Nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 
12.3.2020 a byl ukončen ke dni 17.5.2020. 

3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného nouzového stavu a důsledky šíření 
onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky 
Zhotovitele při provádění prací na díle a mohly vyvolat vznik zpoždění i dodatečných 
Nákladů. 

4. Svým dopisem ze dne 20.3.2020 Zhotovitel oznámil vznik Claimu na prodloužení Doby 
pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále Claimu na náhradu nákladů 
vynaložených v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a šířením onemocnění 
COVID-19. 

5. Svým dopisem ze dne 7.7..2020 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních  
podmínek smlouvy podrobný závěrečný Claim na prodloužení dob sjednaných ve 
smlouvě a na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených 
v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého Claimu Zhotovitel postupoval dle závazného 
pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20.4.2020 (dále jen 
„Závazný pokyn vlády ČR“).. 

6. Správce stavby takto předložené Claimy Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 
smluvních obchodních podmínek smlouvy o dílo. Správce stavby Claimy Zhotovitele 
posuzoval i dle Závazného pokynu vlády ČR, a to včetně toho, zda byla Paušalizovaná 
kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci uplatněna za práce 
skutečně fyzicky provedené v období nouzového stavu a v době období pro zotavení. 

7. Svým dopisem ze dne 7. 7. 2020 Správce stavby rozhodl o Claimu Zhotovitele na 
prodloužení Doby pro uvedení Díla do provozu a určil, že Zhotovitel má právo na 
prodloužení této doby o 21 dní tj. do dne 22.7.2020  Doba na zotavení ve smyslu 
závazného pokynu vlády odvozené od tohoto prodloužení činí 17 dnů (od 12.3.2020 do 
3.6.2020) . V návaznosti na toto prodloužení určil současně Správce stavby právo 
Zhotovitele na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a postupných závazných 
milníku takto: 

a. Doba pro uvedení do provozu PS 11-29-01 Žst. Jaroměř, výtahy   do 22.7.2020
     

b. Doba pro uvedení do provozu SO 11-27-11 Úprava kanalizace v km 39,580 - 
39,750 do 22.7.2020 

Tyto nároky Zhotovitele na prodloužení Doby pro uvedení do provozu byly v celém 
rozsahu  vypořádány Dodatkem č.13 ke Smlouvě o dílo. 



 

8. Svým dopisem ze dne 7. 7. 2020 Správce stavby současně rozhodl a určil oprávněnou 
výši dodatečné platby uplatněné v Claimu Zhotovitele. Na podkladě těchto rozhodnutí 
Správce stavby uzavírají stany tuto dohodu o finančním vypořádání. 

9. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí 
Správce stavby finanční závazky z Claimu, o němž Správce stavby rozhodl dne 7. 7.2020 
a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze 
smlouvy o dílo a z předloženého claimu. 

 
I. 

 

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky 
Zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho Claimu, o kterých Správce stavby 
rozhodl dne 7. 7. 2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné. 

2. Předmětem dohody strany jsou následující nároky na dodatečnou platbu: 

a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci 
v nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem ve výši 
2 970 001,33 Kč  

 
II. 

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané 
v čl. I. této dohody následujícím způsobem. 

2. Paušalizovanou kompenzaci Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v 
nouzovém stavu a období pro zotavení Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé 
výši, tj. 2 970 001,33 Kč.  

3. Příslušné části nároků uvedených výše v čl. I této dohody tedy Objednatel uhradí v částce 
2 970 001,33 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady 
Zhotovitele z těchto dílčích nároků, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je 
Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která 
s těmito nároky věcně souvisí. 

4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a 
souhlasí s ním. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody 
zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních  podmínek 
smlouvy jak z důsledků vyhlášeného nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění 
COVID-19 na území České republiky i mimo ně za období nouzového stavu od 12.3.2020 
do 17.5.2020  do dne uzavření této dohody. Jakýchkoliv dalších Claimů z těchto příčin 
dosud neuplatněných či Správcem stavby zamítnutých se Zhotovitel vzdává. 

 
III. 

1. Částku finančního narovnání dle odstavce článku II. této dohody uhradí Objednatel 
Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur 
sjednány ve smlouvě o dílo, přičemž výzvu není třeba předat na Formulářích 
předepsaných Objednatelem 



 

2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn 
po účinnosti této dohody. 

3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě, tedy ve lhůtě 60 
dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání. 

 
 
 

IV. 
 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

2. Tato dohoda je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, kdy Objednatel obdrží tři vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede 
Objednatel. 

4. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

V Praze dne:  16.11.2020 
 

Objednatel:                                                                      
 
 
 
                                                                                            
 ……………………………………………….  
Ing. Mojmír Nejezchleb                                                                 
náměstek generálního ředitele                                                   
pro modernizaci dráhy                                                          
na  základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018  
 

 

 

V Praze dne …………………… 

 

Zhotovitel: 

 
 
 
 
 
 ……………………………………… 
Ing. Ondřej Fuchs  
předseda představenstva 
S u b t e r r a  a.s. 



 

 
 
 
 
 

……………………………………… 
Ing. Jiří Tesař 
člen představenstva 
S u b t e r r a   a.s. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Ing. Tomáš Kondor 
vedoucí odštěpného závodu 
Elektrifikace tratí, odštěpný závod 
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