DODATEK Č. 4 
ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML ze dne 27. 8. 2018
Mateřská školka Hony za Kukýrnou
_________________________________________________________________________________________
OBJEDNATEL
Město Tišnov
sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov	IČ 002 82 707
zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov
a
ZHOTOVITEL 
Pelčák a partner architekti, s.r.o.
sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno	IČ 282 70 355
zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně, obchodní rejstřík – oddíl C vložka 57671
zastoupen xxx
(dále jen „Smluvní strany)

spolu dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML (dále jen „Dodatek č. 4“) dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

1. ROZSAH DODATKU
0. Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené 27. 8. 2018 ve znění Dodatku č. 1. uzavřeného dne 5. 3. 2019, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 4. 7. 2019 a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 12. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č. 4.

0. Smluvní strany se z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 4 na změně článku VII. odst. 1, který nově zní:
VII. LHŮTY PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:
Koncept DSP						do 90 dnů od podpisu smlouvy (splněno)
Konečná DSP (tj. odsouhlasení Konceptu DSP objednatelem, inženýrská činnost, zapracování připomínek z inženýrské činnosti způsobem odsouhlaseným objednatelem, zhotovení Konečné DSP a podání žádosti o společné povolení)					do 60 dnů od podpisu Dodatku č. 3 (splněno)
Koncept DPS, SP	do 120 dnů od vydání společného povolení
Konečná DPS, SP	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Autorský dozor	po dobu 15 měsíců ode dne zahájení stavby
			Dřívější plnění je možné tam, kde to povaha prací umožňuje.



1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra, které zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v plném znění.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 originální vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají beze změn.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 27 konané dne 11. 11. 2020.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek č. 4 projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Stran, které ho uzavřely bez nátlaku, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.



	V Brně, dne 19. 11. 2020   
	V Tišnově, dne 23. 11. 2020


Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0400/18/SML/4
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xxx                                                                                                 xxx

                             Za zhotovitele					                       Za objednatele
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