

DOHODA Č. OS/01022/2020/OIU
O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO Č. 731/2017 „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –    REVITALIZACE KOMUNIKACE BEZRUČOVA, ÚSEK ZBOROVSKÁ – K PODJEZDU“

	
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	tel.:
	725 026 765

	Email:
	Dominik.landkammer@ricany.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	
	Ing. Jindřich Bašta - MJSTAV

	místo podnikání:
	Levského 3210, 143 00 Praha 4 - Modřany

	Korespondenční adresa
	Levského 3210, 143 00 Praha 4 - Modřany

	zastoupený:
	Ing. Jindřich Bašta

	bankovní spojení
	Air banka

	číslo účtu:
	

	IČO:
	12504661

	DIČ:
	CZ5705240156

	Identifikátor datové schránky
	

	tel.:
	603838383

	email
	mjstav@mjstav.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 



Dne 17.10.2017 byla mezi městem Říčany, jako objednatelem a Ing. Jindřichem Baštou jako zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 731/2017 o zhotovení PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - REVITALIZACE KOMUNIKACE BEZRUČOVA, ÚSEK ZBOROVSKÁ – K PODJEZDU“ jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce předmětné komunikace ve stupních DÚR, DSP a DPS a zajištění inženýrské činnosti pro tento projekt.



Město Říčany a Ing. Jindřich Bašta se na základě výsledku předchozích jednání dohodly na ukončení smluvního vztahu dohodou v souladu s § 1981 občanského zákoníku, a to ke dni 30.9.2020.
Zhotovitel projektové dokumentace zpracoval projekt ve stupni DÚR včetně inženýrské činnosti a následně ve stupni DSP+DPS včetně projednání s veřejností a správci sítí. Vydání správních rozhodnutí nebylo zajištěno a rovněž nebyl zpracován rozpočet stavby.


Po dobu trvání smlouvy byla zhotoviteli projektové dokumentace vyplacena částka dle odst. 5.2.1 SOD, tj. za zpracování dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí. Zpracování stupňů DSP a DPS bylo po vzájemném jednání smluvních stran spojeno do jedné dokumentace, kterou zhotovitel předložil včetně zapracování průběžných připomínek, nicméně se značným zpožděním oproti sjednanému termínu.
Město Říčany se zavazuje vyplatit zhotoviteli odměnu dle odst. 5.2.3 SOD, tj. 208.000,- Kč bez DPH původně uvažovaných za zpracování stupně DSP. Odměna dle odst. 5.2.5. SOD (dle SOD uvažovaná za stupeň DPS) ve výši 132.000 bez DPH nebude zhotoviteli vyplacena jako kompenzace za pozdní odevzdání dokumentace, absenci rozpočtu a nedořešení inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení. S ohledem na ukončení smlouvy nemá zhotovitel dále nárok ani na vyplacení finančních odměn dle odst. 5.2.2. a 5.2.4 po nabytí právní moci jednotlivých stupňů PD v celkovém součtu 140.000 bez DPH.
Účastníci této dohody prohlašují, že vzájemné nároky, práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí z předmětu výše citované smlouvy o dílo, budou tímto ke dni jejího ukončení plně vypořádány a nic si vzájemně nedluží.



Ukončení smlouvy č. SOD/00631/2018/OIÚ formou uzavření dohody mezi účastníky smluvního vztahu  schválila Rada města Říčany dne 1.10.2020 pod č. usn. 20-50-011.	Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv vedeném MV ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tato dohoda je vypracována ve 3 stejnopisech, z nichž město Říčany převezme 2 stejnopisy a společnost 1 stejnopis.
Smluvní strany tímto prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají po jejím vzájemném projednání, podrobném přečtení a odsouhlasení všech jejích ustanovení, dobrovolně a v dobré víře, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.



	V Říčanech, dne [………….…]
	V  Praze dne  [………….…]

	za objednatele:
	za zhotovitele:

	……………………………….
	………………………………

	Mgr. Vladimír Kořen, starosta
	Ing. Jindřich Bašta
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