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DODATEK Č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.04.2020 pro zhotovení stavby 
„Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele: 750/5730/20 
 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
 
 

1. Smluvní strany 
 

 Objednatel:  Město Třeboň  
 

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města 

IČ: 00247618 

DIČ: CZ00247618  

Bankovní spojení:       xxxxxxxxxxxxxxxxx  

 Č. účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefonní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka:         4cbbvj4 

 (dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)  

 
a 
 

 Zhotovitel: Stavby pro život s.r.o. 

 se sídlem: Zborovská 814/19 Praha 5 150 00 

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 2014, 

v odd. C, vložce 235537 

Zastoupený: Ing. Petrem Hanzalem, jednatelem společnosti 

IČ:                               03647455 

DIČ:                             CZ 03647455 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka:        apctwui 

  (dále jen „zhotovitel“) 

 

 
uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.04.2020 mezi výše 
uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“). 



  
   

2 

 

 
I. Předmět dodatku 

 
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.04.2020 Smlouvu o dílo, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 13.10.2020 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro 
objednatele stavbu „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“ ve 
sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech 
díla  a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“). 

 
 

  2)  Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo 
v čl. 6 (Doba a místo plnění) spočívající v prodloužení doby plnění díla o dobu vyhlášeného  
nouzového stavu. 

 
 

II. Změny smlouvy o dílo 
 
 
1)  V článku 6. Doba a místo plnění se znění odst. 6.2.1. ruší a nově zní takto: 

Termín dokončení plnění a vyklizení staveniště do 250 kalendářních dnů od data zahájení prací. 
 
 
 

III.         Závěrečné ustanovení dodatku  
 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.04.2020 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění 
a zůstávají beze změny. 
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a jeden dodavatel. 
3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 609/2020-58 ze dne 
18.11.2020. 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru 
smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku 
až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku 
v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí 
objednatel. 
5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných 
jednat za smluvní strany. 
 
 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 

V Třeboni                                                 V Českých Budějovicích 

 

 

 

    

 

-----------------------------------------------   ---------------------------------------------------- 
PaedDr. Jan Váňa, starosta města    Ing. Petr Hanzal, jednatel společnosti  


