	

D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2019


„Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada 
Všeborovice – Šemnice“


Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88
IČO:                    	70891168
DIČ:                               CZ70891168		
bankovní spojení:          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                      
                                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:                   Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana


na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Komunikace Sokolov s.r.o.
se sídlem:                      Dolní 9, Všeborovice, 362 63 Dalovice 		
IČO:               		28036166
DIČ: 			CZ28036166
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
[bookmark: _GoBack]zastoupený: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 22228

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)




v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto




DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY



„Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada
Všeborovice – Šemnice“
 (dále jen „dodatek č. 2”)



A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice“ pod ev. č. objednatele KK 03220/2019 (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 24. 9. 2020 byl uzavřen ke smlouvě o dílo dodatek č. 1. Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany další dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. 

B) Dodatek je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 § 222 ZZVZ, kdy změny závazku se týkají drobných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve specifikaci změnových listů č. 8-13. Dále formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 7 § 222 ZZVZ  jako záměna jedné položky soupisu stavebních prací jinou položkou, neboť nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazované položce, cena materiálu podle nové položky soupisu stavebních prací je nižší, materiál je kvalitativně stejný ve specifikaci změnového listu č. 7.    

	Rekapitulace změn dle § 222 ZZVZ
	Cena celkem bez DPH
	Cena celkem včetně DPH
	Odst. 6
	Odst. 4
	Odst. 7

	SoD
	     17.838.213,16 Kč
	     21.584.237,92 Kč
	    --------
	---------
	------

	Dodatek č. 1
	     20.497.701,60 Kč
	     24.802.218,93 Kč
	 26,67 %
	
	

	Dodatek č. 2
	     19.586.355,22 Kč
	     23.699.489,81 Kč
	
	11,31 %
	Záměna položek

	Celkem %
	--------------------
	----------------
	 26,67 %
	11,31 %
	0




C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č.7-13, ze kterých vyplývá:

	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšířenív Kč bez DPH
	Zúženív Kč bez DPH
	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)v Kč bez DPH

	08.
	Náhrada SO207 mostku a propustku DN 800 za 2 propustky DN 1200
	369.401,90
	-621.789,02
	5,56 %
	-252.387,12

	09.
	Změna rozsahu asfaltového povrchu
	---------------------
	-98.232,00
	0,55 %
	-98.232,00

	10.
	Řešení odvodnění přípojných cest k cyklostezce
	126.490,27
	---------------------
	0,71 %
	126.490,27

	11.
	Úprava dopravního značení a zpomalovací zařízení
	83.882,71
	--------------------
	0,47 %
	83.882,71

	12.
	Neprovedené práce VON a propustek
	-----------------
	-586.725,39
	3,29 %
	-586.725,39

	13.
	Geometrické práce věcné břemeno
	129.470,00
	---------------
	0,73 %
	129.470,00

	
	Celkem
	709.244,88
	-1.306.746,41
	11,31 %
	-597.501,53



	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšířenív Kč bez DPH
	Zúženív Kč bez DPH
	změna dle § 222 odst. 7 ZZVZ
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)v Kč bez DPH

	07.
	Náhrada MZK za štěrkodrť 0/32
	1.896.330,15
	-2.210.175,00
	záměna položek
	-313.844,85




D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 19 586 355,22 Kč bez DPH
(slovy: devatenáct miliónů pět set osmdesát šest tisíc tři sta padesát pět korun dvacet dva haléře)

DPH 4 113 134,59 Kč
(slovy: čtyři milióny jedno sto třináct tisíc jedno sto třicet čtyři korun padesát devět haléřů)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH 23 699 489,81 Kč
(slovy: dvacet tři miliónů šest set devadesát devět tisíc čtyři sta osmdesát devět korun osmdesát jeden haléř)
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

F) Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

H) Uzavření dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  
RK 1228/11/20 ze dne 16. 11. 2020

I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (xndagfa). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek v jím požadovaném rozsahu.

J) Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy: 
	
Příloha č. 1 : 	změnové listy číslo 7-13 


	Karlovy Vary dne …………..			Dalovice  dne …………..






       ___________________________			____________________________________

       		objednatel						zhotovitel
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