
Změna č. 1 

Termín zahájení:  03.2020

Termín dokončení:  16.11.2021
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březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad

A_00: Základní rozpočet

    00: Ostatní a vedlejší náklady

        00: VON Vedlejší a ostatní náklady

    MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění

        01: 01.1. Stavební řešení

        02: 01.2. Konstrukční řešení

        03: 01.3. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

    MKRDR_SO02: SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády

        04: 02.1. Stavební řešení

    MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1

        05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ

        06: 03.3. Zdravotně technické instalace

        07: 03.4. Vytápění

        08: 03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

        09: 03.6. Elektroinstalace slaboproudé

        10: 03.7. Vzduchotechnika

        11: 03.9. Vnitřní plynoinstalace

        12: 03.11. Stabilní hasící zařízení

    MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C

        13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ

        14: 04.3. Zdravotně technické instalace

        15: 04.4. Vytápění

        16: 04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

        17: 04.6. Elektroinstalace slaboproudé

        18: 04.7. Vzduchotechnika

        19: 04.9. Vnitřní plynoinstalace

    MKRDR_SO05: SO 05 Přípojka vody

        20: SO 05 Přípojka vody

    MKRDR_SO06: SO 06 Dešťová kanalizace

        21: SO 06 Dešťová kanalizace

    MKRDR_SO06a: SO 06a Retenční nádrž

        22: SO 06a Retenční nádrž

    MKRDR_SO07: SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

        23: SO 07 Splašková kanalizace a ČOV		

    MKRDR_SO08: SO 08 Přípojka plynu

        24: SO 08 Přípojka plynu

    MKRDR_SO09: SO 09 Přípojka NN

        25: SO 09 Přípojka NN		

    MKRDR_SO10: SO 10 Venkovní osvětlení

        26: SO 10 Venkovní osvětlení

    MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

        27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

    MKRDR_SO12: SO 12 Sadové úpravy a mobiliář

        28: 00 Kácení a přípravné práce

        29: 01 Výsadba stromů

        30: 02 Kombinované záhony trvalek, travin a cibulovin

        31: 03 Založení trávníku

        32: 04 Následná péče o sadovou úpravu za 5 let

    MKRDR_SO13: SO 13 Oplocení

        33: SO 13 Oplocení

    MKRDR_SO14: SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

        34: SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ		

    MKRDR_SO15: SO 15 Náhradní zdroj (DA)

        35: SO 15 Náhradní zdroj (DA)		

    MKRDR_SO16: SO 16 Venkovní areálové rozvody NN

        36: SO 16 Venkovní areálové rozvody NN		

Událost


