
Název akce: 

 
„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - stavba“  

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo:  ZL č. 04 
 

 
„Statika – skutečný rozsah výměny poškozených stávajících prvků krovu na objektu 
C, odpočty neprováděných komínových těles obj. C.“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze 27. 2. 2020 

 

1. Oddíl stavby: SO - 01 –statické zajištění, stavební i konstrukční část 

 

2. Zpracovatel změnového listu:   RAPOS spol. s r. o., IČO 255 04 487  
Palackého 529 – Všetuly, 769 01 Holešov 

  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1 stavební deník: SD strana č. 028152, datum 18. 5. 2020 
3.2 kontrolní den:                 č. 7 - kontrolní den stavby ze dne 20. 5.2020, bod 7.3  

3.3 jiné související dokumenty: položkový rozpočet ZL č. 4  

__________________________________________________________________ 
 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
 

Dle platné PD bylo nutné vyměnit jen část stávajícího krovu a opravit větší rozsah dřevěných 
prvků. Proti předpokladu došlo při odkrytí dřevěného záklopu na objektu C k zjištění většího 
množství dřevěných prvků k výměně. Postupem stavebních prací byl podrobně zjišťován stav 
nosných prvků krovu a rozhodnuto za účasti investora GP a TDO o potřebném rozsahu oprav 
nebo výměn stávajících konstrukčních prvků. 
Mykologický průzkum krovu a návrh výměny prvků prováděla firma OK Pyrus v roce 2017,  
přičemž degradace krovu s porušenou krytinou za dobu tří let značně pokročila. 

  V přípravné fázi nebylo možno zjistit deformaci štítu v nepřístupném havarovaném nároží B-C. 
  Tato skutečnost a posun celého krovu se projevily až po odstranění havarijního stavu krovu. 

        Po odkrytí bednění střechy C, které do té doby plnilo funkci prostorového ztužení, bylo 
zjištěno 95 % poškození prvků krovu mezi bedněním a krokví dále také v pozicích dlabů a čepů.                       
Proto bylo nutno navrhnout v rámci AD výměnu podstatné části střešní vazby krovu C. 
 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 
 
Z důvodu uvedených v bodě 4. byla nutná kompletní výměna 95 % prvků krovu střechy objektu C. 
K dosud rozkryté části krovu na objektu C, byl přizván statik a při opravě bude postupováno dle 
jeho návrhu. 
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6. Finanční náklady změny 
 
Ocenění dodávek a montáží, které jsou součástí tohoto ZL č. 4, bylo dle smluvních jednotkových 
cen dle SOD, upravených jednotkových cen RTS dle smlouvy se započtením koeficientu dle této 
SOD a zbylé části jsou ceny dle kalkulace, když nebylo možné použít některý z dříve uvedených 
postupů. Veškeré finanční náklady jsou tvořeny statickými úpravami uvedenými v částech rozpočtu  

      Z- 17.1,18.1 - konstrukčními úpravami prvků krovu budovy C, oddíly 762 tesařské konstrukce. 
 
 
 
Evidenční tabulka víceprací a méněprací 

 
zm. č. popis změny vícepráce  

(bez DPH) Kč 
méněpráce 
(bez DPH) Kč 

vícepráce  
(s DPH) Kč 

méněpráce  
(s DPH) Kč 

Z 17.1 nové prvky krovu C (část 1,3) 1.462.063,09 409.159,72 1.769.096,34 495.083,26 

Z 17.2 neprovedená komínová tělesa 0 66.782,78 0 80.807,17 

Z 18.1 nové prvky krovu (část 2) 514.152,41 0 622.124,42 0 

 
 
 
Evidenční tabulka - rekapitulace 

       

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

1 976 215,50 2 391 220,76

-475 942,50 -575 890,43

87 946 724,48 106 415 536,62

89 446 997,48 108 230 866,95

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + DOD. č. 1

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 

 

 

 

 
V Holešově dne 13. 7. 2020                                              …………………………………. 

       Ing. Jan Chovanec, RAPOS, spol. s r. o. v. r. 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

 

Navržené změny reagují na zjištěný stav konstrukcí při realizaci.  
Změny, jež jsou předmětem tohoto změnového listu, představují v drtivé většině návrh na úpravu 
technického řešení, plynoucí z výsledků podrobného zjištění stávajícího stavu objektu. 

Po odkrytí svrchních konstrukcí dřevěných prvků krovu bylo zjištěno větší poškození jak krokví, 
tak plných vazeb. S ohledem na dlouhodobě zatékající srážkovou vodu byly prvky poškozeny hni-
lobou a dřevokaznými škůdci. Tyto prvky byly po konzultaci se statikem odstraněny a nahrazeny 
novým řezivem. Dále bylo zjištěno že konstrukce vykazuje tvarovou deformaci a navržené řešení 
nebylo možné provést bez demontáže a výměny poškozených a deformovaných částí. Stav někte-
rých prvků zjištěný pře demontáži neumožnil jejich opětovné použití. Se zpracovatelem statické 
části projektové dokumentace bylo navrženo vhodné technické řešení, které bylo zapsáno ve sta-
vebním deníku a spočívá ve výměně a posílení nosných prvků kovu a provedení ocelových taže-
ných prvků u plných vazeb. Navržené řešení s ohledem na rozsah nebylo možné provést v pro-
storu krovu. Bylo provedeno sejmutí celé dřevěné konstrukce krovu mimo objekt, rozebrání, pro-
vedení výběru a úpravu stávajících využitelných prvků krovu, doplnění poškozených částí novým 
řezivem a opětovná montáž plných vazeb za použití jeřábu na objekt. Dle návrhu jsou do kon-
strukce, plných vazeb krovu doplněny bačkory, s doplněnou roznášecí deskou a kotvením. Dále je 
doplněno kotvení krovu na chemické kotvy a nové ocelové prvky táhel. Pro odpočet jsou zahrnuty 
neprováděné části komínových těles včetně oplechování.  

Navrhovaná provedení výše uvedených změn je z hlediska budoucího bezproblémového a bez-
pečného provozu objektu nutné. 

 
Kontrola souladu změny zejména se: 

 zadávací dokumentací  
Jde o doplnění díla o dodatečnou položku nutných stavebních prací. 

 smlouvou o dílo na dodávku stavby  
Cena odpovídá ceně obvyklé při provádění této technologie  

 stanovisky dotčených orgánů 
s ohledem na charakter prací není nutné řešit 

Návrh dalšího postupu: 

 Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se neměmí 

 Dodatek Smlouvy o dílo č. 2 SoD.  

 Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) 

 

Doporučení 

TDS doporučuje ZL č. 4 schválit. 
Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změny spadají do odst. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
V Kroměříži dne 19. 7. 2020                                                 …………………….. 
 Ing. Jan Zona v.r. 
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8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

  

Dřevěné prvky (zejména krokve) byly poškozeny v horních plochách profilu, který byl až do doby 
rozebrání, tj. do 16. 5. 2020 skrytý plnoplošným prkenným záklopem. Další poškození dřevěných 
prvků bylo nalezeno při rozložení plných vazeb krovu v čepech a dlabech, které není také možné 
ohledat bez toho, aniž by byl krov demontován. 

 Mykologický průzkum krovu a návrh výměny prvků prováděla firma OK Pyrus v roce 2017 
v rámci projekční přípravy, přičemž degradace krovu s porušenou krytinou za dobu tří let značně 
pokročila.  
 V přípravné fázi nebylo možno zjistit deformaci štítu v nepřístupném havarovaném nároží v části 
B-C. Tato skutečnost a posun celého krovu se projevily až po odstranění havarovaného krovu v 
nároží a po odkrytí bednění střechy v křídle C, které do té doby plnilo funkci prostorového ztužení. 
Proto bylo nutno navrhnout v rámci AD podélná ztužidla krovu v tomto křídle objektu. 

 Dodatečný návrh AD na doplnění vzpěr a sloupků ve středních spínaných vazbách vychází ze 
zjištění nefunkčnosti spojů (čepů a dlabů) krokví u hřebene, krokví s kráčaty a kráčat s výměnami. 

 Provedení výše uvedených opatření (změn) je z hlediska budoucího bezproblémového a bez-
pečného provozu objektu nutné. 

GP (AD) doporučuje ZL. č. 04 schválit. 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 17. 7. 2020 
 
 
 
 …………………………………. 
 Ing. Jan Rýpal v.r. 

          G G ARCHICO a.s. 
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

 

 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

 
 
 

V Kroměříži dne 22. 7. 2020 
 
 
 
 …………………………………. 

 Mgr. Martina Miláčková v.r. 
 
 
 

 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu: 
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

       Příloha č. 2        Fotodokumentace 

 

 


