
Zakázka:

Revitalizace dvora Rymice
Popis Cena

ZL_04: Změnový list č. 4 1 500 273,00

Z_17.1: Změna - krov C - odpočet původního smluvního řešení, nový krov C - část 1, 3 1 052 903,37

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 1 052 903,37
02: 01.2. Konstrukční řešení 1 052 903,37

H: Oddíly prací HSV 176 672,84

63: Podlahy a podlahové konstrukce 3 236,40

94: Lešení a stavební výtahy 18 144,00

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 132 387,45

97: Prorážení otvorů 20 531,03

99: Staveništní přesun hmot 2 373,96

P: Oddíly prací PSV 876 230,54

762: Konstrukce tesařské 876 230,54

Z_17.2: Změna - neprovedená komínová tělesa -66 782,78

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění -66 782,78
01: 01.1. Stavební řešení -59 300,18

H: Oddíly prací HSV -41 631,30

3: Svislé a kompletní konstrukce -29 071,97

62: Úpravy povrchů vnější -9 414,58

99: Staveništní přesun hmot -3 144,76

P: Oddíly prací PSV -17 668,87

764: Konstrukce klempířské -17 668,87

02: 01.2. Konstrukční řešení -7 482,60

H: Oddíly prací HSV -7 482,60

63: Podlahy a podlahové konstrukce -4 854,60

99: Staveništní přesun hmot -2 628,00

Z_18.1: Změna - krov C - část 2 514 152,41

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 514 152,41
02: 01.2. Konstrukční řešení 514 152,41

H: Oddíly prací HSV 43 245,51

94: Lešení a stavební výtahy 8 996,40

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 25 317,00

97: Prorážení otvorů 8 932,11

P: Oddíly prací PSV 470 906,90

762: Konstrukce tesařské 470 906,90

Celkem (bez DPH) 1 500 273,00
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