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Zkratky 
Viz zápis z 1.  

NPÚ-Národní památkový ústav, OBJ-objednatel, TDO-technický dozor objednatele, PRO – projektant,  
KČNÍ – konstrukční, KCÍ - konstrukcí 

 
Na základě požadavku KUZK, odboru INV, byla dne 27.05.2020 provedena obhlídka 
prováděných prací na stavbě za účelem posouzení návrhu opatření k zamezení 
vzlínání vlhkosti do vnitřních prostorů objektů, se zaměřením na bezproblémový 
budoucí provoz. 
 

Bod Text     Zajistí/ 
    Lhůta 

                           Návrh úkolů 
 

1. Investor požádal zpracovatele PD o přehodnocení návrhu systému VZT a 
ÚT s ohledem na METODIKU UCHOVÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ 
POVAHY a původních podkladů pro zpracování PD. Zejména: 

PRO 



- prověření výpočtů pro stanovení navrhovaných parametrů 
prostředí, zahrnující teplotu a relativní vlhkost vzduchu 
s ohledem na horní a spodní limity teploty (dle konzultanta jsou 
přípustné mezní hodnoty teploty mezi 15° a 25°C +-2°C při 
dodržení hodnot relativní vlhkosti dle zadání 40–50%  

- tj. 45+-5% možné však i dle zařazení typu depozitáře dle 
metodiky optimální pro tento typ stavby kategorie vnitřního 
prostředí A nebo B),  

- Kapacitní výměna vzduchu, 
- Nutnost klimatizace prostorů s ohledem na funkční řešení 

historické stavby, příp. redukce chlazení, 
- Úprava návrhu regulace systému MaR dle úpravy PD, s důrazem 

na ekonomickou šetrnost a průběžný monitoring uvedených 
charakteristik prostředí, analýz měřených dat a jejich uchování, 

- Systém odvlhčení, 
- Změna navrženého vytápění s nuceným prouděním vzduchu – 

konvekční (fancoily) za sálavé panely. 

2. Doplnění okenic u oken a úprava a doplnění dveří (např. na sendvičové) 
tak, aby bylo zabráněno přímému kontaktu těchto kcí mezi venkovním a 
přímo regulovaným vnitřním prostředím depozitů. 

PRO 

3. Prověřit množství a umístění odtahových otvorů VZT (snížení počtu na 
základě výpočtů a modulace proudění vzduchu).  
Stavební fyzika - BAUFYZIKA – zhodnotit riziková místa kcí.  

PRO 

5. Prověřit typ navržených regálů s ohledem na možnost vysychání zdiva a 
proudění vzduchu v místnostech depozitářů. 

PRO 

6. Zpracovatel PD předloží termín úpravy PD s ohledem na výše uvedenou 
metodiku a respektování ČSN pro oblast ochrany kulturního dědictví. 

PRO 

7. Do doby zpracování změny PD pozastaví zhotovitel část prací a 
objednávky na technologické části ÚT, VZT, MaR a EL. 

ZHOTOVITEL 

8. Zvážit odstranění svislých, již provedených hydroizolací u podlahy, 
v objektu „C“ a provést je na novou přizdívku. Toto řešení bude příznivý 
dopad na vysychání zdiva. 

TDO, PRO 

9. OBJ zajistí ve spolupráci se zhotovitelem vypracování nových sond na 
kontrolu vlhkosti a zasolení objektu. Tyto místa konzultant označil za 
„pasy“ a „základy kleneb“. 
Po vyhodnocení sond bude posouzena případná možnost injektáže 
kritických míst.  

OBJ 

10. Návrh bude doplněn o vybudování odvětrávacího kanálu vně budovy 
z prefabrikovaných dílců s ochranou spár proti zatékání. Umístění u 
základové spáry. S tímto řešením dojde k posunu navržené drenáže dále 
od objektu. 

PRO 

11. Prověření možnosti snížení terénu, příp. zpevněných ploch ve dvoře 
s důrazem na omezení vzlínání vlhkosti a vysychání zdiva. S tím souvisí 
také požadovaná záměna okapového chodníku z kameniva za pevný, 
kamenný. S ohledem na ekonomickou stránku této změny žádá investor 
o návrh levnější varianty řešení. 

PRO 

12. Dořešit krytí neomítnutého zdiva u podlahy mřížkou v přístupných 
prostorech, v nepřístupných pak levnější a přístupnější variantou (např. 
speciální tkaninou k jednorázovému využití. 

PRO 

13. Zpracovatel PD zajistí změnu projektové dokumentace vč. rozpočtu a 
výkazu výměr. 

PRO 

14. NPÚ vznesl požadavek na zachování kanálu v místě vstupního průjezdu 
a prověření jeho trasy z dobových fotografií a zejména poznatků 
z provedeného ZAV . 

TDO+OBJ 

15. 
 

Na Odbor Kul města Holešov bude OBJ podána žádost o závazné 
stanovisko k navrhovaným změnám. Po odsouhlasení a vydání 
závazného stanoviska bude OBJ podána na SÚ Holešov žádost o změnu 
stavby před dokončením. 

TDO, INV 



16. TDO ve spolupráci s dodavatelem zajistí vypracování změnového listu a 
návrh dodatku k SOD na stavební práce. Současně zkonzultuje změnu 
PD s poskytovatelem dotace IROP. 

OBJ, TDO, 
ZHOTOVITEL 

 
K bodu 10,  
Parale lní  drenáž vedle (mírně n íže)  pa ty konstrukce VZT kaná lu  by neměla být  
níže  než okolní  kana l izace.  Právě do ní  by měla být  drenáž zaústěna;  z převýšení .  
Posoudi t  s távaj íc í  kanal izac i  a zvyk los t i  v  místě u s távaj íc í  odvodního kanal .  
řadu,  zda v  př ípadě př ívalových dešťů nemůže doj í t  ! ! !  k  vzedmutí  a zah lcení  
para le lní  drenáže vedoucí  ved le VZT kanálu  zpětně vzedmutou vodou,  aby 
nedoš lo k  podmáčení  podloží  budovy) .  
Drenážní  potrubí  dop ln i t   rev izn ím i lomovými šachtami k  proč iš ťování .  Mís to 
drenážních had ic  použí t  podé lné drenážní  t rouby spojované spojkami.  Akutn í  
drenážní  péra  nej lépe z h ladkých drenážních (potrubí  s  otvory)  t rub bez wrapů,  v 
n ichž se zachycuj í  neč is to ty a  k rusty.  
Revizn í  šachty DN 400mm -  č is t i te lnost  drénu určuje  ž ivotnost  odvodu vlhkost i  a  
suchost  VZT kanálu.   
Pozor ,  jde se sys témové řešení  drénu s  ochranným substrátem. VZT kaná l  nechť 
je  zabezpečen izo lačním PE fo l i í  a  ochrannou geotext i l i í  shora  pro t i  za tékání  a 
porušení  fo l ie .  VZT kaná l  a sys tém větrání  a  regulac i  vě t rán í  vč .  p rovozního řádu 
řeš i t  s  konzu l tantem.  
 
K bodu č .  11  
Obdobně posoud i t ,  př ípadně vhodně opt imal izovat  výšku UT zvenč í  po obvodu 
objek tu s  oh ledem na ověřené h loubky zák ladů a v  kontextu na navazuj íc í  okol í .  U 
k lenbových pasů lze  očekávat  h lubší  za ložení  i  vyšší  v lhkost ;  u je j ich výp ln í  
naopak  zj is t i t  h loubku (nezámrznost?) .  Pozor  na odha lení  OK k otvení   zvenčí  
v zemi u s těn ( je  př íčně k  objek tu osazeno v  modulově,  t j .  po  vzdálenostech…)   
 
K bodu č .  17  
Posoudi t ,  zda pro  přehř ívání  půdního prostoru je  dostatečné větrání  větracím i 
taškami př i  hřebenu s t řech.  Pod k lenbou v  1 .P se nachází  ř ízeně k l imat izovaný 
prostor ,  zda př ípadné vě trání  nepodpoř i t  i  j iný způsobem (ne s t ro jně nuceným);  
zde koordinace se  zás tupc i  NPÚ, zda není  možno v loži t  do s t řešní  nádvorní  rov iny 
někol ik  vo lských ok  s  vent i lačn í  t re láží  s  ov ládáním žaluzie nebo ve  š t í tu  ová lný 
otvor  s  ža luzi í  apod.  Vo lská oka jsou s ice  nepůvodní ,  a le jedná se o  barokní  
prvek…  
Poznámka:  
Mám za to,  že  výše uvedené dop lnění  lze  požadovat  za  př i ja te lné dodatky 
konstrukce č i  prvky n i jak  neměníc í  účel  užívání ;  jsou odůvodni te lné dodate čně 
odha lenými skutečnos tm i př i  rea l izac i .  
Poznámka:  objek tu by j is tě  prospělo oddá lení  provedení  povrchových úprav na 
režném zdivu z  důvodu d louhodobějš ího vysychání .  Zásadní  pr ior i tou  musí  být  
zabránění  př ívodů vsaků od dešťových vod a př ípadně od nedoko nčeného 
okapového systému; odvod od svodů řeš i t  co nejdř íve,  a to i  za  cenu provizorního 
odvodu od objek tu do nejb l ižš í  kana l izace nebo př isazených ve lkých nádob a 
odčerpání .  Věnovat  velkou pozornost  vni t řn ím rohům –  koutům úpravou povrchu i  
pod zemí;  rozš ířen ím zp.  p lochy u koutů (bylo  j i ž  řečeno) .  
 
 
 


