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[bookmark: bookmark0][image: ]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18.05.2020 (tento „dodatek") je uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a rokuREG č.

[bookmark: bookmark1]MEZI
(1) [bookmark: bookmark2]Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha
Uhříněves, IČO: 000 27 014, DIČ CZ00027014, registrovaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, (dále jen „objednatel"); a
(2) OTISTAV s.r.o., se sídlem Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9, IČO: 24832898, DIČ:
CZ24832898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 178539, 6800 (dále
[bookmark: bookmark3]jen „zhotovitel"),
(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „strany" a každý jednotlivě jako „strana").
[bookmark: bookmark4]VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Objednatel jakožto veřejný zadavatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") výběrové řízení na veřejnou zakázku „Technické zhodnocení hnojného plata".
B. Na základě výsledků zadávacího řízení uzavřely strany dne 18.05.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele technické zhodnocení hnojného plata (resp. polního hnojiště) a příjezdové plochy (dále jen „smlouva").
C. Důsledkem epidemie a vládních opatření vydaných z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky je zhotoviteli znemožněno splnit řádně a včas závazek vyplývající ze smlouvy, z důvodu opožděné dodávky materiálu (dilatační provazce a tmel), z důvodu výpadku výroby-COVID - 19. Uvedený materiál je potřebný k finálnímu dokončení hnojného plata.
D. Strany se dohodly na prodloužení termínu plnění s tím, že ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ se tato změna závazku ze smlouvy nepovažuje za podstatnou a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, proto strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě.
[bookmark: bookmark5]STRANY UJEDNALY NÁSLEDUJÍCÍ:
I. [bookmark: bookmark6]ZMĚNA SMLOUVY
1.1 Strany tímto dodatkem mění znění smlouvy následujícím způsobem:
1.1.1 Mění se znění přílohy č. 4 smlouvy (Harmonogram provádění díla) následovně: Termín dokončení položek v harmonogramu označených Pol: 16,17,18, 26, 27, 28,29 a 30 je nově stanoven do: 15.1.2021
1.2 Aktualizované znění přílohy č. 4 (Harmonogram provádění díla) je přílohou tohoto dodatku.
2. [bookmark: bookmark7]ROZHODNÉ PRÁVO

Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.
3. [bookmark: bookmark8]STEJNOPISY
Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom (1) stejnopisu. Oba stejnopisy mají platnost originálu.
4. [bookmark: bookmark9]PŘÍLOHA
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Harmonogram provádění díla.
5. [bookmark: bookmark10]ÚČINNOST
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu všemi stranami.
[image: ]NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují strany vlastnoruční podpisy následovně:v	dne
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[bookmark: bookmark12]Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.


[bookmark: bookmark13]OTISTAV s.r.o.






[bookmark: bookmark14]Harmonogram stavby "Technické zhodnocení hnojného plata"
	Kód položky
	Rok
	2020
	2020
	2021

	
	Kvartál
	II.
	ni.
	IV.
	I.

	
	Měsíc
	Kvě
	Čer
	Čer
	Srp
	Zář
	Říj
	Lis
	Pro
	Led

	
	Popis
	MJ
	Množství
	Začátek
	Konec
	Délka trvání
	Celk. cena
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VZ20200043
	VÚŽV - Technické zhodnocení hnojného plata
	
	0,000
	19 05 2020
	15.01.2021
	242,00
	6 279 113,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Listí
	Listí
	
	0,000
	19. 05. 2020
	15. 01.2021
	242,00
	6 279113,70
	

	Poli
	Lokální očištění opěrné zídky od odpadajících povrchů
	m2
	340,000
	19. 05. 2020
	31.05. 2020
	13,00
	8 500,00
	23ZZ
	
	
	
	
	
	
	

	Pol2
	Nanesení odhézního můstku na zkorodovanou výztuž opěrných zdí
	m2
	340,000
	31.05.2020
	07. 06. 2020
	8,00
	54 400,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pol3
	Oprava očištěné opěrné zídky reprofilační maltou
	m2
	340,000
	07. 06. 2020
	15.06. 2020
	9,00
	98 600,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pol4
	Podkladní beton C15/20 (armatura položena)
	m3
	35,000
	23. 09. 2020
	27.10. 2020
	35,00
	104 300,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pol5
	Kompletace ulišní vpustě
	ks
	2,000
	23. 09. 2020
	27.10. 2020
	35,00
	3 900,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	P0I6
	Očištění povrchu stávající desky tlakovou vodou
	m2
	2 679,000
	15. 06. 2020
	17. 06.2020
	3,00
	26 790,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pol7
	Vyškrábání původních dilatačních spar od travnatého porostu
	m2
	2 679,000
	15. 06. 2020
	17. 06.2020
	3,00
	40 185,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	—

	P0I8
	Podkladní geotextílie 300g D+M
	m2
	6 777,000
	17. 06. 2020
	01.07.2020
	15,00
	359 181,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pol9
	Hydroizolační folie PVC-P Fatrafol 803/Vtl.1,5 mm
	m2
	3 388,000
	17. 06. 2020
	01.07.2020
	15,00
	880 880,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pol10
	Ukončovací lišta hydroizolační
	bm
	149,000
	17. 06. 2020
	01.07.2020
	15,00
	13 261,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pol11
	Vyrovnání výšek nájezdu pomocí afaltové zálivky
	m2
	36,000
	23. 09. 2020
	27. 10.2020
	35,00
	20 880,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pol12
	Obrubníky do betonového potěru
	bm
	74,000
	23. 09. 2020
	27. 10.2020
	35,00
	11 840,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pol13
	D+M smykových trnůSCHOCK DORN ESD-K 20/300
	KS
	525,000
	24. 06. 2020
	14. 09. 2020
	83,00
	309 750,00
	
	
	
	
	
	
	

	Pol14
	Polystyrén tl. 10 mm D+M
	m2
	44,500
	14. 09. 2020
	23. 09. 2020
	10,00
	5 562,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pol15
	Těsnící pásky ILLICHMAN DA32//3 D+M NEBO IDROSTOP B120)
	bm
	268,000
	14. 09. 2020
	23. 09. 2020
	10,00
	142 040,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pol16
	Utěsňující spárovací provazec - MAPEFOAD D+M
	bm
	1 208,000
	14. 09. 2020
	15.01.2021
	124,00
	35 032,00
	
	
	
	
	

	Pol17
	Spárovací hmota( např.MEPEFLEX PB 25) D+M svislé spáry
	bm
	21,000
	14. 09. 2020
	15.01.2021
	124,00
	2 919,00
	
	
	
	
	

	Pol18
	Spárovací hmota( např.MEPEFLEX PB 27) D+M vodorovné spáry
	bm
	268,000
	14. 09. 2020
	15. 01. 2021
	124,00
	37 252,00
	
	
	
	
	

	Pol19
	Beton C30/37 XF3 XA3 XM3
	m3
	625,000
	24. 06. 2020
	14. 09. 2020
	83,00
	2156 250,00
	
	
	
	
	

	Pol20
	Výztuž profily dle výkresu výztuže
	t
	42,500
	24. 06. 2020
	14. 09.2020
	83,00
	1 211 250,00
	
	i
	
	
	

	Pol21
	Proříznutí dilatačních spar (smršťovacích)
	bm
	940,000
	14. 09.2020
	15.01.2021
	124,00
	83 660,00
	
	
	

	Pol22
	Strojní uhlazení betonové desky
	m2
	2 679,000
	24. 06. 2020
	14. 09. 2020
	83,00
	26 790,00
	
	
	
	
	

	Pol23
	Příplatek za vyspádování části bet. plochy k uličním vpustím
	m2
	450,000
	30. 09. 2020
	27.10. 2020
	28,00
	67 500,00
	
	
	
	
	
	
	

	Pol24
	Zakončení opěrných zdí slabě vyztuženým betonem , deskou tl. 100 mm
	m3
	8,940
	30. 09. 2020
	27. 10.2020
	28,00
	26 641,20
	
	
	
	
	
	
	

	Pol25
	D+M Systémové bednění(moniérka)
	m2
	316,600
	24. 06. 2020
	25. 07. 2020
	32,00
	395 750,00
	
	
	
	
	
	
	

	Pol26
	Koordinátor BOZP
	kpl
	1,000
	19. 05.2020
	15.01.2021
	242,00
	5 000,00
	

	Pol27
	Vypracování realizační dokumentace - rozumí se vypracování výkresu
	kpl
	1,000
	04. 11.2020
	15.01.2021
	73,00
	3 000,00
	

	Pol28
	Přesum hmot
	%
	1,600
	19. 05. 2020
	15. 01. 2021
	242,00
	48 000,00
	

	Pol29
	Režie a doprava
	%
	2,000
	19. 05. 2020
	15.01.2021
	242,00
	75 000,00
	

	Pol30
	Likvidace sutě a úložní na skládku
	%
	0,500
	19. 05. 2020
	15.01.2021
	242,00
	25 000,00
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