


 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR
Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy 29ZA-002694
„Technická pomoc objednateli” (dále jen „dodatek”)
uzavřený mezi smluvními stranami.
Smluvní strany:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05
IČO: 65993390
Zastoupeno : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SSÚD 7 dále jen „objednatel”
a
FORVIA CZ s ro[image: ]
Kolínská l, 290 01 Poděbrady IČO: 02992485
Zastoupeno: : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel”.
Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku č. I [image: ]
Důvodem prodloužení smlouvy je pozastavení impregnace CBK z technologických důvodů a probíhajících laboratorních zkoušek na impregnační materiál
1.
Mění se termín dodání do 31.7.2021
Ila
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR
111.
I . Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. [bookmark: _GoBack]Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek, Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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