
s HOCHTIEF
Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

č. 17 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelllho viaduktu"

Dodatek č. 17 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČ: 70994234 DIČ:CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017 

ISPROFOND: 511 352 0008

a

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Negrelliho viadukt"

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti

HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem: Plzeňská 16/3217,150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

bank. spojení: ................................... .............................................

zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Jorgem Mathewem, členem představenstva

_____________________________________ Společníkl________________________

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní

obsažených.

Strana 1 (celkem 5)

Dodatek



Dodatek č. 17 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 

bank. spojení: .................................... ...................................... 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2 

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle 

IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445 

bank. spojení: .................................... .............................. 

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany" nebo samostatně jen „Smluvní strana".

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 17 (dále jen „dodatek č. 
17") jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle smlouvy o dílo, číslo smlouvy 
Objednatele: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené 
dne 30.03.2017 ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 16 (dále jen „Smlouva"). Smluvní strany 
se v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon") dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a 
s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 17 řeší zúžení předmětu Díla o práce, u kterých 
došlo dodatečně najevo, že je nebylo třeba provést, nebo že měly být provedeny, ale v menším 
rozsahu. Jedná se o stavební práce na celkem 11 stavebních objektech.

Celkem se jedná o méněpráce ve výši ........................ bez DPH.
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Dodatek č. 17 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 zákona je cca 24,61 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222, odst. 4 zákona zůstává na cca 10,50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava 
Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dní podpisu dodatku č. 17. V souvislosti s touto skutečností 
se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů ruší a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu dodatku č. 17, který zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) 
včlenění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti svýše uvedenými skutečnostmi se upravuje 
příloha č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 17

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 
5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Článek 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
a) - ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatků č. 1 -  č. 16: 1 419 224 916,11 Kč

Cena méněprací, obsažených v dodatku č. 17, celkem: - 6 267 362,13 Kč

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 17 Smlouvy, celkem: 1 412 957 553,98 Kč

slovy: jedna miliarda čtyři sta dvanáct milionů devět set padesát sedm tisíc pět set padesát 
tři korun českých a devadesát osm haléřů.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, 
ve znění dodatku č. 17 Smlouvy."

2) Článek 5 -ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Obchodní podmínky -  OP/R/12/16 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  
VTP/R/07/16
c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty
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Dodatek č. 17 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 17

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9: Nezpůsobilé náklady

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 17, které je přílohou 
č. 1 tohoto dodatku č. 17 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 17 zůstávají beze změny.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku č. 17 se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a 
ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

3. Tento dodatek č. 17 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních 
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „zákon o registru smluv"), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 17 
zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 17 
a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství") a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto 
dodatku č. 17 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely 
uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 17 v registru smluv znečitelněna. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení 
Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto 
dodatku č. 17 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je 
povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, 
přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto 
dodatku č. 17 naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 17 souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 17, spolu s tímto dodatkem v registru 
smluv.
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7. Tento dodatek č. 17 je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

8. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 17 a tím pádem i součást Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 17

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 17 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 1 3  - 11“  2020 V Praze dne 0 9 " 11"  2020
Za Objednatele Za Zhotovitele „Společnost Negrelliho viadukt"

Dodatek č. 17 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

lr|g. Mojmír Nejezchleb Ing. Tomáš Koranda
náměstek «R pYcmnodernizaci dráhy Předseda představenstva

Správa železnic, státní organizace .^©fflJTIEF CZ a. s.

\ W v - r ““ zxcyyz----------
JdřgMathew

Člen představenstva 
HOCHTIEF (/Z i.  s.

Ing. Jakub Svóbpda
Předseda představenstva 

STRABAG W á .s .

Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva 

STRABAG Rail a.s.

. . . i . .

Jan Koška
Jednatel

AVERS, spol. s r.o.
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Rekonstrukce Negrelliho viaduktu 
dodatek č. 17 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

• Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):
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stavba D le SOD
Cena po  doda tku č. \ 

k SOD
Cena po do da tku  č. 2 

k SOD
Cena po  do da tku  6.3 k 

SoD
Cena po  do da tku  6.6 k 

SoD
Cena po do da tku  6.6 k 

SoD
Cena po  do da tku  6.7 k 

SoD
Cena po  do da tku  6.9 k 

SoD
Cena p o  doda tku  6.10 

k SoD
Cena po doda tku 6 .11 

k SoD
Cena po  do da tku  6.12 

k SoD
Cena po doda tku 6.13 

k SoD
C ena p o  doda tku  č.14 

k SoD
Cena po  do da tku  6 15 

k SoD
Cena po  doda tku  6.16 

k SoD
Zm ěna ceny 

Nerealizované práce
Cena po doda tku  6.17 

k SoD
Cena s tavby

R e k o n s t r u k c e  N e g r e ll ih o  v ia d u k t u 1 0 4 5  80 2  1 6 2 , 0 6 1 0 8 0  902 1 6 7 , 7 2 1 08 0  90 2  1 6 1 , 8 8 1 0 9 2  05 5  3 6 0 ,4 8 1 11 2  6 5 9  3 5 3 , 0 9 1 15 5  1 5 7  6 1 1 , 2 6 1 19 8  0 4 6  5 8 0 , 7 9 1 22 1  85 4  1 4 3 , 8 9 1 2 9 5  77 5  1 4 1 , 3 7 1 32 8  1 1 3  7 7 3 , 4 2 1 37 2  8 0 3  7 5 5 , 5 0 1 37 9  15 0  6 9 3 ,0 8 1 3 9 5  7 5 6  9 8 5 ,6 1 1 41 6  41 9  1 5 1 , 5 8 1 41 9  22 4  9 1 6 ,1 1 - 6  2 6 7  3 6 2 , 1 3 1 41 2  95 7  5 5 3 , 9 8 1 4 1 2  9 5 7  5 5 3 , 9 8

Č is lo ob jektu Název ob jektu Budoucí
m ajite l

Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [K č] Cena bez DPH [K č] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [K č] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [K č] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [K č] Cena bez DPH [K6] Cena bez DPH [K č] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [Kč]

E
--------- — o---------

Staveb n í část -  stavební objekty

E.1 Inženýrské objekty __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
E.1.1 Železniční svršek a spodek________________________________________________________________________________________________________________________________________  94 598 720,78

SO 11-01.1 Masarvkovo n.- (Hrabovka) - Bubnv, železniční svršek -  část 1
SO 11-01.2 Masarvkovo n - (Hrabovka) - Bubnv. železniční svršek - část 2 SŽDC
SO 11-02.1 Masarvkovo n.- (Hrabovka) - Bubnv. železniční spodek - část 1
SO 11-02.2 Masarvkovo n.- (Hrabovka) - Bubnv. železniční spodek - část 2 SŽDC
SO 11-03.1 Masarvkovo n.- (Hrabovka) - Bubnv. wstroiení trati - část 1 SŽDC
50 11-03.2 Masarvkovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vystrojeni Irati - část 2 SŽDC

E.1.4 Mosty, návěstni krakorce
T -.-- -----f--:—. . ----SO 14-01 Železniční most v ev. km 0.311 (N 101) SŽDC

SO 144)2 Železniční most v ev. km 0,370 (N 102) SŽDC
SO 14-03 Železniční most v  ev, km 0.426 (N 103) SŽDC
SO 144)4 Železniční mostvev. km 0.495 (N 104)
SO 14-05 2elezniční most v ev. km 410,568 (N 1) SŽDC
SO 144)8 Železniční most v ev. km 410.700 (N 2) SŽDC
SO 144)7 Železniční most vev. km 410.800 (N 3) SŽDC
SO 14-08 Železniční most v ev. km 410.884 (N 4)
SO 144)9 2elezniční most v ev. km 410,963 (N 5) SŽDC
30 14-10 Železniční mostvev. km 411,010 (N 6) SŽDC
SO 14-11 Železniční most v ev. km 411,136 (N 7) SŽDC
SO 14-12 Železniční most vev. km 411.273 (N8) SŽDC
SO 14-13 Železniční most v ev. km 411,419 (N 9) SŽDC
30 14-14 Železniční most v ev. km 411,594 (N 10)
SO 14-15 Železniční most v ev. km 411,688 (N 11) SŽDC
SO 14-17 Návěstni lávka v km 410,805 SŽDC

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských šiti)
15-01.1 Ochrana sdělovací kabelizace P R E  - část i OSTATNÍ
15-01.2 Ochrana sdělovací Kabelizace PR E - část 2 OSTATNÍ
15-021 Ochrana sdělovací kabelizace Telefónica 0 2  - část 1 OSTATNÍ
15-022 Ochrana sdělovací kabelizace Telefónica 0 2  - část 2 OSTATNÍ
15-03 Ochrana sdělovací kabelizace Oíal Telecom. Telekom Austna OSTATNÍ
154)4 Ochrana sdělovací kabelizace UPC ostatní
15-05 Úprava sdělovací kabelizace OSAD Praha Hotdinq OSTATNÍ
15-06 Ochrana sdělovací kabelizace GTS Novera OSTATNÍ

15-07.1 Ochrana sdělovací kabelizace T-Svstems Praaonet - část 1 OSTATNÍ
15-07.2 Ochrana sdělovací kabelizace T-Svstems Praaonet - část 2 OSTATNÍ
15-08 Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom Telekom Austna OSTATNÍ
154)9 Ochrana Kamerového svsiemu Hl města P ’ahv OSTATNÍ

SO 15-10.1 Odstranění vestaveb oblouku a přilehlých obiektu - část 1 sŤnc
SO 15-10.2 Odstranění vestaveb oblouku a přilehlých objektu - část 2 SŽDC

E.1.6 Potrubní vedeni (voda, plyn, kanalizace)
SO 164)1.1 Odvodnění Neqrellího viaduktu STOČ-
SO 1601.2 Odvodněni Nearelliho viaduktu SŽDC
SO 16-021 obnova vodovodní přípojky pro stavědlo SŽDC
SO 1603 splašková přípoika pro stavědlo SŽDC

E.1.8 Pozemní komunikace
SO 18-01.1 Upraw povrchu - část 1
SO 184)1.2 Úpravy povrchu - část 2 SŽDC
SO 18-021 Dopravní opatření - část 1
SO 18-02.2 Dopravní opatření - část 2 SŽDC

E.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 194)1.1 Kabelovod -1  .část
SO 19-01.2 SO 19-01.2 Kabelovod SŽDC

E.2 Pozemní stavební objekty
E.2.1 Pozemní stavební objekty

SO 21-01 Dostavba přístřešku ANF ostatní
SO 21-02 Stavební úpravy vodárny SŽDC
50 21-03 Stavební úpravy hradla č. 4
SO 25-01 Demolice hostince SŽDC
SO 254)2 Demolice přístřešku ANF SŽDC

E.3 Trakční a energetická zařízení
E.3.1 Trakční vedení

so 314)1.1 I Masarvkovo n. - (Hrabovka) - Bubnv. úpravy TV - část 1 I sždc
SO 31-01.2 Masarvkovo n. - (Hrabovka) - Bubnv, úpravy TV  - část 2 SŽDC

E.3.4 Ohřev výměn
SO 34-01.1 Masarvkovo n.. úprava EOV - část 1 SŽDC
SO 34-01.2 Masarvkovo n., úprava EOV - část 2 SŽDC

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětleni a dálkové ovládání odpojovačů
SO 3601.1 Masarykovo n.. úprava DOUO - část 1 SŽDC
SO 38-01.2 Masarvkovo n.. úprava DOÚO -  část 2 S7PC
SO 36-02.1 Masarvkovo n.. úprava rozvodu nn a osvětlení -  část 1 SŽDC
SO 36022 Masarvkovo n.. úprava rozvodu nn a osvětlení -  část 2
SO 3603 Bubnv. úprava rozvodu nn a osvětlení SŽDC

SO 3604.1 Úprava tabelového vedetu ?2 KV PRF dislribuce - část 1 OSTATNÍ
SO 3604.2 Úprava kabelového vedeni 22 kV PREdístribuce - část 2 OSTATNÍ
SO 3605 1 Úprava kabelového vedení nn. vn PREdístribuce - Karlin - část 1 ostatní
SO 364)5.2 Upiava kabelového vedeni nn. vn PREdístribuce - Karlín - část 2 OSTATNÍ
SO 3606 Úprava kabelového vedeni nn ČSAD holdina OSTATNÍ
SO 3607 Úprava kabelového vedeni ELTODO OSTATNÍ

E.3.7 Ukolejněni kovových konstrukcí
50 3701.1 Masarvkovo n. - (Hrabovka) - Bubnv. ukoleinění vodivých konstrukci SŽDC
SO 3701.2 Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejněni vodivých konstrukci - část 2 SŽDC

Všeobecný objekt stavby
SO 9898 Všeobecný objekt SŽDC

D Technologická část - provozní soubory
číslo | název

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení

ps 1101.1 2 ST  Masarvkovo n., úpravy S Z Z  část 1 S2D C  i
PS 1101.2 Z S T  Masarvkovo n., úpravy S 2 Z  část 2 SZD C

D.2 Železniční sdělovací zařízeni
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

PS 2101.1 ÚPRAVA SDĚLOVACÍ KABELIZACE S Ž D C  - C A ST  1 S ZD C  I
PS 2101.2 ÚPRAVA SDĚLOVACÍ K ABELIZAC E S ŽD C  - C A ST  2 SZD C

D.2.2 Rozhlasové zařízení
PROVIZORNÍ RO ZH LA SO VÉ ZAŘÍZENI Z S T  PRAHA-BUBNY - ZŘÍZENI S2D C  I

PS 2201.2 PROVIZORNÍ RO ZH LA SO VÉ ZAŘÍZENI Ž S T  PRAHA-BUBNY - ODSTRANĚNI SZD C

D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízeni (ITZ)
PS 2301.1 ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZEN I - C A S T  1 S 2 D C  I
PS 2301.2 ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZEN I - Č Á ST  2 S2D C  I

Děleni m ajetku:

SŽDC B u doucí m a jite l SŽDC [K č] 1 0 2 9  70 2  6 2 9 , 06 j| 1 0 6 2  493 0 4 5 , 4 3 1 06 2  493 0 3 9 , 4 4 i 1 3 7 9  43 1  6 5 0 , 6 6
OSTATNÍ B udoucí m a jite l OSTATNÍ [K č] 1 6  0 9 9  5 3 3 , 0 0  !| 18  4 0 9  1 2 2 , 2 9 18  4 0 9  1 2 2 , 4 4 1 8  4 0 9  1 2 2 , 4 4 3 5  7 9 1  5 2 9 , 3 9 3 5  9 6 1  9 8 8 , 40 | 3 5  9 6 1  9 8 8 , 4 0 3 5  9 6 1  9 8 8 , 4 0 3 5  9 6 1  9 8 8 , 4 0 3 5  9 6 1  9 8 8 , 4 0 3 9  7 9 3  2 6 5 , 4 5 3 9  7 9 3  2 6 5 , 4 5 )  39  7 9 3  2 6 5 , 45j| 3 9  7 9 3  2 6 5 , 4 5 3 9  7 9 3  2 6 5 , 4 5 3 8  8 0 3  7 2 1 , 4 5

K o n tro ln í součet [Kč] 1 04 5  80 2  1 6 2 , 0 6  i] 1 08 0  902 1 6 7 , 7 2 1 08 0  902 1 6 1 , 88 Í 1 0 9 2  0 5 5  3 6 0 ,4 8 1 11 2  6 5 9  3 5 3 , 0 9 1 1 5 5  1 5 7  6 1 1 , 26 j 1 19 8  0 4 6  5 8 0 ,7 9 1 1 2 2 1  854 1 4 3 , 8 9 1| 1 2 9 5  7 7 5  1 4 1 ,3 7 1 32 8  1 1 3  7 7 3 , 4 2 1 37 2  80 3  7 5 5 , 5 0 1 3 7 9  15 0  6 9 3 ,0 8 1  1 39 5  75 6  9 8 5 , 6 l | | l  4 1 6  41 9  1 5 1 , 5 8 1 41 9  22 4  9 1 6 , 1 1 1 412 95 7  5 5 3 , 9 8

SO Stavebn í čás t -  stavebn í ob jekty 1 3 8 3  0 0 7  9 9 3 , 9 0
PS T echno log ická  čás t - p ro vo rn i soubo ry 2 9  9 4 9  5 6 0 , 0 8

K o n tro ln í součet [K č] 1 4 1 2  9 5 7  5 5 3 , 9 8
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