
SPRÁVA
ŽELEZN IC

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele. E633-S-4214/2020 

Číslo smlouvy zhotovitele. 109/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem

organizační složka Oblastní ředitelství Olomouc,
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
B 8246
Sídlo: Nad Spádem 641/20, 140 00 Praha 4 
IČO 26782014 DIČ 0776782014 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: __ v___
zastoupená Bc. Janou Štůlovou, členkou představenstva

I.

Dne 30. 10. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele
E633-S-4214/2020 a č. zhotovitele 109/2020 (dále též jen „smlouva"), jejímž předmětem je 
oprava studny v Blatci.

Smluvní strany se dohodly v souladu s částí 17. přílohy č. 1 Smlouvy na změně díla, jelikož v 
průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce, dodávky 
nebo služby neobsažené v Zadávací dokumentaci, které jsou nezbytné, a změna zhotovitele není 
možná z ekonomických a technických důvodů. Současně by změna zhotovitele způsobila 
objednateli značné obtíže a zvýšení nákladů.

Tímto Dodatkem ke smlouvě o dílo se mění ČI. 4 bod 4.2 doba plnění následovně.

4. Místo a doba plnění

4.2 Smlouva se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo uzavírá na dobu určitou do konce 
dubna 2021.

Změna doby plnění nastala z následujícího důvodu: V průběhu realizace bylo zjištěno, že 
pro prohloubení studny je nutno zajistit vodoprávní řízení. Toto vodoprávní řízení provádí 
Městský úřad v Olomouci, jehož vyřízení trvá cca. 4 měsíce.

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
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II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek 
ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou 
její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně 
potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

V Olomouci 
za objednatele

V Olomouci 
za zhotovitele

Správa železnic, státní organizace B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Ing.
Ladislav

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ladislav Kašpar 
Datum:

Kašpar 2020.11.24 
12:30:0 7 +01'00'

Digitálně
Bc. podepsal Bc.

Jana Štůlová
Jana Datum:

2020.11.24 
14:13:14 
+ 01 '00 '

Ing. Ladislav Kašpar 

Ředitel

Oblastního ředitelství Olomouc

Bc. Jana Štůlová 

člen představenstva
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1228658

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3fc613ac-c848-49ab-a14a-2f2d9f71950a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2020 07:29:00
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