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DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik

na provedení díla

„Tramvajová trať 8. května“

Dotační program „Operační program Doprava, SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci“ 
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 

3 k SOD č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik
	Org: 5776




uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
ID datové schránky: kazbzri
	DIČ: CZ00299308

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXXXX ,
	XXXXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXXXX, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	XXXXXXX, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710


	2. Zhotovitel:
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

	
	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

	IČ:
	25869523
	DIČ:
	CZ25869523

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  KO soudem v Ostravě, oddíl B

	pod sp. zn.2419

	ID datové schránky:    wvcehjc                  

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:  XXXXXXX

	- hlavni stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: 

XXXXXXX

	tel.:  
	XXXXXXX
	e-mail:   XXXXXXX

	- stavbyvedoucí  - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:
XXXXXXX 
tel.:
 XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX 
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): 

XXXXXXX

	tel.:
	XXXXXXX
	   e-mail: XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

	č. účtu:  


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik ze dne 25. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 13. 8. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 18 - 25, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Předmětem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o změně termínu plnění ze 4. 12. 2020 na 21. 12. 2020 v souladu s Oznámením změny č. 26 u stavebního objektu SO 102 - komunikace pro pěší a změny některých práv a povinností smluvních stran, vyplývajících ze smlouvy o dílo. Tyto změny jsou uvedeny dále v tomto dodatku,

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD ve znění dodatku č. 2
	Méněpráce
dle Dodatku č. 3
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 3
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	I. Komunikace a zpevněné plochy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 001
	Příprava území
	1 024 174,80
	 
	 
	 
	 
	1 024 174,80

	SO 101
	Komunikace vozidlové
	3 788 055,31
	 
	 
	224 773,10
	ZL23,25
	4 012 828,41

	SO 102
	Komunikace pěší
	4 819 215,19
	 
	 
	68 074,46
	ZL21
	4 887 289,65

	SO 104
	Dopravní značení trvalé
	131 500,40
	 
	 
	 
	 
	131 500,40

	SO 301
	Vodovod
	4 790 881,76
	-10 027,70
	ZL18
	151 814,31
	ZL18
	4 932 668,37

	SO 302
	Kanalizace
	9 211 128,97
	-232 239,25
	ZL19
	454 225,00
	ZL19
	9 433 114,72

	SO 303
	Přípojky vodovodní
	1 251 506,47
	-11 417,11
	ZL24
	23 267,38
	ZL24
	1 263 356,74

	SO 304
	Přípojky kanalizační
	6 965 552,76
	 
	 
	 
	 
	6 965 552,76

	SO 401
	Veřejné osvětlení
	1 313 826,25
	 
	 
	 
	 
	1 313 826,25

	SO 404
	Přeložka kabelů Telefoniky O2 (CETIN)
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00

	SO 405
	RIO Media (Metropolitní síť)
	514 686,72
	 
	 
	 
	 
	514 686,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	II. Tramvajová trať
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 002
	Snesení kolejiště DPMO
	1 737 978,54
	 
	 
	 
	 
	1 737 978,54

	SO 402
	Přeložka přípojky NN pro inteligentní zastávku
	169 328,95
	 
	 
	 
	 
	169 328,95

	SO 651
	Tramvajová trať, spodní stavba
	3 005 987,80
	 
	 
	409 601,39
	ZL25
	3 415 589,19

	SO 652
	Tramvajová trať, svrchní stavba
	18 762 549,49
	 
	 
	1 124 808,82
	ZL22
	19 887 358,31

	SO 653.1
	Trolejové vedení
	2 933 819,32
	 
	 
	145 783,86
	ZL20
	3 079 603,18

	SO 653.2
	Kabely DPMO
	854 525,28
	 
	 
	 
	 
	854 525,28

	SO 653.3
	EOV
	551 613,30
	 
	 
	 
	 
	551 613,30

	SO 655
	Zastávka TRAM
	359 815,39
	-231 633,81
	ZL23
	204 008,09
	ZL23
	332 189,67

	SO 656
	Posun kolejového mazníku
	770 500,00
	 
	 
	 
	 
	770 500,00

	ON.1
	Ostatní náklady
	1 828 500,00
	 
	 
	 
	 
	1 828 500,00

	VRN.1
	Vedlejší rozpočtové náklady
	1 614 600,00
	 
	 
	 
	 
	1 614 600,00

	PP
	Publicita projektu
	60 894,00
	 
	 
	 
	 
	60 894,00

	Cena celkem
	66 460 640,70
	-485 317,87
	 
	2 806 356,41
	 
	68 781 679,24

	DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	 
	14 444 152,64

	Cena celkem včetně 21% DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	83 225 831,88


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 18 - 25. 
5. Čl. III. Předmět plnění odst. 3 se mění a nově zní takto:

3. Provedením díla či dílčí části díla se rozumí stavební i technologická část díla či dílčí části díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla či dílčí části tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.
6. Do čl. III. Předmět plnění smlouvy o dílo se přidává následující ustanovení

6. Smluvní strany se dohodly na možnosti předání a převzetí dílčí části díla, pokud bude dokončeno. Dílčí částí díla se pro účely smlouvy o dílo rozumí jeden či více stavebních objektů, vymezených v projektové dokumentaci, která je součástí smlouvy o dílo. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, dílem se rozumí všechny dílčí části díla jako celek.
7. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

	c) dokončení díla 


	do 21. 12. 2020




8. Do čl. IV. Lhůta plnění smlouvy o dílo se přidává následující ustanovení 

11. Lhůta pro dokončení díla dle odst. 2 písm c) tohoto článku, se týká pouze dílčí části díla – stavebního objektu SO 102 - komunikace pro pěší. Ostatní dílčí části díla je zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 4.12.2020.
9. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 5 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto

5. Zkušební provoz díla ve smyslu bodu 2.14.7 VOP v délce maximálně 12 měsíců bude proveden po předání a převzetí díla či dílčí části díla (dokončení díla či dílčích částí díla) objednatelem. Zhotovitel se zavazuje během zkušebního provozu poskytnout součinnost.
10. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 7 se mění a nově zní takto:

7. Dílo či dílčí část díla je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla či dílčí části díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla či dílčí části díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo či dílčí část díla s výhradami, nebo bez výhrad.

11. Čl. XI. Záruční doba odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:
1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla či dílčí části díla v předávacím řízení objednatelem.

12. Čl. XIII. Sankční ujednání odst. 4 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. V případě, že dílčí část díla - SO 102 - komunikace pro pěší nebude dokončena ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, že ostatní dílčí části díla nebudou dokončeny nejpozději do 4. 12. 2020, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
13. Čl. XIII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:
1. Objednatel se stává vlastníkem díla či dílčí části díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 

2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla či dílčí části díla objednatelem. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Hynek Schilberger

Místopředseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
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