
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.08_086lzDlTs

Smluvní stľanv

Statutáľníměsto Bľno
se sídlem Bľno, Dominikanské nám. l96ll,PsČ602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručovĺíní_ ÚuČ Brno-Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Brno
IDDS : hm2bykg
IČ : 44992785
DIČ : CZ449g2785
Bankovní spojení : Komerčníbanka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 2!,

PSC 631 31

Čísloúčtu : 19-5I9O8I02I7/0100
Kontaktníosoby : Ing. otakaľ Kamaľád, Mgľ. Ilona Kašpaľovská, Ing. Iva

Vošteľová
Telefon : 547 423 828-9,721774 420
E-mail : kasparovska@bohunice.bmo.cz

Obiednatel:

Zhotovitel: Zhotovĺtel: ZEMAKO' s.r.o.
se sídlęm Bohunická cesta 501/9,664 48 Moravany
statutární oľgán : Roman Nejedlý, jednatel
ve věcech technických :
IDDS : zjs
IČ : 25504OIt
DIČ :
Bankovní spojení :
Císloúčtu :
Kontaktníosoba : Roman Nejedlý,
Telefon :
E-mail :
Registľace : u soudu v Bľně, oddíl C, vložka 24862

sjednávají tímto ke smlouvě o díloč.08-086120lT5 uzavřené mezi smluvními stľanami dne
18.08.2020 dodatek č.1 v následujícím znění:

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne l8.08.2020 spočívajícíve změně termínu
odevzdání pľoj ektové dokumentace.

2. Smluvní stľany se dohodly na následuj ícichzměnách smlouvy o dílo:

ČlrĺnełIV. ,,Doba plnění o'odst.
1 se mění aznitakto:

1. Zhotovitel zahájí pľáce na díle dne 19.08.2020' Zhotovitel sezavanlje provést (tj. řádně
dokončit a předat) dílo nejpozději dne 25.II.202O. Zhotovitel se ,ur:-i]e ľęalizovat dílo
v souladu s haľmonogľamem qýstavby, kteý je přílohou ě. 3 této smlouvy.

3. ostatní ujednaní Smlouvy o dílo ě. 08-086/20lT5 ze dne 18.08'2020 ztstávajíbeze změn.
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il.
Zävérećnáujednání

l. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stľan. Dodatek je účinnýľegistľací
v ľegistru smluv podle zákonao ľegistru smluv.

2. Na záklađědohody smluvních stľan ľegistraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na
vědcimí, Že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetněpůvodnísmlouvy o dílo.

3. Smluvní strany prohlašují,že se dohodly na celém obsahu dodatku.

4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, znichždvě obđľŽíobjednatel a dvě zhotovitel

DoLoŽKA
podle $ 41 zákona č,.12812000sb., o obcích (obecní zŕizení),veznění pozdějšíchpředpisů.

1. Tento Dodatek č.1 byl projednán a schválen Radou MČBrno-Bohunice dne 04.1 I.2020

V Bľně dne ĺ Ął toł""
V Brně dne /ú,//" /,lĐ

Statutáľn
Roman Nejedlý' jednatel Ing. Antonín Cľha, staľosta MC



P íloha k dodatku č.1' ke smlouvě o díloč.o8-o86/2o/Is

Úprava. parteru Diouhá 3 v Brně - Bohunicích
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díla25.1'l'2020

1 Elektroinstalace - osvětlenĺ sedacĺ lávĘ

í.íArchitekionicko.stavební eŠenÍ

Vedlejšía ostatnĺ náklady

02 ośtatníplochy:

í.íArchitektonicko-stavební ešení

Vedlejšía ostatnĺnáklady

01 Chodnĺky:

díla 19-8.202o

It
lil

liiĺ

i

I

I lt lll

!

il

ll

ĺi

I

I

li

ŤŤ
!

;l
lt

it

T-

ll I
!

it
iii

ii;

I

-TŤ

iT

ir
i
I

V Moravanech dne Z1iA-ZO2O_


