
█ Změnový list

Počet paré:

 1 x

1 x

Popis:

Údaje v Kč bez DPH:

firma

MR Design CZ 

s.r.o.

DPO a.s.

DPO a.s.

DPO a.s.

podpisposouzení cenydatumjméno

Projektový manažer specialista 

odboru investice
xxx

----Cenu za stavebníka posoudil

podpis

Vyjádření - souhlas se změnou:

jméno
souhlasím/ 

nesouhlasím
datum

Dopad na PD neovlivní PD

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Projektant nemohl  tuto skutečnost předjímat

nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD Nemá dopad

Zhotovitel

Nové řešení druhého vjezdu do Areálu Trolejbusů včetně automatické brány, oplocení , přeložek trakčního vedení, dočasného objektu dispečinku.  - 

dokumentace pro územní rozhodnutí. Dokumentace pro územní řízení. Zpracovávána v rámci víceprací z důvodu, že se jedná o realizaci na stejném pozemku 

jako v případě autoškoly.

Objednatel

Příjemce:Přílohy:

Podrobný popis změn.

Zhotovitel

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Předložil zhotovitel: xxx

Vedoucí dboru dopravní cesta xxx

Konečné vyjádření oprávněné osoby 

objednatele dle SOD: 
xxx

Ostatní ujednání

0,00 0,00% 139 200,00 4,57% 139 200,00

Cena Méněprací a 

Víceprací  řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena navrhovaných Víceprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Číslo změnového listu:

3

Objednatel:  

Zhotovitel:                                                                                              

Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradová 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava          

MR Design CZ s.r.o.                

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne        číslo smlouvy objednatele                    a číslo smlouvy zhotovitele

PD – Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
DOD20190306

Název díla: projektová dokumentace Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
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PŘÍLOHA Č.3.

Oddíl Navýšení projekčních prací důvod hodinová sazba počet hodin navýšení ceny
stavební řešení  - 

dokumentace pro 

územní rozhodnutí 

bourací práce : - části stávajícího oplocení, zpevněných ploch, trakčních sloupů.                                                                                                                                                             

nové řešení:   souvisejícího oplocení, automatické brány, sloupů trakčního vedení,  

zpevněných  ploch - pojízdne , pochůzí.   nové řešení vstupu do zdravotního střediska, 

dočasná stavba objektu dispečinku (formou unimobuňky - napojení na NN vedení )

požadavek objednatele 

800 Kč 105 84 000 Kč

Elektroinstalace - 

dokumentace pro 

uzemní rozhodnutí 

 

přeložky ,  trakčního vedení , včetně nové kabeláže                                                              

elektroinstalce - napojení automatické brány, automatický vrátný, videotelefon, kamerový 

systém 

požadavek objednatele 

800 Kč 69 55 200 Kč

Celková cena za průzkumy a projekční práce 139 200 Kč

Projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                   Nové řešení 

druhého vjezdu do Areálu Trolejbusů včetně automatické brány, oplocení , přeložek trakčního vedení, dočasného objektu dispečinku.               v rámci níže  

uvedené stavby pro územní rozhodnutí   

Stavba : „Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy ,Ostrava “  


