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Změnový list č. 1 ze dne 30. 10. 2020

Název stavby: Vestavba do vozidla VW Transporter pro MP Most

Číslo smluvního vztahu: 1123/01/2020

Název části stavby (PS, SO):
-• - . ' '

Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace 
ve smyslu objednávky bodu 6. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Lhůta dodání do 31. 10. 2020

Nové řešení:
Lhůta dodání do 30. 11.2020

Zdůvodnění změnv:
avby do vozidla VW Transporter, bylo způsobeno personálním omezením na straně 
činěné nemocí COV1D-19.

Prodloužení termínu dodání vest 
provozovatele i dodavatele zapři

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Přípai 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními p

a zůstává zachován charakter a účel díla
Jné dodatečné stavební práce plynoucí z 
odmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ane/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH: 0,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31. 10. 2020

Nový termín dokončení díla: 30. 11. 2020
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: 30.10.2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Příloha změnového listu:
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