
Dodatek č. 1

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo
 „Garáž čistícího vozu v areálu ČOV Dobříš“


Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují prodloužit termín dokončení díla.


IV.
Doba a místo plnění 

Upravuje se odstavec tento odstavec IV. SOD takto:


1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 11. 2020 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. 



Odůvodnění posunu termínu dokončení díla:

Na straně zhotovitele nastala překážka řádného plnění této smlouvy způsobená zásahem vyšší moci, související s šířením virové choroby COVID-19, která způsobila snížení kapacit lidských zdrojů potřebných k dokončení díla v dohodnutém termínu.

  


	Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2) V ostatním zůstává smlouva o dílo „Garáž čistícího vozu v areálu ČOV Dobříš“ v platnosti.
3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.



   Za objednatele: 					Za zhotovitele:
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