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listopad
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sanace po úsecích

propoje v jamách

zásypové práce, úpravy povrchu

příprava a tlaková zkouška

dezinfekce, bakt.zkouška

zásypové práce, úpravy povrchu

svařování potrubí

výkopové práce

odstávka - vý řezy

sanace po úsecích

propoje v jamách

příprava a tlaková zkouška

dezinfekce, bakt.zkouška

říjen

zařízení staveništ ě, likvidace

HARMONOGRAM

zařízení staveništ ě, likvidace

svařování potrubí

stavba: Rekonstrukce vodovodního p řivaděče Dědina - vodárna Jih

výkopové práce

odstávka - vý řezy

září


