
~íslo smlouvy objednatele: 128/2020 
~íslo smlouvy zhotovitele: 16/2020 

DODATEK ~. 1 
SMLOUVY 0 DÍLO 

uzav~ená podle § 2586 a násl. zákona ~. 89/2012 Sb., ob~anský zákoník, v platném zn~ní, (dále jen 
„ob~anský zákoník) na základ~~ výsledku zadávacího ~ízení podle § 31 zákona ~. 134/2016 Sb., 

o zadávání ve~ejných zakázek, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~ (dále jen „smlouva") 

~lánek I. 
Smluvní strany 

~eská republika — Ministerstvo vnitra 
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa: MV  — G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihrádka 69, 

14801, Praha 414 
00007064 
neplátce 
~NB Praha 1 
8908-881/0710 
plk. Mgr. Martinem Ku~erou,  MBA  
~editelem odboru PSM,  MV  — G~~ HZS ~R 

I~O: 
DI~: 
Bankovní spojení: 
~íslo ú~tu: 
Zastoupená: 

Telefon: 
Fax: 
Kontaktní osoba za  MV  — G~~ HZS ~R:  
E-mail:  
Kontaktní osoba za SOZ HZS ~R:  
E-mail:  
Tel: 
(dále jen „objednatel") 

a  

David Kneifel 
Sídlo 
160: 
DI~: 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
~íslo ú~tu:  
E-mail:  
Telefon:  

Chrast~šov 58, 763 12 Vizovice 
75629054 

zapsaná v Živnostenském ú~adu ~. j. Vl-V/15/03-F, ev.~. 370507-5472 

(dále jen „zhotovitel"). 

~lánek II. 
Základní ustanovení 

Tento dodatek se týká díla: rekonstrukce kotelny a likvidace komínu budovy ~. 2 
v areálu SOZ HZS ~R - sklad Vizovice, Chrast~šovská ~.p. 860, 763 12 Vizovice. 



Po vzájemné dohod~~ smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 ~lánku XII. smlouvy se 
p~edm~tná smlouva o dílo ~. objednatele 128/2020 (6. zhotovitele 16/2020) upravuje 
následn~. 

~lánek  Ill.  
P~edm~t smlouvy 

P~edm~t smlouvy se m~ní a rozši~uje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobn~~ 
specifikován odsouhlaseným zm~novým listem a položkovým rozpo~tem, které jsou sou~ástí 
tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho p~íloha. 

~lánek IV. 
Cena díla a platební podmínky 

1 Z d~vodu zm~n p~edm~tu smlouvy dle ~l. II. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za 
p~edm~t pin~ní m~ní takto: 

Cena dodate~ných stavebních prací 
dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH 49.622,00 K~~ 
DPH (21%) 10.421,00 K~~ 
Celkem 60.043,00 K~~ 

Cena víceprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem v~. DPH 60.043,00 K~~ 

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy: 

Cena prací celkem bez DPH 1.624.421.00 K~~ 
DPH (21%) 341.129,00 K~~ 
Celkem 1.965.550,00 K~~ 

Cena prací celkem v~. DPH 1.965.550,00 K~~ 

(slovy: jedenmiliondev~tsetšedesátp~ttisícp~tsetpadesátkorun~eských). 

~lánek V. 
Záv~re~ná ustanoveni 

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo z~stávají nezm~n~ny, pokud nejsou dot~eny tímto 
dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž (3) obdrží 
objednatel a jeden (1) zhotovitel. 

1. Nedílnou sou~ástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena p~íloha: 
a) Zm~nový list v~etn~~ položkového rozpo~tu 

zoz 0  
V Praze dne  V dne 

Za objednatele: 

plk. Mgr. Martin Ku~era,  MBA  
~editel odboru provozního a správy majetku  

MV  — G~~ HZS ~R 



Zm~nový list ~íslo 1 

Identifikace akce 

Název akce: SOZ HZS ~R - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a demolice komínu 

~íslo akce SMVS: 014V261000006 

Objednatel: ~eská republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Zhotovitel: 

Projektant: 

P~edm~t zm~nového listu 

Vybourání stávajících 6 ks oken a jejich nahrazení plastovými okny 

~ást díla dot~ená zm~novým listem  

olio  

Popis zm~ny, popis technického ~ešení 

P~vodní ~ešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : 

ponechání stávajících oken 

Nové ~ešení: 

Odstran~ní stávajících oken a nahrazení novými plastovými 

Zd~vodn~ní zm~ny: 

Vzhledem ke špatnému stavu stávajících oken bylo domluveno jejich odstran~ní a nahrazení novými plastovými okny. 

Vliv zm~ny na výkresovou dokumentaci: 

Zpracovaná úprava  PD  - bude sou~ástí  PD  skute~ného provedení. 

Záznamy o zm~n~~ ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Kontrolní den ~. 01 ze dne 15.10.2020 bod 1.2 

P~edpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : 

Vliv na termín: Ne 

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu. 

Vliv na cenu: Ano 

P~ípo~ty k cen~~ díla bez DPH: 49 622,00 K~~ 

Odpo~ty z ceny díla bez DPH: 

Celkový vliv na zm~nu ceny díla bez DPH: 49 622,00 K~~ 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele: 

st zm~nového listu zkontrolov



Datum a pod Datum a podpis: 

REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R-020-040-01 

'Stavba: SOZ HZS ~R - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína budova ~.2 - vým~na oken 

KSO: 
Místo: Vizovice 

Zadavatel: 

MV-G~~ HSZ ~R 

Zhotovitel: 

Projektant: 

KOMPAKTA  INVEST  a.s. 

Zpracovatel: 

KOMPAKTA  INVEST  a.s. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 20. 10. 2020 

IC: 

DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

Cena bez DPH 

Sazba dané Základ dané 
DPH základní 21,00% 49 622,00 

snížená 15,00% 0,00  

[
tens  $ DPH v CZK 

49 622,00 

Výše dan~~ 
10 421,00 

0,00 

60 043,001  

Projektant Zpracovatel 

    

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

  

             

Objednavatel 

     

Zhotovitel  

    



Datum: 20. 10. 2020  

KOMPAKTA INVEST as. 

KOMPAKTA INVEST as.  
Projektant: 

Zpracovatel: 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Vizovice 

MV-G~~ HSZ  ~R  

REKAPITULACE OBJEKT~~ STAVBY A SOUPIS~~ PRACÍ 

Kód R-020-040-01 

Stavba: SOZ HZS ~R - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína budova ~.2 - vým~na oken 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpo~t~~ 

SOZ HZS CR - sklad Vizovice - rekonstrukce 

49 622,00 60 043,00 

R-020-040- 
kotelny a likvidace komína budova ~.2 - vým~na 

01 
oken 

49 622,00 60 043,00 



Vizovice 20. 10. 2020  
CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

MV-GR HSZ ~R 

Zhotovitel: 

Projektant:  

KOMPAKTA INVEST a.s.  

Zpracovatel:  

KOMPAKTA INVEST as.  

Datum a pod

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
SOZ HZS CR - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína 
budova 6.2 - vým~na oken 

Poznámka:  

Cena bez DPH 49 622,00 

Základ dan~~ Sazba dan~~ Výše dan~~ 
DPH základní 49 622,00 21,00% 10 421,00 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 60 043,00 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Razítko Datum a p Razítko 



REKAPITULACE ~LEN~NÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
SOZ HZS CR - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína 
budova 6.2 - vým~na oken 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Vizovice 

MV-G~~ HSZ  ~R  

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20. 10. 2020 

KOMPAKTA 
INVEST a.s.  
KOM  PAKTA 
INVEST a.s.  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

49 

10 

622,00 

458,00 

6- Úpravy povrch~, podlahy a osazováni výpiní 4 717,00 

9- Ostatní konstrukce a  prime,  bouráni 3 175,00 

997 - P~esun sut~~ 2 503,00 

998- P~esun hmot 63,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 38 824,00 

764- Konstrukce klempí~ské 3454,00 

766- Konstrukce truhlá~ské 35 370,00 

VRN - Vedlejší rozpo~tové náklady 340,00 



D HSV 

D 6 

Náklady soupisu celkem 

Práce a dodávky HSV 

Úpravy povrch~, podlahy a osazováni výpini 

49 622,00 

10 458,00 

4717,00 
Vapenocementova štuková omítka ost~ní nebo 
nadpref 

1 
 

K 612325302 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Vybourání kovových rám~~ oken zdvojených v~etn~~ 
Vide!  pl do 2 m2 2 K 968072355  

m2 6,480 

  

728,00 

m2 10,800 294,00 

0,218 

63,00  

287,50 1 63,00 

38 824,00 

3454,00 

P~esun hmot 
P~esun hmot pro haly s nosnou kcí zd~nou nebo 
monolitickou v do 20 m 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce klempí~ské 

D  

7 K 

998 

998021021 

D PSV 

D 764  

SOUPIS PRACÍ 

4  Stavba 
SOZ HZS CR - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína 

budova 6.2 - vým~na oken 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Vizovice 

MV-G~~ HSZ  ~R  

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20. 10. 2020 

KOMPAKTA 
INVEST a.s.  
KOM  PAKTA 
INVEST a.s. 

PO Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

4717,00 

3175,00 

3 175,00 

D 997  P~esun sut~~ 2503,00 

3 K 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ru~n~~ t 0,674 290,00 195,00 

4 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 

t 0,674 212,00 143,00 

5 K 997013509 
P~íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p~es 1 km t 84,924 15,70 1 333,00 

6 K 997013631 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovntš) 
stavebního odpadu sm~sného kód odpadu 17 09 04 

t 0,674 1 235,00 832,00 

8 K 764002851 Demontáž oplechování parapet~~ do suti m 9,00(i 50,50 455,00 

9 K 764216441 
Oplechování rovných parapet~~ celoplošn~~ lepené z Pz 

m 
plechu  rš  150 mm 

9,000 311,00 2 799,00 

10 K 998764201 
P~esun hmot procentní pro konstrukce klempí~ské v  % 
objektech v do 6 m 

1,000 200,00 200,00 

D 766  Konstrukce truhlá~ské 35 370,00  

11 K 766622131 
Montáž plastových oken plochy p~es 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva 

m2 10,800 400,00 4 320,00 

12 M 61140051 
okno plastove otevIrave~sklopne dvojsklo p~es plochu 
1m2 do v 1,5m 

m2 10,800 2500,00 27 000,00 

13 K 766694112 
Montáž parapetnfch desek d~ev~ných nebo plastových 
ší~ky d030 cm délky do 1,6 m kus 6,000 250,00 1 500,00 

14 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná barva  Me  kus 12,000 25,00 300,00 

15 M 61140078 parapet plastový vnit~nl - š 200mm, barva NM m 9,000 250,00 2 250,00 

16 K 998766201 
P~esun hmot procentní pro konstrukce truhlá~ské v 
objektech v do 6 m 

% 430,480 0,00 0,00 

VRN Vedlejší  roz o~tové naiad 340,00 
17 K 030001000 Za~ízení staveništ~~ % 1,000 170,00 170,00 

18 K 045002000 Kompleta~ní a koordina~ní ~innost % 1,000 170,00 170,00 
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