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DODATEK Č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020  
 

 

 
Město Třeboň 

IČO: 00247618  

DIČ: CZ00247618 

Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01 

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou 

jako objednatel nebo smluvní strana, na straně jedné 

dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“ 

 

a 

 
K-BUILDING CB, a.s. 
IČO: 26105594 

DIČ: CZ26105594 

se sídlem: Hraniční 2094, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice v odd. B, vl. 1516 

zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva 

jako zhotovitel  nebo smluvní strana, na straně druhé 

dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“ 

 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5942/20 ze 

dne 02.10.2020 (dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

I. 

Rada města svým usnesením č. 606/2020-58 ze dne 18.11.2020 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020 na stavbu „Chodník v ulici Sportovní v Třeboni“ se 

společností K-BUILDING CB, a.s., IČ 26105594, Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice, jehož 

předmětem je změna termínu dokončení díla do 30.11.2020 z důvodu přerušení prací vynuceného 

nedostatkem kapacit zhotovitele následkem současné epidemiologické situace. 

 

II. 

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 750/5942/20 ze dne 

02.10.2020 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je kompletní provedení sjednaných stavebních 

prací a dodávek materiálů a služeb pro stavbu „Chodník v ulici Sportovní v Třeboni“ dle 

schválené projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří WAY project s.r.o., 

Jindřichův Hradec v rozsahu dle čl. IV Smlouvy. 

 

2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy, spočívající ve 

změně termínu dokončení díla do 30.11.2020. Důvodem je vznik nepředvídatelných okolností – 

pandemie covid-19, tedy šíření virusu způsobujícího onemocnění SARS-CoV-2, jehož následkem 

došlo k onemocnění jednoho z pracovníků stavby a tedy nařízení karantény pro ostatní 

pracovníky a tím k nutnosti přerušení prací na stavbě „Chodník v ulici Sportovní v Třeboni“. 

 

III. 

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně stávající Smlouvy – ustanovení 

čl. V odst. 1 – Doba plnění – ustanovení týkající se termínu dokončení díla, kdy se jeho dosavadní 

znění: 

 

- Dokončení díla: 23.11.2020 



r u š í   a   n a h r a z u j e   z n  ě n í m :  

 

- Dokončení díla: 30.11.2020 
 

 

IV. 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020, nedotčená tímto Dodatkem 

č. 1, se nemění. 

2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž po dvou (2) obdrží objednatel 

a po jednom (1) zhotovitel. 

3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) 

podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím 

uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 

v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 do registru smluv 

zajistí objednatel. 

4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz 

toho připojují níže své podpisy. 

 

 

V Třeboni dne 25.11.2020    V Českých Budějovicích dne 20.11.2020 

 

 

Objednatel:      zhotovitel: 

      

Město Třeboň      K-BUILDING CB, a.s. 
 

 

 

 

 

 

 

……….………………………….   ……………………………………… 

 PaedDr. Jan Váňa      Martin Kačenka  

 starosta       předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za správnost:  

 

 


