
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 293/KSÚS/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/DCAA/077/16 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: 			Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ :				00066001
DIČ:    				CZ00066001
Jednající: 			Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:		Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
(dále jen „Objednatel“) 
na straně jedné 

a

STRABAG, a.s.
se sídlem:			Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 				60838744
DIČ:				CZ60838744
zápis v OR:			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Jednající:			Ing. Richard Romolini, Ing. Vladimír Král
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:		Ing. Richard Romolini na základě plné moci 
Ing. Vladimír Král, na základě plné moci
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. [bookmark: _Toc223707859][bookmark: _Toc223708113][bookmark: _Toc252806979]PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/11611 Bubovice - Loděnice“ (dále jen „Dílo“). 
2. V návaznosti na probíhající stavební práce, byly zjištěny změny spočívající v potřebě snížení výměr u některých položek (dále jen „Méněpráce“).
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
4. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací. 
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Článek 8.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:
Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:
	Cena stavby bez DPH 
	DPH
	Celková nabídková cena stavby

	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b)

	1 838 656,40 Kč
	386 117,84 Kč
	2 224 774,24 Kč


2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo, se upravuje o soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 
III. [bookmark: _Toc223707887][bookmark: _Toc223708141][bookmark: _Toc252807006]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha: Plná moc

V Říčanech dne 27.7.2016	V Praze dne 27.7.2016
Objednatel:	Zhotovitel:
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