DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
  
„ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706 Sokolov“


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	Mgr. Daliborem Blažkem, členem Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a


SUAS – stavební, s.r.o.
se sídlem: 		Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
IČO: 			61779539                    		
DIČ: 			CZ699001005
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	Ing. Liborem Vránou, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 5973

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706 Sokolov“ pod ev. č. objednatele KK 01355/2020 a dne 12.11.2020 dodatek č .1 pod ev. č. objednatele KK 01355/2020/1  (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, kterým dochází k: 
- změně ceny díla z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č. 2 předmět díla rozšiřují, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a jsou nevyhnutelné pro řádné dokončení díla, 
- prodloužení protokolárního předání řádně dokončeného díla. Původní termín protokolárního předání celého díla je dodatkem č. 2 prodloužen o 14 kalendářních dní,
- změně oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností.


B) Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů:
 - Změny závazku ze smlouvy o dílo, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatečné práce, vícepráce a méněpráce, nemění povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Tyto práce jsou specifikovány ve změnových listech č. 7 - 15, které tvoří přílohy dodatku č. 2.
- Naplnění smluvních ujednání v bodě 3.6 čl. III Doba plnění, kdy v důsledku objednatele nastane zdržení v provedení díla, a to tím, že zhotoviteli stavby nebyla předána kompletní projektová dokumentace. Projektová dokumentace, resp. stavební část a výkaz výměr neobsahují nutnou výměnu plastových dveří do propojovacího krčku. Zhotovitel bude muset dodatečně objednat plastové dveře a provést jejich výměnu. Zhotovitel prodloužení termínu protokolárního předání řádně dokončeného díla doložil v žádosti, připojenou přílohou svého poddodavatele s termínem dodání a montáží dveří. Současný stav neodpovídá požárně bezpečnostnímu řešení stavby. 

C) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 7. – 15., ze kterých vyplývá:


	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
(+)
	Zúžení 
(-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 ZZVZ
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)

	07.
	Zásuvky a vodovod pro připojení prodejních automatů
	4 681,78 Kč
	---
	0,04
	4 681,78 Kč

	08.
	Výměna stávajících stavebních výplní (vnitřní dveře)
	93 247,00 Kč
	---
	0,80
	93 247,00 Kč

	09.
	Konstrukce pro stropní svítidla vč. prostupu kabeláže
	---
	 104 004,00 Kč
	0,89
	-104 004,00 Kč

	10.
	Výměna vstupních dveří do spojovacího krčku (zadní vstup)…
	67 509,32 Kč
	 2 738,93 Kč
	0,60
	64 770,39 Kč

	11.
	Změna povrchů podlah
	9 754,34 Kč
	 103 738,66 Kč
	0,97
	-93 984,32 Kč

	12.
	Řešení vlhkosti obvodové zdi v m.č. 1.08
	        49 071,80 Kč
	 11 310,83 Kč
	0,52
	37 760,97 Kč

	13.
	Ovládací tyč pro otevírání oken …
	          5 180,00 Kč
	---
	0,04
	5 180,00 Kč

	14.
	Nosná konstrukce tabulí do SDK konstrukcí
	          6 240,00 Kč
	---
	0,05
	6 240,00 Kč

	15.
	Doplnění poklopu v m.č. 1.16 topného kanálu
	          5 181,00 Kč
	---
	0,04
	5 181,00 Kč

	Celkem
	240 865,24 Kč
	 221 792,42 Kč
	3,95
	19 072,82 Kč



Rekapitulace změnových listů dodatku č. 2

	Rekapitulace
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	Celkem (bez DPH)
	240 865,24 Kč
	221 792,42 Kč

	Rozdíl (bez DPH)
	19 072,82 Kč

	Rozdíl (s DPH)
	23 078,11 Kč



Rekapitulace smlouvy o dílo

	Rekapitulace
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Smlouva o dílo
	11 722 052,47 Kč
	14 183 683,49 Kč

	Dodatek č. 1
	212 107,71 Kč
	256 650,32 Kč

	Dodatek č. 2
	19 072,82 Kč
	23 078,11 Kč

	Smlouva + dodatek č. 1 a 2
	11 953 233,00 Kč
	14 463 411,92 Kč



Celková hodnota změny (max. 15 %) dle § 222 odst. 4 ZZVZ dodatku č. 1 a 2 činí 7,98 %.

Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce je 240.865,24 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce, které jsou celkem v hodnotě 221.792,42 Kč bez DPH.


D) Smluvní strany dohodly na změně bodu 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 11.953.233,00 Kč
(slovy: jedenáct milionů devět set padesát tři tisíc dvě stě třicet tři korun českých)

DPH 2.510.178,92 Kč
(slovy: dva miliony pět set deset tisíc sto sedmdesát osm korun českých devadesát dva haléřů)


Cena včetně DPH 14.463.411,92 Kč
(slovy: čtrnáct milionů čtyři sta šedesát tři tisíc čtyři sta jedenáct korun českých devadesát dva haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Smluvní strany se dohodly na změně bodů 3.1 a 3.2 v článku III. Doba plnění.

3.1	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 5 měsíců a 14 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.
3.2 	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech
  a) termín předání staveniště zhotoviteli: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
  b) zahájení provádění díla: dnem převzetí staveniště zhotovitelem
  c) dokončení prací: nejpozději 14 dní před dokončením díla ve smyslu odstavce 3.1 smlouvy
  d) zahájení předpřejímky díla: následující pracovní den po dokončení prací
  e) protokolární předání řádně dokončeného díla: do 5 měsíců a 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

F) [bookmark: _Hlk55455770]Smluvní strany se dohodly na změně bodu 17.5 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností v článku XVII. Oprávněné osoby.

17.5	Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností
a)	Ing. Tomáš Brtek
 
G) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


H) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 2. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

I) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1236/11/20 ze dne 23. listopadu 2020

J) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka 4cn5au4. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.



K) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 	

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 7: Zásuvky a vodovod pro připojení prodejních automatů 
Příloha č. 2: 	Změnový list č. 8: Výměna stávajících stavebních výplní (vnitřní dveře)
Příloha č. 3: 	Změnový list č. 9: Konstrukce pro stropní svítidla vč. prostupu kabeláže
Příloha č. 4: 	Změnový list č. 10: Výměna vstupních dveří do spojovacího krčku (zadní vstup)
Příloha č. 5: 	Změnový list č. 11: Změna povrchů podlah
Příloha č. 6: 	Změnový list č. 12: Řešení vlhkosti obvodové zdi v m.č. 1.08
Příloha č. 7:	Změnový list č. 13: Ovládací tyč pro otevírání oken s ohledem na zajištění požadavků PBŘS
Příloha č. 8: 	Změnový list č. 14: Nosná konstrukce tabulí do SDK konstrukcí
Příloha č. 9: 	Změnový list č. 15: Doplnění poklopu v m.č. 1.16 do topného kanálu









V Sokolově dne ………….…….			V Karlových Varech dne …………………..


       


___________________________		    ___________________________________
                      		                                                                                                           
            Ing. Libor Vrána					           
         jednatel společnosti				   člen Rady Karlovarského kraje                  
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