
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 35/2020/I/Hol

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: ......................................, starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: ..........................., odbor investic a údržby majetku
Telefon:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

....................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
...............................................

2. Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

LUBKAR s.r.o.
Jerlochovice 161, 742 45 Fulnek
............................
............................
Komerční banka
...... ...............................
CZ27786714
27786714
....................
....................................... 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 51790.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
35/2019/I/Ho 1 k realizaci díla „Lokální opravy mostů v majetku města Bílovec“, dále 
jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění Smlouvy o dílo, vyčíslení 
méně prací tak, že:

Článek 1. Předmět smlouvy bod 1, původní text se vypouští a nahrazuje se textem 
novým takto:
V položce dokončovací práce - nátěry se snižují původní výměry ošetřených ploch, viz. 
přiložený položkový rozpočet.



Článek II. Cena, bod 1, původní text se vypouští a nahrazuje se textem novvm takto :
v

Celková cena za provedení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná, a to ve výši:

Cena díla bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH

Cena díla 213 655,00 Kč 44 868.00 Kč
DOD č.2 - méně práce - 12 001,00 Kč -2 520,21 Kč

258 523.00 Kč 
-14 521.21 KČ

Konečná cena díla 201 654,00 Kč 42 347,79 Kč 244 001,79 Kč

(slovy : dvěstěčtyřicetčtyřitisícjedna korun českých/79 hal)

Článek I I I .  Doba plnění původní text se vypouští a nahrazuje textem novvni takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Objednatel předá staveniště: 
Ukončení, předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků:

nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo 
a jejím zveřejněním v registru smluv 
nej později do 16.12.2020

Ke změně termínu dochází na základě žádosti zhotovitele, a to s ohledem na velmi nepříznivé 
klimatické podmínky (silné deště, které zvedaly hladiny toků), dále pak v návaznosti 
na vyhlášení Vlády ČR v souvislosti s pandemii COVID 19.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

2 3 . 11 . 2020
V Bílovci d n e .....................

1 6. 11. 2020
V e Fulneku dne ...................

Za objednatele:

........................................ 
starostka města

........................ 
jednatel společnosti



d PSV Práce a dodávky PSV 12 001,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry __________ ________12 001,00

5 K 7 8 3301303
B ezop lachové  od re z ivě n í zám ečn ických  
konstrukcí

m2 11 ,000 16,80 184,80

6 K 7 8 3301313
O dm aštěn í zá m e čn ických  ko ns trukc í 
řed id lovým  od m a šťo vače m

m2 11 ,000 154,00 1 694 ,00

7 K 783301401 O m eten í zá m ečn ických  ko ns trukc í m2 11 ,000 15,40 169,40

8 K 783306801
O d straněn í ná těru  ze  zá m e čn ických  
konstrukcí ob roušen ím

m2 11 ,000 32 ,50 357,50

9 K 783 30 6 8 0 9
O d straněn í nátěru  ze  zá m e čn ických  
kons trukc í oka rtáčován ím

m2 11 ,000 15,50 170,50

w  Z á b ra d lí

1 1 ,0 0 0

10 K 783314201
Z ák ladn í an tiko rozn í je d n o ná so b n ý  
syn te tický  s tanda rdn í n á tě r

m2 2 2 ,0 0 0 149,80 3 295 ,60

W  2x n á tě r

11 ,0 *2  2 2 ,0 0 0

11 K 783317101
Krycí je d n o ná so b n ý  syn te tický  
s tanda rdn í ná tě r zá m e čn ických  
konstrukcí

m2 2 2 ,00 0 278 ,60 6 129.20

w  2x email

11 ,0*2 22,000


