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č.j.: NPU-430/92704/2020
DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 3002H1190046 ze dne 12. 12. 2019
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:


Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

VIDOX s.r.o.
IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168


se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXX, prokuristou  


telef. spojení, mail: XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX


Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka C6919
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, prokurista


Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, prokurista

Doručovací adresa: 

U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3002H1190046, č.j. NPÚ- 430/98132/209,  kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SHZ Český Krumlov – rehabilitace interiérů 1. patra a obnova fasádního pláště objektu tzv. Mincovny“. 
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, které objednatel nemohl předvídat a které neumožňují provedení některých částí díla podle sjednaného postupu a harmonogramu, z těchto překážek v místě provádění díla vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla 
a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
a) soupis změn dle změnových listů č. ZL 1-15 
Článek II.

Předmět dodatku – Předmět smlouvy, určení díla

1. Článkem. II. odst. 4 smlouvy je dílo specifikováno tak, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 4 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. čl. odst. 4 zní takto: 
Předmětem díla je specifikován těmito dokumenty:

a) a) projektová dokumentace: 

b) (1) Rehabilitace interiérů v 1. Patře objektu Mincovny v areálu NKP SHZ Český Krumlov (aktualizace), vypracovaná XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ČKA 02553, III/2017, 

(2) NKP Hrad a zámek Český Krumlov – PD obnova fasádního pláště a terénních úprav objektu Mincovny č.p.59 (par.č.663/1, aktualizace), vypracovaná XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, ČKA 02553, III/2017 

c) b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadaná prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/19/V00029839, 

d) c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet + krycí list, 

e) d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče pod KUJCK/45869/2011/OKP ze dne 14. 2. 2012, pod č.j.: KUJCK/57003/2014/OKP ze dne 26. 9. 2014, 

f) e) souhlas se stavebním povolením, vydaném Městským úřadem v Českém Krumlově, stavebním úřadem, pod č. j. S – MUCK 10548/2012-Ti ze dne 13. 4. 2012 

g) f) souhlas s ohlášením stavebního záměru, vydaném Městským úřadem v Českém Krumlově, stavebním úřadem, pod č. j. S – MUCK 19783/2019 ze dne 18. 4. 2019 

h) změnové listy č. ZL 1-15 
Článek II.

Předmět dodatku _ Cena díla 

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 29 693 200 Kč bez DPH +  6 235 572 Kč DPH = 35 928 772 Kč včetně DPH (slovy: třicetpětmilionůdevětsetdvacetosmtisícsedmsetsedmdesátdva korun českých) 

2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 mění, a to tak, že nově zní takto:  

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnových listů č. ZL 1-15, sjednané pevnou cenou ve výši:

29 961 269,80 Kč bez DPH

(slovy: dvacetdevětmilionůdevětsetšedesátjedentisícdvěstěšedesátdevět korun českých a osmdesát haléřů)
Na základě změnových listů č. ZL 1-15 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 268 069,80 Kč bez DPH, + 56295 Kč  DPH = celkem 324 365 Kč 
Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.

Článek III.
Předmět dodatku – lhůty plnění 
1. Tímto dodatkem se z důvodů realizace změn v provádění díla, podle změnových listů č. 1-15, které jsou nezbytné pro dokončení stavebního díla  v části rehabilitace interiérů 1. patra mění termín dokončení a předání díla v uvedené části. Termín dokončení díla stanovený v čl. III. odst. 1 písm. B/ :
        dokončení a předání předmětu díla: Rehabilitace interiérů 1. patra …………………do 30. 11. 2020 
                                                         Obnova fasádního pláště objektu ……………………..do 30. 11. 2021
se mění a nově zní čl. III. odst. 1 písm. B/ takto: 

       B/ dokončení a předání předmětu díla: Rehabilitace interiérů 1. patra …………………do 28. 2. 2021 
                                                                Obnova fasádního pláště objektu ……………………… do 30. 11. 2021
Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3002H1190046 ze dne 12. 12. 2019 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem 
a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že 
v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
             V Českém Krumlově dne 25. 11. 2020
V Českých Budějovicích dne 25. 11. 2020

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXXX 
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


prokurista 
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
Seznam příloh: 

Změnové listy č. 1-15
Položkový rozpočet 
3
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