
Smlouva o dílo - dodatek č. 2
č. zhotovitele 673/2020


                                        č. objednatele SML2020-004.02-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
                                   „ Dolní Nětčice – stavební úpravy vodovodu“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Michalem Záchou, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: KB Přerov č.ú. 2307831/0100


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Zastoupen

: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: KB Přerov č.ú. 683149-831/0100 

Telefon

: 603 485 380
E-mail 

: p.zdrahal@vsprerov.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 2 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu realizace stavby „Dolní Nětčice – stavební úpravy vodovodu“ z důvodu nastalé epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-Co V-2 (COVID-19) a tím souvisejících opatření mající negativní vliv na bezproblémové provádění díla (nákaza, karanténa, ošetřovací péče,…).
IV. Lhůta a místo plnění:
4.1.1 Původní termín realizace stavby 
Termín zahájení:  

              10.08.2020
Termín ukončení a předání:

  17.11.2020
Celková lhůta realizace od zahájení stavby:   100  kalendářních dnů

4.1.2 Upřesněný termín realizace stavby 

Termín zahájení:  

              10.08.2020

Termín ukončení a předání:

  15.12.2020
XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2
Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 672/2020, č. objednatele SML2020-004-Ko ze dne 10.2.2020, Dodatku č. 1 ze dne 21.2. 2020.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele č. 672/2020, č. objednatele SML2020-004-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

V Přerově   dne  10.11.2020
                                           V Přerově dne 11.11.2020
Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….
            Petr Zdráhal                                                                               Michal Zácha
       Jednatel společnosti       




         předseda představenstva
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