DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.J. MUZNJ/00852/2020 ZE DNE 5.10.2020

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	ul. 28.října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace
IČ:	00096296
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
2. STAVBAŘ – výrobní družstvo
se sídlem: 	Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína 	
zastoupeno: 	Ing. Pavlem Veverkou, předsedou představenstva
IČ: 	13642855
DIČ: 	CZ13642855
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	5119801/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Dr 116
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Rodný dům Fr. Palackého – udržovací práce – sanace a oprava podlahy kanceláře“ (dále jen „dílo“) a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUZNJ/00852/2020 ze dne 5.10.2020 tohoto znění:


I.
1. V článku III. – Předmět smlouvy se mění znění odstavce 1., který nově zní takto:                    „1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Rodný dům Fr. Palackého – udržovací práce – sanace a oprava podlahy kanceláře“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
[bookmark: _GoBack]•	projektové dokumentace stavby zpracované ing. Václavem Jurgou,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v 05/2020 (zakázkové číslo 03/2020), 
•	oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
· změnového položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí   této smlouvy, 
•	podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, který vydal Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 22.9.2020               pod č. j. ÚPSŘ/91883/2020/Kop, 
•	předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
(dále jen „dílo“).“

II.
1. V článku IV. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 1., který nově zní takto:                 „1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.12.2020 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

III.
1.	V článku V. – Cena za dílo se mění znění odstavce 1., který nově zní takto:                               „1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH		145.947,61 Kč 
DPH 21%			  30.649,00 Kč 
Cena včetně DPH		176.596,61 Kč
Oceněný soupis prací, dodávek a služeb je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Změnový položkový rozpočet je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy. 

IV.
1. V článku XVI. – Závěrečná ujednání se mění znění odstavce 8., který nově zní takto:               „8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1:	Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 
Příloha č. 2:	Změnový položkový rozpočet“
	


V Novém Jičíně dne 26.11.2020 



………………………………...
za objednatele

PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. 
ředitel Muzea Novojičínska
příspěvkové organizace
	
	


V Šenově u N. Jičína dne 26.11.2020 



……………………………..
za zhotovitele

Ing. Pavel Veverka
předseda představenstva

	
	
	

...............................
za zhotovitele

Václav Brodík
místopředseda představenstva



Příloha č. 2 

Změnový položkový rozpočet 

Rekapitulace změn při realizaci stavby „Rodný dům Fr. Palackého – udržovací práce – sanace a oprava podlahy kanceláře“

Po dohodě objednatele a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které byly dohodnuty na kontrolních dnech, jsou zapsané ve stavebním deníku a oceněné v samostatném položkovém rozpočtu. 

1. vícepráce – sanace, dlažba, ZTI, elektro, zárubeň 			        +  60.795,09 Kč
2. méněpráce – ZTI, zárubeň, podlaha, dlažba                                              -   18.036,73 Kč

změny celkem bez DPH		       					        +  42.758,36 Kč

cena dle SOD bez DPH	     					                    103.189,25 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                                                  145.947,61 Kč


Smlouva o dílo na stavbu „Rodný dům Fr. Palackého – udržovací práce – sanace a oprava podlahy kanceláře“                1
dodatek č. 1

Smlouva o dílo na stavbu „Rodný dům Fr. Palackého – udržovací práce – sanace a oprava podlahy kanceláře“                2
dodatek č. 1

