	ZMĚNOVÝ LIST
Číslo smlouvy: SOD č.OISM-0075/20
	Číslo 1 

	Zhotovitel:
	KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 06041167

	Investor:
	Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29,
571 01  Moravská Třebová; IČO: 002 77 037

	Název akce:
	Oprava fasády na objektu C v areálu Sociálních služeb Moravský Třebová 

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

1. Předmět změny: Vícepráce - Doplnění okapového chodníku
Popis a zdůvodnění změny: 
Východní strana – doplnění okapového chodníku napravo od plynoměrné skříně, přeložení (zvýšení) okapového chodníku napravo od plynoměrné skříně – nebylo počítáno v rozpočtu.

2. Předmět změny: Vícepráce - Otlučení severní strany v 50 % plochy
Popis a zdůvodnění změny: 
[bookmark: _GoBack]Severní strana – štítová – otlučení, osekání, vyrovnání a oprava štukových omítek do 50%. Původně se počítalo s tím, že otlučení bude stačit z 30 %, po zahájení prací se zjistilo, že oprava z 30 % je nepostačující a bude potřebná z 50 %..

3. Předmět změny: Méněpráce – Stříška plynoměrné skříně
Popis a zdůvodnění změny: 
Stříška plynoměrné skříně byla zakryta dřevotřískovou deskou OSB – projekt uvažoval s betonovými deskami PZD.


	Cena méněprací bez DPH:

-52 959,65 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

69 847 Kč


	Výsledná cena změny bez DPH:

	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


	16 887, 35 Kč
	---

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	



	




	Datum: 
	Datum: 



	Stanovisko technického dozoru stavby: 




.......................................................


Stanovisko projektanta stavby: 



.......................................................



	Příloha: Položkový rozpočet
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