
                              
                                   

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo 

uzavřené v souvislosti se stavbou

„III/37772 Určice, Alojzov - průtahy“ 
-------------------------------------------------------------------------

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 – technický náměstek SSOK (tel.: )
 – vedoucí SÚ Jih
 – vedoucí TSÚ SÚ Jih
 – technik TSÚ SÚ Jih

IČO : 70960399 DIČ:  CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: : 27-4231420297/0100
Tel:  
DS: ur4k8nn
E-mail: 

a

Z h o t o v i t e l: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

kontaktní adresa: OHL ŽS, a.s., Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupen: , ředitelem Divize M

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

Telefon: e-mail: 

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 8010-503087443/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

OHL ŽS, a.s., Divize M – Morava, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ředitel Divize M - Morava

ve věcech technických oprávněn k jednání:

ředitel oblasti Olomouc, Divize M - Morava

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor. 

II.
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Důvod k uzavření dodatku

V průběhu  realizace  díla  došlo  po  vzájemném  odsouhlasení  obou  smluvních  stran  ke  změnám,
doplňkům předmětu díla tak,  jak je sjednáno dále v tomto dodatku.  Dodatek se uzavírá v souladu
s ustanovením §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

III. 
Předmět dodatku

V souladu s bodem 11. Závěrečná ujednání SoD uzavírají obě strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě,
jehož předmětem je :
a) změna ustanovení odstavce 3.2. v oddílu 3. Cena díla
b) změna ustanovení odstavce 4.1. oddílu 4. Termín plnění

Bod 3.2. se mění a nově zní takto :

Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k
této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na
technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění
díla a činí:

Cena díla celkem bez DPH – dle SoD 27 736 954,87  Kč
Dodatek č. 2 - vícepráce +1 577 122,90  Kč

                                              - méněpráce                                                                   -1 182     565,96  Kč  
Cena díla celkem včetně tohoto dodatku č. 2 bez DPH   28 131 511,81 Kč
DPH 21%     5 907 617,48 Kč
Cena díla celkem včetně tohoto dodatku č. 2 s DPH   34 039 129,29 Kč

Bod 4.1. se mění a nově zní takto :

Lhůta k provedení díla: 223 kalendářních dnů od převzetí staveniště

Ostatní ustanovení zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV.

 Závěrečné ustanovení

1. Ostatní  části  shora  uvedené smlouvy o  dílo  nedotčené  ujednáními  podle  předchozího
článku tohoto dodatku zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a pode-
psaný zaručeným elektronickým podpisem.

3. Tento  dodatek  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a
účinnosti dnem jeho publikování v registru smluv.

V Olomouci dne 19.11.2020         V Olomouci dne 19.11.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
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Vícepráce SOD + 100% ÚRS

recyklace - dávkování pojiva 262 510,00
opěrná zeď 407 283,92
drenáže podél stávající zdi 0,523-0,589 63 268,68
sanace 0,460-0,520 188 419,73
sanace 0,575-0,650 207 630,00
vápnění 0,650-0,938 437 748,16
kanalizační vpusť km0,150 10 262,41

Celkem VCP 1 577 122,90

Méněpráce

vápnění 0,650-0,938 -947 676,67
skála -234 889,29

Celkem MNP -1 182 565,96



recyklace - dávkování cement 4%, pěnoasfalt 1,2% 262 510,00

Množství JC cena celkem

11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 9,31 20 200,00 188 062,00 ÚRS 2020 100%
dávkování 1,2%, objemová hmotnost vrstvy 2,1 t/m3
2462 m2 x 0,15 m x 2,1 x 0,012 = 9,31 t

58530171 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 31,02 2 400,00 74 448,00 ÚRS 2020 100%
dávkování 4%, objemová hmotnost vrstvy 2,1 t/m3
2462 m2 x 0,15 m x 2,1 x 0,04 = 31,02 t



Opěrná zeď + drenáž 407 283,92

001  Zemní práce 54 555,00
132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 30,00 410,80 12 324,00 SOD

122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručněm3 12,00 1 190,00 14 280,00 ÚRS 2020 100%

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4M3 42,00 242,50 10 185,00 SOD

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 75,60 235,00 17 766,00 SOD

3 Svislé a kompletní konstrukce 352 728,92
327323129 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25 m3 16,80 2 790,00 46 872,00 ÚRS 2020 100%

16,8 16,800

327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 168,48 656,00 110 522,88 ÚRS 2020 100%
1,2*70*2+1,2*0,2*2 168,480

327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 168,48 302,00 50 880,96 ÚRS 2020 100%
1,2*70*2+1,2*0,2*2 168,480

327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,42 31 700,00 13 187,20 ÚRS 2020 100%
70*0,005398*1,1 0,416

998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 mt 149,17 467,00 69 661,92 ÚRS 2020 100%

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 70,00 312,00 21 840,00 ÚRS 2020 100%
70 70,000

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičnýmt 88,68 60,60 5 373,83 SOD

212752421 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavbym 70,00 309,00 21 630,00 ÚRS 2020 100%
70 70,000

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkopt 14,33 890,20 12 760,13 SOD



Drenáže podél stávající zdi v km 0,523 - 0,589 63 268,68

63 268,68
132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 18,00 410,80 7 394,40 SOD

66 x 0,4 x 0,5

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 18,00 242,50 4 365,00 SOD

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 32,40 235,00 7 614,00 SOD

18 x 1,8
212752421 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavbym 66,00 309,00 20 394,00 ÚRS 2020 100%

66

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 26,40 890,20 23 501,28 SOD



úprava pláně v km 0,460 - 0,520 dávkování cement 4%, tl. 20 cm 188 419,73

Množství JC cena celkem

567533111 Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem, minerály tl 250 mm do 1000 m2m2 567,00 289,00 163 863,00
odměřeno na stavbě

58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 9,98 2 400,00 23 952,00
dávkování 4%, objemová hmotnost vrstvy 2,2 t/m3
567 m2 x 0,20 m x 2,2 x 0,04 = 7,04 t

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičnýmt 9,98 60,60 604,73



úprava pláně v km 0,575 - 0,650 dávkování CaO 3%, tl. 40 cm 207 630,00

Množství JC cena celkem

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 450,00 70,30 31 635,00
75 x 6,0

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 396,00 40,10 15 879,60
450 x 0,4 x 2,2

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 396,00 9,20 3 643,20
997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 396,00 154,20 61 063,20
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 396,00 40,10 15 879,60
997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 396,00 9,20 3 643,20

116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 195,00 163,00 31 785,00
75 x 6,5 x 0,4

58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 10,53 3 040,00 32 011,20
dávkování 3%, objemová hmotnost vrstvy 1,8 t/m3
195 m3 x 1,8 x 0,03 = 10,53 t

181102302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 487,50 24,80 12 090,00
75 x 6,5



Kanalizační vpusť km 0,150 10 262,41

Množství JC cena celkem

2866178R mříž šachtová dešťová plastová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec kus 1,00 3 358,60 3 358,60

5922382R vpusť betonová uliční dno průtočné kus 1,00 534,90 534,90

59223850 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 1,00 661,80 661,80
59223856 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x19,5x5 cm kus 1,00 316,80 316,80
59223862 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 1,00 419,20 419,20
59223874 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 1,00 555,50 555,50

895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,00 1 278,40 1 278,40

899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,00 1 109,20 1 109,20

28611196 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000 mm SN10 m 2,00 394,70 789,40
28611363 koleno kanalizační PVC 150x87° kus 2,00 122,20 244,40
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,33 996,40 328,81
871311101 Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm m 2,00 129,70 259,40
877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 kus 2,00 203,00 406,00



úprava pláně v km 0,650 - 0,938 dávkování CaO 4%, tl. 50 cm 437 748,16
 + doplnění příčné drenáže v prostoru křižovatky km cca 0,650

116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 972,00 163,00 158 436,00
288 x 6,75 x 0,5

58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 69,98 3 040,00 212 751,36
4% x 1,8 x 1800

181102302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 944,00 24,80 48 211,20
288 x 6,75

132251103 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 4,00 562,00 2 248,00
20 x 0,4 x 0,5

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 4,00 250,00 1 000,00
171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 7,20 250,00 1 800,00
212752421 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavbym 20,00 309,00 6 180,00
998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 8,00 890,20 7 121,60

-947 676,67

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 -691,20 63,60 -43 960,32
288 x 6,0 x 0,4

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -691,20 242,50 -167 616,00
171201211 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t -1 244,16 235,00 -292 377,60

691,2 x 1,8

58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t -1 520,64 231,20 -351 571,97
691,2 x 2,2

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -1 520,64 60,60 -92 150,78



skála - neprovedené sanace v km 0,525 - 0,575 -234 889,29

-234 889,29

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 -150,00 63,60 -9 540,00
120 m3 - výpočet projektanta dle zaměření

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -150,00 242,50 -36 375,00
171201211 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t -270,00 235,00 -63 450,00
58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t -330,00 231,20 -76 296,00
998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -330,00 60,60 -19 998,00
564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 -201,87 144,80 -29 230,29

30,28 m3 - výpočet projektanta dle zaměření -> 30,28/0,15










