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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  22  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  
č. smlouvy objednatele: SML/0510/20 

č. smlouvy zhotovitele: 201321936 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/4868: VIDČE – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, SESUV“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     COLAS CZ, a.s. 

Adresa:     Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

Zápis v obchodním rejstříku:   Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556 

IČ:      26177005 

DIČ:      CZ26177005 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxxxxx 

      na základě plné moci k řízení oblasti Východ 

značky 2020/008/G/CCZ ze dne 15. 12. 2019 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx  

                                                                       – xxxxxxxxx  

                                                                       oblast Východ, region Zlínský 

      xxxxxxxx 

                                                                       – xxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

 

mailto:zedkova@rszk.cz
mailto:lubomir.macak@colas.cz
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Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 3. 8. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0510/20, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4868: VIDČE – 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, SESUV“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné 

zakázky „SILNICE III/4868: VIDČE – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, SESUV“ (dále 

jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou 

změnou závazku ze smlouvy, neboť by 

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně, 

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele nebo 

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), 

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 14 373 907,53 Kč bez 

DPH se dodatkem č. 2 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 29 550,00 Kč bez 

DPH na cenu díla ve výši 14 344 357,53 Kč bez DPH.  

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady 

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce silnice byla provedena výhradně na pozemcích ve 

vlastnictví Zlínského kraje, nebude zpracován oddělovací geometrický plán na základě 

skutečného provedení stavby. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem     14 344 357,53 Kč 

DPH 21 %         3 012 315,08 Kč 

Cena celkem vč. DPH      17 356 672,61 Kč 

(slovy sedmnáctmilionůtřistapadesátšesttisícšestsetsedmdesátdvě koruny  

české, 61/100) 
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3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je soupis víceprací. 

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva 

pro zhotovitele. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 25. 11. 2020    V Ostravě dne 25. 11. 2020 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

      za objednatele:             za zhotovitele: 

 


