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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 133484674-12009-201111104058, skládající se z 6 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:_

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 11.11.2020

hf 'l'
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133484674-120‘09—201111104058
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Předmět zmeny: Bourání stěny \

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešoyo náměstí 8, 729 30 Ostrava
 

Bartošova 5532/ 760 01 Zlin

Popis změny:

..Zhotovríel; Zlinstav. a s. l

ll
\
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Bourání stavajici nesoudržne steny mez: m.č. 1.02, 03. Oi;- v celé své výšce.

Zdůvodnění:

Vzhledem k nevyhovujícímu stávajícímu stavu cihelné steny (dve svisle trhliny přes celou šířku zdiva) je nutne tuto stěnu zbourat

a provézt vyzdéní nové.

Řešení:

Zbourani stavajici stěny, mezi 1.NP a 2.NP. Bude proveden ŽB věnec, který bude současné proveden take nad 2.NP. Bude

vyzdéna nová stena z plných cihel.

522, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné prace

   
Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení

oproti schválenému harmonogramu stavby.

 

Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 140 182,88 Kč

vč. 21% DPH 169 621,28 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2, Výkres

3. Fotodokumentace

   

 

    

   

 

Za Zhotovitele : Za objednatele:

za

Datum : Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

Podpis, razítko :
 

za

Datum :

Podpis, razítko

Za objednatele:

Pod pis, razítko :
 

23

Datum :    Podpis, razítko ; Podpis, razítko
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PC. T v:, Md Pam i 51/ n (",El av

O „ Bcuram zdi—'n z Uhel palenych nebo vapsnnpismwch m MV „ 100

“' \\ nebo MVC pres | m3 “" L ' '

‘03 K 997013155 Mmlroslavenlslm dgp‘ava sun 3 vybouranych hmol pro budovy v t 48200 643.50 31015 70 500

1 do 18 m g omezenlm mechanizace _ .

104 k 99701350i Odvoz Sui} a yybouranych hmot na sldadku nebo menskladku do ‘r 48,200 15300 ?37450 SO"

v __ km se slozemm _ _ _ _ _

105 K 997013509 F_nplatek k odvozu Sulla vybouranych hmo| na skiadku ZKD | km l 674.800 3.60 2 42928 SOD

pres 1 km _ i _ _

48 2‘ 14 ‘Prepoclené koefimenlam mnozglw (5M BDU

* , , Poplatek za uloženi Ha skládce (skladkovne) stavebmhn odpadu v 4 i „ , v _

112 K 997013851 _smésného kód odpadu 170 904 1 „8.200 225.00 Tu 845,00 SOD

59 1< 211231125 *zawo nosne z cmel a: 290 mm P20 az 25113 SMS 5 MPa ' m3 12.200 414000 so 56305500

. . » . 1 1 . 1

271 Í K 985671114 Zlužujici věnce obrubní a příčné ze 251r C 25/30 H13 2010‘ 2 379.60 4 78300 $00

273 K 985575111 Bednění zÍuŽundcn vencú . zfizenl m2 12,150} 369.00 4 483 35 SOD

273 K 9556713121 ' Bedném ztužůhcich véncu-odslrane’ni ' m2 12,150 131_40 Í 596 51300

277 |< ‘9856761 12 Výztuž ztužup'cich věnci! z 00511 10 505 l \ 0.190 24 300,00 43 617,00 SOD
. i v , . Výr__ . _

28/: K ‘998017003 Přesun hmot $ omezením mechamzace pro budovy v do 24 m l 29,630 405.00 '12 000 15 SOD

c_e1kem ViCEPRACE *" ' 14018238
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 133484826-12009-201111104252, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:_

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 11.11.2020

- 'l'

 

133484826-12'00912011'11 104252



 

Predmet zmeny:

  

Snížení Urovne plane uvnitř objektu

  

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 3O Ostrava _

Zhotovitel: Zlinstav, as,

Bartošova 5532/ 760 0'1 Zlir.

 

 

Popis změny:

Z důvodu neúnosneho podloží je nutne provézt snížení výškové úrovně plane o Som

Zdůvodnění:

28.05 2020Dara-r Í

Při provádění zkoušek únosnosti bylo zjištěno, že plan nesplňuje parametry požadavku, které jsou uvedeny v projektové

dokumentaci.

Řešenk

Prohloubení odkopávaných vrstev stávajících násypů a zemin na výškovou úrověň -0,650.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné prace

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení dila.

 

Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH

vč. 21% DPH

388 144,00 Kč

469 654,24 Kč
 

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. PD

Za Zhotovitele :

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

 

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :
 

 

Za objednatele:

zam

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

 

zam

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

 

zam

Datum : Podpis, razítko :
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_,Lceňavícěiqf : ' " Cena cakam ECZKí Cenová musisva

 

;!vllouberílarn re:-.apaženýuh v humině U'. 3 objemu do 1000 mi: ] m.? ! 04.250 135.50 1“ USE _
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lek za:epiuos1u hloubem jam nezapaienych v hornině tř. 3 I mms | 84.250 17.60

[’61 101101 Svis é přE'riszění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m ! m3 . 84.250 70,40

, ý,ý„ýňr ,7, i ! _.
„ :

l,. i

i 6301105 1ažd 84.250 135.00

„ _ Dr clalek k vodorovnemu premlslena' výkopkulsypamny z hommy

3.7”:2791799. „tři až42mm9,09% , „ . ”‘3. . . * 1.79.3300 . „ v „ „3—50
77777 .‘7‘201201 _ Uložen' sycajny pg směnky _ _ _ __ ____ _ _ ____rp_$___ _ 84_.250_ __ 13.10 _ __ __

15 K 47.2012 11 Homare-( za .Ilcmnl stavebnlho odpadu — 7em|ny a kamenlva na 1 168.500 “4'00 24 26400500

, „ . .sxagce _____ , . „ _

v 227 K 5351112429: “yp pod pcdahy r. hrubého kamenlva O 32 se ghulnéním m3 84.250 103320 87 0-17.10 SOD

q o G7 Gedlextlie pro ochranu separaci afimacx netkana měrná _ _. ' ,; ....... ...... ' _ H , . ,_. : - ..., , , .),

_11 K .1w26123 „monos do 500 glm2 rm 1 802,950 64,64 líh—„53,96 URS z..)ZJ L

1- r.

264 K 995017003 Přesuw hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m 1 144.025 405,00 53 330.13 SOD

777912 _ _ ___ Skalické Jagg? gnoangngqqlbgí _ ks 29,000 2 290,00 . . .§.§41.9.190_Y,'EEP1,,_

I’Celkem vicaggfiqe; "EEE? _: gm      
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1) Úvod

Na základě zjištění odlišných parametru podloží pod objektem D a pod podlahami objektu

byla aktualizována dokumentace pro provedení stavby v níže uvedených bodech.

2) Založení objektu D

Bylo domluveno, že se odkryje štěrkové podloží v celé délce výkopu v místě piánovaného

založení 7. důvodu ověření výškové polohy únosné vrstvy, Po odkopání bude na stavbu opět

přizván geolog a geodet pro ověření polohy vrstvy štěrků

S ohledem na polohu stav. štěrkové vrstvy a polohu níže položených ulehlých a suchých jížů

Statik (ing. Marek) doporučuje prodloužit délku pilotáže min. o Lilrn. Přesná délka bude ještě

uvěřena ve zbytku výkopu geodet. zaměřením.

Vykopaně podloží pod objektem „D" bude následně zasypáno a zhutněno štěrkodrtí f 0-63 po

vrstvách max. 300mm.

Před zahájením vrtání pilot bude s dodavatelem pilot za účasti projektanta a geologa svolána

schůzka.

V rámci provádění vrtání pilot bude přizván geolog ke kontrole vyvrtaného podloží.

Zejména v místě vrtání v blízkosti stáv. budovy. kde není v současné době možné. provést

kopanou sondu do požadované hloubky.

3) Podloží podlah

V rámci provedených kontrolních měření únosnosti zeminy byla zjištěna nedostatečná

únosnost stáv. podloží pro zajištění projektem aktualizovaněho požadavku Ede 32:45MPa na

upraveném štěrkovém podloží.

V objektu B (v místě kavárny) bylo na stáv. škvárovém násypu naměřeno po zahutnění

lQMPa. V další části objektu B (v místě budoucí expozice l.1Ex) bylo naměřeno 39MPa.

Pro provedení několika kopaných sond do podloží podlah byly pod vrstvami stav. násypů

zjištěny vrstvy mírně zvodnělých tuhých až měkkých jílů, které mají horší přetvárné

vlastnosti.

Po konzultaci s geologem stavby bylo dohodnuto, že bude provedeno kontrolní měření

únosnosti podloží ještě i v objektu C a následně. i v ostatních prostorách objektu vč. podloží v

místě budoucího objektu D.

V objektu C (1.5Ex) byly naměřeny nerovnoměrné hodnoty Eat—342,3. 20.4 a 37.4 MPa.

Dále byla v objektu B provedena na vzorku 2x4,0m výměnná vrstva 0 mocnosti 200mm do

úrovně —O,80m ze štěrkodrtě f 0-63.

Navržený postup zkoušky vč. výsledků je uveden viz. v.č. 1—01—1.

Výsledkem zkoušky bylo po provedení výměnné vrstvy o mocnosti 200mm stabilizované

podloží (t.j. na pláni) s parametrem Eda—2:21 MPa.

 



 

Po provedení další vrstvy o mocností Ellůmu'i dlc PD pak bylo dosažauo výsledku (pod

podkladním betonem) Edem: šil MPa. '

4) Závěr

1) Doporučujeme v rámci stavby objednat občasný dohled geologa.

2) Z důvodu odchylky od provedeného IG průzkumu provést prohloubení píloíáže () Lflm die

výše popsaného návrhu

3) Skladba podlahy bude v celém. rozsahu rozšířena o 50mm štěrkem—tě F 0—32, V místě nízké

únosností podloží pod budoucími podlah-umi Lj. na pláni na úrovni »9,65n1 kde bude.

naměřeno méně než 20 MPa, provést prohloubení podlah a. provedení hutněné štěrkové

vrstvy o celkové mocnosti 2 x 250mm dle návrhu víz. v.6. l-Ol—l.
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 133485034-12009-201111104531, skládající se z 6 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:_

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 11.11.2020

"'

ř _

.us v_i

133485034-12009—201111104531



„Řekonetrukce historické budovy l:)ývalýcl'i
Stavba:

. , „ \ - u '
jatek pro ucely (galerie Plato

  

MMIS'I' ____a__ _ý_____ ___ „_ __ _ ZL_.r--01_IA1 i __ ___?

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Bourací práce ABCDE

Objednatel: *" Statutární město Ostrava _ _ "

Prokešovo náměstí 8',729„30 Ostrava

Zhotovitel: Zlinstav, a.s.

_ Bartošova 5532/ 760 01 Zlin_ _ _ _ _

ZL zpracoval za zhotovitele :_ Datum : 05.06.2020

 

 

Popis změny:

Bourání ŽB stěn, ŽB vany, ŽB desky, cihelněho zdiva a cementových omítek

Zdůvodnění:

Při provádění bouracích prací, byly po odkrytí stávajících konstrukci zjištěny stěny z odlišných materiálů, než bylo uvažováno v

PD. Odkryté konstrukce byly ze železobetonu a v PD bylo uvažováno se zděnými konstrukcemi v m.č. 1.06 a 1.07. Dále bylo

zjištěno, že stěna v m.č.2.02—2.01 je velmi nestabilní a z tohoto důvodu musí být zbourána a vyzdéna nové. V m.č. 1.01, 1.10,

1,12 byly odbourávány cementové omítky namísto vápenocementových omítek, které byly uvedeny v rozpočtu. Řezání a

vybourání ŽB desky z důvodu kolize s mikropilotami.

Řešení:

Vybouráni veškerých zmiňovaných konstrukcí a vyzdéni nové zdi. Odstranění cementových omítek a ponecháni stávajích spár v

cihelném zdivu v místech, kde byly cementové omítky. Spáry nebudou vyškrabáváný

§222, odst, (6), nepředvídatelné dodatečně práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla .

 

 

Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 138 272,10 Kč

vč. 21% DPH 167 309,24 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. Výkres

3. Fotodokumentace

4. Stanovisko AD _;

Za Zhotovitele : Za objednatele:

zamítnuto

Datum : Datum :

Podpis, razítko : Podpis, razítko

Za Autorský Dozor: Za objednatele:

zamítnuto

Datum : Datum :

Podpis, razítko : Podpis, razítko

Za Autorský Dozor: Za objednatele:

zamítnuto

Datum : Datum : Podpis, razítko : Podpis, razítko .    
 


