
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 

Název zakázky (akce):     „Oprava TV v úseku Havířov – Ostrava-Bartovice - PD“  
 

Číslo veřejné zakázky*:    63519071     
 

Pořadové číslo změnového listu:   4 

 
Zdůvodnění a popis změny:   

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla: 

- Ke dni ukončení smlouvy 30.11.2020 nemůže být vydáno Drážním úřadem v 

Olomouci pravomocné stavební povolení z důvodu chybějících vyjádření. S ohledem 

na omezené fungování státní správy během COVID-19 i přes opakované urgence 

neobdrželi stanoviska od Dopravního podniku města Ostravy, Magistrátu města 

Ostrava a Povodí Odry. Tato stanoviska jsou dle Drážního úřadu nutná pro 

pokračování v řízení. 

- Nový termín ukončení díla 31.03.2021 

 

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat. 

 
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE          X 

 
* uvedené v registru VZ 

 

 
Finanční vyjádření změny v Kč:  - 
 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) Vícepráce 
[Kč] 

Méněpráce 
[Kč] 

   

   

 
 

 

Cena dle SOD 2.291.200,- Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků 2.291.200,- Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 2.291.200,- Kč 
 
 

Celková hodnota změny 0 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  0% 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD 0 % 

 
 



 
1/ Návrh změny vypracoval:    
 

Datum: 23. 11. 2020                                                             Podpis:    ……………… 

 
 
2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji              Nedoporučuji 
 
Jméno:   

     Datum: 23. 11. 2020  Podpis:    ……………… 

 
3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji              Nedoporučuji 
 
Jméno:     Datum: 23. 11. 2020   Podpis:    ………………. 

 

 

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:           Doporučuji                          Nedoporučuji  

 
Jméno:             Datum: 23. 11. 2020   Podpis:    ……………… 

 
 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji                      Neschvaluji 
 
 
Jméno: Ing. Jiří Macho             Datum: 23. 11. 2020            Podpis:    ……………… 

          
         (razítko)  

 

 

Příloha změnového listu:    

Dopis – žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 19.11.2020 

  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1233567

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ced31ae9-5d36-4bcf-9363-4bfb9904b2cb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.11.2020 07:37:00
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