
D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2020
Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168

bankovní spojení: 

Komerční banka
XXXXXXXXXXXXXX
ČSOB


XXXXXXXXXXXXXX

Česká spořitelna
XXXXXXXXXXXXXX
PPF Banka

XXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:  

XXXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAU-STAV a.s.

se sídlem: 

Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
IČO:                    
14705877


DIČ: 


CZ14705877
bankovní spojení:          Komerční banka a.s.
číslo účtu:                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 

Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva a.s.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,  vložka 1448
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 17.10 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Becherova vila – stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru“
 (dále jen „dodatek č. 2“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Becherova vila – stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru“ pod ev. č. objednatele KK01341/2020 (dále jen „Smlouva o dílo“). Dále dne 5. 10. 2020 uzavřely dodatek č. 1 pod ev. č. objednatele KK01341/2020/1. Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby a posunu termínu dokončení restaurátorských prací a finálního nátěru fasády, jelikož současné klimatické podmínky neumožňují provést aplikaci těchto nátěrů. 
B) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listě č. 3, ze kterého vyplývá:
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)

	3.
	Změna způsobu provádění římsy
	58.726 Kč
	-58.726 Kč
	0,00 Kč


C)
Smluvní strany se dohodly na článku III. Doba plnění. 

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30. 4. 2021.
4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
termín předání staveniště zhotoviteli: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli


      
dílčí dokončení prací a dílčí protokolární předání díla bez dokončení restaurátorských prací a nátěru fasády: do 114 dní od zahájení provádění díla
dokončení prací a protokolární předání řádně provedeného díla: do 30. 4. 2021.
Dílčí předání bude provedeno postupem dle čl. X.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy. 

D) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

E) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (ptqc29h). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.
G) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 : 
Změnový list č. 3
V Karlových Varech dne 



V Karlových Varech dne 
Karlovarský kraj




BAU-STAV a.s.

____________________________


____________________________________                 

                                                                                                           

            XXXXXXXXXXX                                                                       Ing. Petr Novák

        vedoucí odboru investic




předseda představenstva a.s.
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